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RHAN 1: Cyd-destun

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Cyflwyniad

Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn ei gwneud hi'n
ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru i baratoi Cynllun
Datblygu Lleol (CDLI) ar gyfer eu hardaloedd. Mae’r Cytundeb
Cyflawni (CC) drafft yma wedi cael ei baratoi gan Gyngor Gwynedd yn
gysylitiedig & pharatoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLI). Yn dilyn ei
fabwysiadu fe fydd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLI) yn disodli'r Cynllun
Datblygu ar y Cyd (y cynllun cyfredol). Nid yw’r rhannau o Wynedd
sydd du mewn i Barc Cenedlaethol Eryri yn rhan o ardal y CDLI. Mae’r
map ar dudalen tri yn dangos ardal y Cynllun Datblygu Lleol.

Mae Cynlluniau Datblygu Lleol wrth wraidd y system gynllunio. Pwrpas
y Cynllun Datblygu Lleol yw llywio penderfyniadau ar gynigion datblygu
yn y dyfodol a mynd i’r afael ag anghenion a chyfleoedd yr ardal. Rhaid
i'r Cynllun Datblygu Lleol gyfrannu at gyflawni datblygu cynaliadwy a
bod yn gyson ag egwyddorion a pholisiau cynllunio cenedlaethol a
rhanbarthol perthnasol. Yn ei hanfod, pwrpas Cynllun Datblygu Lleol
yw rhoi arweiniad o ran y mathau o ddatblygiadau sydd yn addas
mewn lleoliadau gwahanol. Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn glir y dylid
gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio yn unol &'r polisiau o
fewn y Cynllun Datblygu Lleol oni bai bod yna ystyriaethau cynllunio
perthnasol arall.

Mae’n rhaid paratoi CC cyn y gellir symud ymlaen i’r broses ffurfiol o
baratoi'r CDLI. Mae’r CC ar ei ffurf derfynol yn rhan bwysig a
chyfreithiol o’r broses o Ilunio’r CDLI ac mae’n ffurfio cytundeb
swyddogol rhwng Cyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru. Yn ystod yr
Archwiliad Cyhoeddus o’'r CDLI fe fydd unrhyw wyriadau oddi wrth y
CC na chafodd eu cytuno iddynt gan Lywodraeth Cymru yn ffurfio
prawf pwysig o gadernid y CDLI. Mae cynnwys y CC a’r dull y bydd y
Cyngor yn ei weithredu felly yn hanfodol i'r broses o baratoi CDLI
cadarn.

Yn unol & Rheoliadau Cynlluniau Datblygu Lleol 6, 8 a 9 a'r Llawlyfr
Cynlluniau Datblygu mae’r CC drafft yma wedi ei rannu i ddwy ran:

Yr amserlen sydd yn gosod allan dyddiadau pendant ar gyfer y camau
o baratoi'r CDLI hyd at y cyfnod Cynllun Adnau gyda dyddiadau
dangosol hyd at fabwysiadau.

Y Cynllun Cynnwys Cymunedau, a fydd yn gosod allan

- gyda phwy fydd y Cyngor yn cysylltu wrth baratoi’r CDLI;
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1.1.5

- sut a phryd y gall swyddogion y Cyngor, Aelodau etholedig, y
cyhoedd, grwpiau sydd gan ddiddordeb yn yr ardal, a datblygwyr
gyfrannu at y broses gyfan;

- beth fydd yn digwydd i'r ymatebion?

Ceir manylion am y Cynllun Cynnwys Cymunedau yn Rhan 5 o’r CC.

Mae CC hefyd yn gosod allan sut y bydd y CDLI yn cael ei asesu yn
unol a gofynion y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu (Mawrth 2020) trwy’r
Arfarniad Cynaladwyedd ag Asesiadau Effaith Integredig yn cynnwys
Asesiad Effaith y Cynllun ar yr laith Gymraeg. Ceir mwy o wybodaeth
am faterion sydd angen ei ystyried wrth baratoi CDLI yn y ffigwr isod
(Llawlyfr Cynlluniau Datblygu Mawrth 2020).
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Map 1: Ardal y CDLI
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1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

1.3.1

1.4

1.4.1

1.4.2

Y sefylifa Bresennol

Paratowyd Adroddiad Adolygu yn dilyn adolygiad o’r CDLI ar y Cyd, a
daethpwyd i'r casgliad fod angen ymgymryd ag Adolygiad Llawn o’r
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Ers i'r Adroddiad Adolygu cael ei
baratoi mae penderfyniad wedi cael ei wneud gan Gyngor Gwynedd a
Chyngor Sir Ynys Mén i ddod a’r cytundeb cydweithio i ben, a pharatoi
Cynlluniau Datblygu Lleol ar gyfer yr Awdurdodau Cynllunio Lleol
unigol.

Er ei fod yn CDLI newydd, mi fydd y Cynllun yn adeiladu ar waith y
CDLI presennol (lle yn berthnasol) ac os, er enghraifft mae materion,
amcanion, tystiolaeth sylfaenol, polisiau neu gynigion, yn parhau i fod
yn berthnasol ac yn gyfredol yn dilyn eu hail-asesu’n drylwyr, gellir
parhau a hwy yn y CDLI newydd.

Paratoi’r Cytundeb Cyflawni

Caiff CC drafft ei baratoi ac fe fydd yn destun ymgynghoriad gyda
budd-ddeiliaid allweddol. Rhoddir ystyriaeth lawn i bob sylw a
dderbynnir ac fe gaiff y CC ei ddiwygio lle y bydd yn briodol i wneud
hynny. Os fydd y Cyngor yn penderfynu eu bod yn fodlon gyda’r CC fe
gaiff ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar gyfer cael eu cytundeb. Mae
Atodiad 1 yn cynnwys siart lif sy'n dangos y broses sy’n rhaid ei ddilyn
wrth baratoi’r CC. Bydd rhaid i'r Cyngor gadw golwg ar y cynnydd yn
erbyn cynnwys ac amserlen y CC. Os bydd angen gwneud diwygiadau
yna fe fydd rhaid dilyn yr un broses unwaith eto.

Profion Cadernid

Rhaid i’r CDLI basio’r prawf “cadernid” h.y. mae rhaid i'r Cyngor sicrhau
fod y Cynllun yn cael ei baratoi yn gywir ac yn bodloni’r tri phrawf
cadernid sydd wedi eu gosod allan yn Llawlyfr Cynlluniau Datblygu 3
(Mawrth 2020) sef:

1. A yw'r cynllun yn addas? (A yw'n glir bod y CDLI yn gyson a
chynlluniau eraill?

2. A yw'r cynllun yn briodol? (A yw'r cynllun yn briodol ar gyfer
yr ardal yng ngoleuni'r dystiolaeth?)

3. Afydd y Cynllun yma yn Cyflawni? (A yw'r cynllun yn briodol
ar gyfer yr ardal yng ngoleuni'r dystiolaeth?)

Yr Arolygydd a fydd yn cynnal yr Archwiliad Cyhoeddus fydd yn
penderfynu os ydi'r CDLI yn gadarn. Gweler rhagor o wybodaeth am vy
profion o gadernid yn Atodiad 4 i'r CC yma.
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1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.54

1.6

1.6.1

Arfarniad Cynaladwyedd Asesiadau Effaith Integredig

Ar gyfer y CDLI rhaid i'r Cyngor ystyried sefydlu'r llinell sylfaen
Arfarniad o Gynaliadwyedd (AC), sydd yn cynnwys gofynion Asesiad
Amgylcheddol Strategol (AAS) ac ailystyried dilysrwydd y fframwaith
AC ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd cyfredol. Os oes
rhannau o’r fframwaith AC ar gyfer y CDLI cyfredol yn dal yn
berthnasol, gellir ei ddiweddaru ar gyfer y CDLI newydd.

Mae canllawiau sydd wedi eu gosod allan yn y Llawlyfr Cynlluniau
Datblygu (Mawrth 2020) yn datgan y gall Asesiad Effaith Integredig fod
yn ffordd synhwyrol o asesu effaith y Cynllun ar feysydd penodol, yn
cynnwys y ddeddf lleisiant genedlaethau’r dyfodol, effeithiau iechyd,
effaith ar yr laith Gymraeg, effaith cydraddoldeb. Mi fydd adroddiad
cwmpasu yn cael ei baratoi ac mi fydd ymgynghoriad ar yr adroddiad
yn gynnar yn y broses o baratoir Cynllun, er mwyn sicrhau fod y
Fframwaith sydd yn cael ei ddefnyddio yn briodol.

Unwaith mae’r fframwaith AC/AEI wedi cael ei sgopio fe ddefnyddir i
asesu polisiau a chynigion sydd yn cael eu datblygu a’'u cyflwyno fel
rhan o’r Cynllun. Mi fydd adroddiadau yn cael eu paratoi ochr yn ochr
a’r camau penodol o’r broses o baratoi'r CDLI, fydd yn dogfennu'r
asesiadau ar y camau yma. Mi fydd yr asesiadau sydd yn cael eu
cynnal yn rhan o’r ymgynghoriadau ar y camau penodol (sydd wedi eu
gosod allan yn atodiad 2). Mi fydd yr AS/AEI yn rhan bwysig o wneud
asesiadau o safleoedd posib fydd yn dod ymlaen trwy’r broses galw am
safleoedd.

Mi fydd asesiad rheoliadau cynefinoedd ARhC hefyd yn cael ei gynnal.
Mi fydd yr ARhC yn cael ei baratoi ar wahan i'r AC/AEIl. Mae'r ARhC yn
cynorthwyo paratoi’r strategaeth, polisiau a dyraniadau tir y CDLI trwy
nodi eu potensial i effeithio ar gynefinoedd amgylcheddol a ddynodwyd
yn genedlaethol h.y., Ardaloedd Cadwraeth Arbennig, Ardaloedd
Gwarchodaeth Arbennig a safleoedd Ramsar. Lle byddai cynllun
defnydd tir sydd &'r potensial i effeithio’'n sylweddol ar safle, mae angen
Asesiad Priodol manwl i asesu'r effeithiau ac i ystyried addasrwydd
opsiynau a mesurau lliniaru.

Cydweithio

Roedd y cytundeb cydweithio ar faterion polisi cynllunio yn cynnwys
paratoi Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd rhwng Cyngor Gwynedd a
Chyngor Sir Ynys Mén. Fe wnaeth y trefniant cydweithio ddod i ben ar
y 31 Mawrth 2023 yn dilyn penderfyniad gan Gabinet Cyngor Gwynedd
a Phwyllgor Gwaith Cyngor Sir Ynys Mén, i sefydlu timau polisi
cynllunio newydd ar gyfer y ddau Gyngor. Er bod y trefniadau
cydweithio wedi dod i ben a bod y ddau Gyngor yn symud ymlaen i
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1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.7

1.7.1

baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol ar wahan, pan fo cyfleoedd yn codi i
baratoi neu gomisiynu darnau o waith ar y cyd mi fydd addasrwydd
hynny yn cael ei ystyried.

Mae'r camau mae'r Awdurdodau cyfagos wedi ei gyrraedd mewn
perthynas &’i Chynlluniau Datblygu Lleol hwy wedi ei nodi yn y tabl
isod:-

Awdurdod Cam

Cyngor Bwrdeistrefol Sir Conwy Adneuo

Cyngor Sir Powys Hoff Strategaeth
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri Adroddiad Adolygu
Cyngor Sir Ynys Mén Adroddiad Adolygu
Cyngor Sir Ddinbych Hoff Strategaeth

Wrth ystyried y camau mae’r Awdurdodau uchod wedi cyrraedd, yr
unig Awdurdod Cynllunio Lleol (gan eithrio Cyngor Sir Ynys Mén) sydd
ar fin cychwyn paratoi Cynllun Datblygu Lleol ydi Awdurdod Parc
Cenedlaethol Eryri. Ni ystyrir fod cydweithio gyda’r Parc Cenedlaethol i
baratoi Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd yn opsiwn oherwydd y
gwahaniaethau mewn blaenoriaethau, gweledigaeth ac amcanion y
ddau gynllun. Mae Eryri yn ardal llawer mwy gwledig gyda phoblogaeth
llawer llai sydd hefyd yn cynnwys rhan o ardal Conwy. Gan ystyried rél
statudol y Parc a bod unrhyw dwf yn cael ei gyfarch gan Gynlluniau
Datblygu Lleol Gwynedd a Chonwy.

Er hyn sydd wedi nodi uchod nodir fod yna fwriad i gydweithio hefo
Awdurdodau Cynllunio Lleol cyfagos wrth baratoi'r Cynllun, gan
dderbyn eu mewnbwn hwy mewn perthynas & datblygiad y Cynllun a
sicrhau fod y Cynllun yn gydnaws a Chynlluniau'r awdurdodau hynny.
Ymbhellach, fel yn briodol, fe all fod yna cyfleoedd i gynnal
astudiaethau/datblygu sail tystiolaeth ar y cyd. Mae hyn yn digwydd yn
barod rhwng Mén, Gwynedd a’r Parc Cenedlaethol efo Adolygiad o Dir
Cyflogaeth ac Asesiad o anghenion Sipsiwn a theithwyr.

Cynllun Datblygu Strategol (CDS)

Mae’r system gynllunio yng Nghymru yn cynnwys tair haen efo
Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 yn eistedd ar y brig efo
Cynlluniau Datblygu Strategol a Chynlluniau Datblygu Lleol yn eistedd
o dan. Y Cynllun Cenedlaethol, ydi’r fframwaith cenedlaethol sydd yn
pennu cyfeiriad datblygu yng Nghymru ag yn mynd hyd at 2040. Mae’n
cynnwys strategaeth sydd yn mynd i'r afael & blaenoriaethau
cenedlaethol allweddol drwy'r system gynllunio, gan gynnwys cynnal a
datblygu economi sy'n ffynnu, datgarboneiddio a sicrhau hinsawdd
gadarn, datblygu ecosystemau cryf a gwella iechyd a llesiant ein
cymunedau.
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1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.8

1.8.1

Mae Cyngor Gwynedd yn rhan o ranbarth y Gogledd ac mae disgwyl i
Gynllun Datblygu Strategol cael er baratoi ar gyfer y rhanbarth. Fodd
bynnag does dim tim rhanbarthol mewn lle ar hyn o bryd, a does dim
Cytundeb Cyflawni wedi cael ei baratoi eto ar gyfer paratoi’r CDS, felly
does dim amserlen ar gyfer paratoi CDS a mabwysiadau’r CDS ar hyn
o bryd. Mae’n rhaid i waith ar baratoi CDLI newydd fwrw ymlaen i
sicrhau fod yna fframwaith polisi lleol cyfredol ar gyfer ardal cynllunio
leol Gwynedd mewn lle cyn gynted ag y bo modd.

Mae’r Cyngor yn cydnabod y gallai fod cyfleoedd cydweithio defnyddiol
i'w harchwilio a’u cyflawni wrth ystyried casglu tystiolaeth gellir fod yn
ddefnyddiol i Gynlluniau Datblygu Strategol a Chynlluniau Datblygu
Lleol.

Mae’n rhaid i Gynlluniau Datblygu Lleol cydymffurfio'n gyffredinol &'r
FfDC a/neu'r Cynllun Datblygu Strategol (pan gaiff ei fabwysiadau) ac

mae hyn yn un o’r profion cadernid bydd yn cael ei archwilio yn ystod
yr archwiliad y CDLI.

Canllawiau Cynllunio Atodol

Mae’r Cynllun cyfredol yn cael ei gefnogi gan gyfres o Ganllawiau
Cynllunio Atodol sydd wedi ei rhestru isod

Canllaw Cynllunio Atodol — Cymysgedd Tai (Hydref 2018)

Canllaw Cynllunio Atodol — LIecynnau Agored mewn
Datblygiadau Tai Newydd (Mawrth 2019)

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Marchnad Lleol (Mawrth 2019)

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Fforddiadwy (Ebrill 2019)

Canllaw Cynllunio Atodol - Ail-adeiladu tai a throsi yng nghefn
gwlad (Medi 2019)

Canllaw Cynllunio Atodol - Ymrwymiadau Cynllunio

Canllaw Cynllunio Atodol - Cynnal a Chreu Cymunedau
Nodedig a Chynaliadwy
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Canllaw Cynllunio Atodol - Newid defnydd cyfleusterau a
gwasanaethau cymunedol, safleoedd cyflogaeth, ac unedau
manwerthu

Canllawiau Cynllunio Atodol - Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid

Canllaw Cynllunio Atodol - Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd
Llechi Gogledd-Orllewin Cymru

1.8.2 Pwrpas CCA ydi

e Cynorthwyo ymgeiswyr a'u hasiantau wrth baratoi'r cynigion
cynllunio ac i'w harwain mewn trafodaethau gyda swyddogion cyn
cyflwyno ceisiadau cynllunio,

e cynorthwyo swyddogion i asesu ceisiadau cynllunio, a swyddogion
a chynghorwyr i wneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio, a

e helpu Arolygwyr Cynllunio i wneud penderfyniadau ar apeliadau. Y
nod cyffredinol yw gwella ansawdd datblygiad newydd a hwyluso
dull cyson a thryloyw o wneud penderfyniadau.

1.8.3 Fel rhan o baratoi’r CDLI bydd angen adolygu’r canllawiau presennol i
sicrhau eu bod dal yn ddilys ac yn cefnogi’r polisiau sydd yn cael eu
paratoi fel rhan o’r CDLI. Mi fydd hefyd angen rhoi ystyriaeth i'r angen i
baratoi unrhyw CCA newydd i gefnogi polisiau CDLI. Os bydd angen
paratoi CCA newydd bydd hyn yn cael ei nodi wrth i'r broses o baratoi’r
Cynllun fynd yn ei flaen. Mi fydd unrhyw CCA newydd yn destun
ymgynghoriad gyda rhanddeiliad perthnasol.

10
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RHAN 2: Yr adnoddau a’r amserien

21

2.1.1

21.2

Mae’r amserlen ar gyfer y gwahanol gamau yn y broses o baratoi CDLI,
sut gaiff y broses ei reoli a gwybodaeth am yr adnoddau sydd yn
angenrheidiol ar ei gyfer yn rhan allweddol o’r Cytundeb Cyflawni (CC).

Yr adnoddau - staff

Mae’n ofynnol it Cyngor ymrwymo adnoddau staff ac adnoddau
ariannol ar gyfer cymryd y gwahanol gamau yn y broses o baratoi’r
CDLI.

Gan fod y Tim Polisi Cynllunio eisoes wedi bod trwy’r broses o baratoi
a mabwysiadu'r CDLI cyfredol, mae ganddynt wybodaeth a phrofiad
helaeth. Mae’r profiad yma yn werthfawr ac yn golygu fod dealltwriaeth
o beth sydd ei angen wrth baratoi CDLI. Yn ogystal & hyn oherwydd
bod CDLI mewn lle yn cynnwys y sail tystiolaeth fanwl, golygir hyn ei
fod yn bosib adolygu polisiau presennol a diweddaru sail tystiolaeth
bresennol gall olygu fod y llwyth gwaith yn llai na’r hyn oedd ei angen
pan gynhyrchwyd y CDLI cyntaf. Mae'’r tabl isod yn dangos yr
adnoddau staff.

Teitl y Swyddog % amser a
ddyrannwyd ar gyfer y
CDLI

Pennaeth Cynorthwyol 10

Rheolwr Polisi Cynllunio x1 60

Arweinyddion Tim x2 70

Uwch Swyddogion Cynllunio x2 85

Swyddog Cynllunio x1 90

Swyddog Cefnogol x1 90

2.1.3 Bydd swyddogion o Wasanaethau eraill y Cyngor hefyd yn rhan o

214

wahanol agweddau o’r broses o baratoi’r CDLI yn 6l y galw. Bydd y
gefnogaeth yma'n cynnwys cymorth wrth lunio polisiau, asesiad
cynaliadwyedd, asesiad rheoliadau cynefinoedd a chyngor arbenigol i
ymateb i sylwadau a dderbynnir. Bydd Swyddog Cyfathrebu ac
Ymgysylltu/Tim Cyfathrebu'r Cyngor yn cynorthwyo yn y camau
cyfranogiad ac ymgynghori yn 6l y galw.

Pan yn briodol, caiff ymgynghorwyr allanol eu comisiynu i wneud
arolygon technegol/ arbenigol, i ychwanegu at gapasitir Gwasanaeth
Polisi Cynllunio, neu i roi cyngor ar faterion penodol technegol/
arbenigol. Mae adnoddau ariannol ar gael ar gyfer y gwaith yma.
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2.2

2.21

2.3

2.31

2.3.2

Yr adnoddau - cyllid

Ar sail profiadau o baratoi cynlluniau datblygu yn y gorffennol a
phrofiadau awdurdodau eraill, mae’r Cyngor wedi neilltuo swm o arian
er mwyn sicrhau bod y CDLI yn symud ymlaen drwy’r broses yn unol
ar Cytundeb Cyflawni, ac o leiaf hyd at ddiwedd yr Archwiliad
Cyhoeddus. Gwneir ceisiadau am ragor o gyllid, os bydd angen, trwy
brosesau bidio mewnol arferol y Cyngor.

Yr amserien

Mae’r tabl isod yn gosod allan y camau allweddol yn y broses o
baratoi'r CDLI ac mae’n nodi’r amserlen fras arfaethedig ar gyfer
cwblhau’r camau hynny. Mae’r amserlen yn seiliedig ar yr adnoddau a
gyfeiriwyd at uchod. Ceir amserlen fwy manwl yn Atodiad 2.

Mae’r Amserlen yn adlewyrchu’r arweiniad yn y Llawlyfr Cynlluniau
Datblygu (Mawrth 2020). Mae wedi ei rannu yn ddwy ran efo camau
diffiniol a chamau dangosol.

Rhif y Cam Amserlen Cyfnodau
Cam Ymgynghoriad
Allweddol
Diffiniol
1 Cytundeb Medi 2023 - Ymgynghoriad
Cyflawni Mawrth 2024 Cyhoeddus
- Paratoi Hydref-Tachwedd
- Ymgynghori 2023
efo rhanddeiliad
allweddol Cymeradwyaeth
-Cyflwyno gan y Cyngor
Mawrth 2024
Cyflwyno i
Lywodraeth
Cymru Mawrth
2024
2 Cyn adneuo - Mawrth 2024 - Galw am
paratoi, cynnwys | Awst 2025 safleoedd
ag ymgynghori Mawrth/Ebrill 2024
am o leiaf 6
wythnos
- Papur
Gweledigaeth
ag opsiynau
strategol
- Galw am

12




Cytundeb Cyflawni — Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd

safleoedd
Angen Papurau
Cefndir Penodol
3 Ymgynghoriad Mawrth 2024 - Mawrth 2025 i
Cyn Adneuo Awst 2025 Ebrill 2025
Strategaeth a
Ffafrir
Asesiadau
Effaith AC/AAS
a HRA
4 Cynllun Adnau Medi 2025- Awst | Ymgynghoriad
2026 Cyhoeddus
Rhagfyr 2025
/lonawr 2026
Dangosol
5 Cyflwyno Medi 2026 n/a
6 Archwiliad 11 mis o gyflwyno | Gellir fod
(targed) ymgynghoriad
pellach yn dilyn yr
archwiliad
7 Adroddiad yr Awst 2027
Arolygydd
8 Mabwysiadau Medi/Hydref 2027 | n/a
(rhaid
mabwysiadau o
fewn o fewn 8
wythnos o
dderbyn yr
adroddiad)
9 Monitro ac Parhaol wedi Adroddiadau
Adolygu mabwysiadu Monitro Blynyddol
bob blwyddyn yn
fis Hydref a’r
Adolygiad o'r
Cynllun heb fod yn
hwyrach na 4
blynedd o'r
dyddiad
mabwysiadu
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RHAN 3: Rheoli risg

3.1

3.1.1

3.1.2

3.2

3.2.1

Gwneud penderfyniadau

Mae yna Weithgor Polisi Cynllunio wedi ei sefydlu, sydd & chyfrifoldeb
dros lunio a siapio’r CDLI. Mae’r Gweithgor wedi ei ffurfio gan 15 o
aelodau sydd yn cynrychioli balans gwleidyddol y Cyngor.

Cyfrifoldeb Cabinet Cyngor Gwynedd fydd gwneud penderfyniadau ar
gynnwys y dogfennau sydd yn gysylltiedig a pharatoi CDLI e.e.
Cytundeb Cyflawni a'r dogfennau cyn-adneuo. Bydd penderfyniadau’r
Cabinet yn cael ei wneud yn seiliedig ar roddi ystyriaeth i’r holl
dystiolaeth sydd ar gael, ynghyd a ystyried mewnbwn/sylwadau y
Gweithgor. Ymhellach mae yna gyfrifoldeb statudol ar y Cyngor Llawn i
wneud rhai o’r penderfyniadau yn gysylltiedig a'r Cynllun. Mae’r tabl yn
Atodiad 3 yn adnabod rél y gwahanol bwyllgorau yn y broses.

Ffactorau a all ddylanwadu ar y broses

Mae’r Cyngor o’r farn fod yr amserlen a nodwyd yn realistig ac yn un y
gellir ei chyflawni. Gwneir pob ymdrech i gadw at yr amserlen honno.
Er hynny, adnabuwyd rhai materion lle mae yna risg allai arwain at
wyriad oddi wrth yr amserlen a nodwyd yn y CC yma. Ceir mwy o
fanylion am y risgiau a’r camau a fwriedir eu cymryd er mwyn cwrdd/
lleihau’r risgiau yma yn Atodiad 5.
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RHAN 4: Monitro ac Adolygu

41 Monitro ac adolygu yn erbyny CC

4.1.1 Bydd y Cabinet yn monitro ac adolygu cynnydd yn erbyn y CC trwy
gydol y gwaith o baratoi’r CDLI, er mwyn sicrhau bod camau’r CC yn
cael eu cyflawni'n unol &'r amserlen a gynigiwyd. Mae’r achosion lle
gallai fod angen adolygu a newid y CC yn cynnwys y canlynol:

Os yw'r broses gryn dipyn ar ei hdl hi o ran yr amserlen (3 mis)

Os oes angen unrhyw newidiadau sylweddol i'r Cynllun Cynnwys
Cymunedau

Os oes newidiadau sylweddol yn yr adnoddau sydd ar gael i'r
Cyngor

Os bydd deddfwriaeth, rheoliadau neu arweiniad newydd yn y DU
neu Lywodraeth Cymru yn gofyn bod gweithdrefnau neu dasgau
newydd yn cael eu rhoi ar waith

Os bydd unrhyw newidiadau eraill na elli eu rhagweld yn effeithio’n
faterol ar gyflwyno’r cynllun yn unol &’r CC.

4.1.2 Os bydd y Cyngor yn nodi angen am adolygu’r CC bydd angen ail-
drafod gyda’r cyrff ymgynghori penodol a cheisio cytundeb gyda
Llywodraeth Cymru yn unol & Rheoliadau’r CDLI.
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RHAN 5 - Cwmpas y Cynllun Cynnwys Cymunedau (CCC)

5.1

5.1.1

5.2

5.2.1

Cyflwyniad

Mae Rheoliadau’r CDLI yn gofyn bod y Cynghorau’n gweithio mewn
partneriaeth gyda rhanddeiliaid a’r gymuned yn fuan yn y broses o
baratoi'r CDLI. Mae Deddf Llesiant 2015 wedi cyflwyno saith nod
llesiant i helpu sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn gweithio tuag at yr un
weledigaeth, o Gymru gynaliadwy ac yn pennu'r 'Pum Ffordd o Weithio'
y mae angen i gyrff cyhoeddus ddangos eu bod wedi cyflawni wrth
ymgymryd a'u dyletswydd datblygu gynaliadwy. Mae rhoi ystyriaeth i'r 5
ffordd o weithio isod yn rhan bwysig o'r system Cynlluniau Datblygu
Lleol.

Un o amcanion allweddol y system Cynlluniau Datblygu ydi y dylai Cynlluniau
fod yn seiliedig ar gynnwys cymunedau yn gynnar, yn effeithiol ac yn
ystyrlon er mwyn deall ac ystyried amrywiaeth eang o safbwyntiau,
(Llawlyfr Cynlluniau Datblygu Mawrth 2020). Mae'r CC yn nodi sut, a phryd y
bydd cymunedau yn cael eu cynnwys yn y broses CDLI er mwyn rhoi’'r cyfle i
gymunedau helpu llunio a dylanwadau ar y cynnwys yn effeithiol.

Mae’r Cynllun Cynnwys Cymunedau yn gosod allan yr hyn mae’r Cyngor yn
bwriadu gwneud lle mae amser yn caniatau ag os yn berthnasol gall y Cyngor
ddarparu cyfnodau ychwanegol o ymgysyllitu.

Amcanion ac egwyddorion y Cynllun Cynnwys
Cymunedau (CCC)

Pwrpas cyfranogiad cyhoeddus yw cael ystod eang o gymunedau,
unigolion sydd & diddordeb a chyrff ymgynghorol penodol yn rhan o’r
broses o wneud penderfyniadau am gynnwys y CDLI. Gwneir hynny
trwy annog trafodaeth a rhannu gwybodaeth berthnasol. Mae’r Cyngor
o'r farn bod cynnwys cymunedau ym mhroses y CDLI yn gynnar yn
hanfodol i sicrhau perchnogaeth leol a dilysrwydd polisiau a fydd yn
pennu datblygiad yr ardal i'r dyfodol. Dylai'r dull hwn leihau’r amser a
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gymerir i fabwysiadu’r cynllun trwy leihau nifer y gwrthwynebiadau i
bolisiau yn y CDLI Adnau, ac felly leihau’r amser a dreulir yng
nghyfnodau hwyrach y broses o baratoi’r Cynllun. Cynorthwyir y broses
o greu consensws trwy sefydlu a rhannu sylfaen gyffredin o wybodaeth
ar gyfer y materion allweddol o ddechrau’r broses. Mae’r dull yma o
weithio yn cael ei atgyfnerthu wrth ystyried arweiniad yn y Canllaw
Cynlluniau Datblygu Mawrth 2020. Mae’n gosod allan y pwysigrwydd o
ymgynghori yn gynnar yn y broses o baratoi Cynllun i sicrhau fod
dealltwriaeth ag ystyried amrywiaeth eang o safbwyntiau, gyda'’r nod o
adeiladu consensws eang ar y strategaeth ofodol, polisiau a chynigion.

5.2.2 Mi fydd yn bwysig i’r rhai sydd efo diddordeb yn y Cynllun cymryd rhan
ym mhob un cam o’r broses, gan gynnwys y camau cychwynnol lle
mae’r cyfleoedd i helpu i siapio a dylanwadu ar y Cynllun. Mae'’r
Cyngor yn ystyried fod y CCC yma yn gosod allan yr amgylchiadau i
wneud hyn yn bosib.

5.2.3 Bydd y CCC yn darparu dealltwriaeth o’r canlynol:

e Y cyfnodau pryd y gall cymunedau fod yn rhan o’r broses ac i ba
raddau;

e Yr ystod o ddulliau a’r technegau posib a ddefnyddir i sicrhau y gall
cymunedau gymryd rhan yn y broses.

5.2.4 Mae'r tabl isod yn gosod allan egwyddorion cyfranogiad cyhoeddus

Gallu cael gafael | Er mwyn i gymunedau a budd-ddeiliaid
mewn gwybodaeth allu gwneud dewisiadau cywir a deall
cyd-destun y CDLI, fe fydd gwybodaeth
briodol yn cael ei ddarparu’n amserol,
ac ar ffurf hawdd i'w gael a dealladwy.

Cymryd rhan yn fuan | Sicrhau bod cymunedau a budd-
ddeiliaid yn cael pob cyfle i gymryd rhan
a chyfranogi o’r cam cyntaf yn y broses
o baratoi’r CDLI. Byddwn yn annog
cyfraniadau ar yr adegau penodol yn
ystod gwaith paratoi’r CDLI pryd y gall
syniadau ddylanwadu orau ar y broses.

Addasrwydd yr | Bydd yr wybodaeth a fydd ar gael yn
wybodaeth annog ymglymiad a chyfranogiad drwy
gydol y broses ac fe fydd yn addas a
pherthnasol i bob grwp penodol, yn
seiliedig ar ddealltwriaeth glir ac
anghenion a phrofiad y cymunedau a’r
budd-ddeiliaid

Adborth rheolaidd Darparu adborth rheolaidd fel y gall y
cymunedau a’r budd-ddeiliaid ddeall sut
fydd syniadau’'n datblygu neu wybod
pam nad all syniadau gael eu datblygu’'n
bellach.
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5.3

5.3.1

Tryloywder Bod yn glir o’r cychwyn ynglyn & phwy
fydd yn cymryd rhan a phryd yn ogystal
a’'u rol yn ystod pob cam.

Rhannu gwybodaeth | Sicrhau y bydd cyfraniadau gan
gymunedau yn cael eu bwydo i waith ar
gynlluniau a strategaethau allweddol
eraill.

Gan bwy fyddwn yn disgwyl cael mewnbwn?

Byddwn yn canolbwyntio ar gael mewnbwn gan y canlynol:

Y Cyhoedd, sef aelodau unigol sydd yn byw, gweithio neu aros yn
ardal y CDLI. Mae hyn yn cynnwys grwpiau anodd eu cyrraedd er
enghraifft, pobl ifanc, yr henoed, Sipsiwn a Theithwyr, unigolion anabl
ac unigolion sy’n dioddef oherwydd amddifadedd economaidd a
chymdeithasol. Bydd gan bartneriaethau presennol rdl i chwarae i
gyrraedd rhai o’r rhain. Fe fydd gan rhai o’r cyrff ymgynghori cyffredinol
a gyfeirir ato isod le i chwarae hefyd.

Busnesau, tirfeddianwyr, datblygwyr a’u hasiantau: Bydd gan
ambell gorff ymgynghori cyffredinol rél i'w chwarae i gyrraedd rhai yn y
gymuned fusnes, tirfeddianwyr a datblygwyr. Fe fydd cyfle i
dirfeddianwyr a darpar ddatblygwyr a’'u hasiantau gyflwyno syniadau
/cynigion am dir a allai fod ar gael i'w ddatblygu yn fuan yn y broses
drwy gofnodi gwybodaeth ar y Gofrestr o Safleoedd Posib (gweler
para 5.12).

Cyrff ymgynghori cyffredinol: sef grwpiau & mudiadau sydd gan
ddiddordeb penodol yn yr ardal, e.e. cyrff sy’n cynrychioli buddiannau
gwahanol grwpiau hil neu ethnig; cyrff sy’n cynrychioli buddiannau’r
rhai sy’n cynnal busnes yn ardal y CDLI; cyrff sy’n cynrychioli
buddiannau’r diwylliant Cymreig yn yr ardal. Mae rhestr o’r rhain i'w
weld yn Atodiad 6.

Cyrff ymgynghori penodol, sef y rhai mae’n rhaid i'r Cyngor
ymgynghori a hwy, e.e. Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru,
Cadw, Cynghorau Cymuned a Thref/ Dinas ac awdurdodau cyfagos.
Mae rhestr o’r rhain i'w weld yn Atodiad 6

Basdata Cysylltiadau: Wrth baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd
cyfredol, datblygwyd basdata cysylltiadau oedd yn cynnwys nifer fawr o
unigolion a sefydliadau oedd wedi dangos diddordeb yn y broses o
baratoi’'r Cynllun, neu oedd wedi cymryd rhan mewn ymgynghoriadau
a'r camau penodol o’r baratoi CDLI ar y Cyd. Mae’r basdata yma wedi
cael ei drosglwyddo fel basdata cysylltiadau ar gyfer CDLI Gwynedd ac
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5.4

5.4.1

54.2

5.5

5.5.1

ystyrir ei fod yn fasdata cynhwysfawr. Fodd bynnag mae gan unrhyw
un yr hawl i ofyn i gael ei hychwanegu i’r basdata cysylltiadau ar
unrhyw amser neu gael ei dynnu oddi ar y basdata. Bydd unrhyw un
sydd yn cyflwyno sylwadau yn ystod unrhyw un o’r cyfnodau
ymgynghori’n cael ei ychwanegu i'r basdata cysylltiadau.

Pryd fydd y cymunedau a’r budd-ddeiliaid allweddol yn
cymryd rhan yn y broses?

Mae’r amserlen ar gyfer paratoi’r CDLI i'w weld yn Atodiad 2. Mae yna
wybodaeth yno hefyd am y cyfleoedd a fydd ar gael i'r cymunedau a’r
budd-ddeiliaid allweddol gymryd rhan yn y broses.

Asesiad Cynaladwyedd/ Asesiad Amgylcheddol Strategol
(AC/AAS)

Bydd rhaid i bob cam o’r broses CDLI fod yn destun AC. Mae AC yn
broses dechnegol ond fe roddir cyfleoedd i bobl sydd & diddordeb
ynddo i gyflwyno sylwadau. Un darn o waith a fydd angen ei wneud yn
fuan yn y broses yma fydd ail ymweld &’r sail dystiolaeth sydd yn
cefnogi'r AC, sydd yn paratoi gwybodaeth am nodweddion ieithyddol,
cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yr ardal. Bydd y sail
dystiolaeth yma a gwybodaeth arall yn ffurfio rhan o Adroddiad
Cwmpasu. Bydd yr Adroddiad yma yn destun ymgynghoriad
cyhoeddus ffurfiol.

Dulliau o Gysylitu, Ymgynghori a Chyfranogi

Defnyddir sawl dull i hwyluso ymglymiad budd-ddeiliaid a chymunedau
ar hyd y broses o baratoi’'r CDLI

e Gwefan y Cyngor - bydd rhan benodol o’r wefan yn cael ei
neilltuo ar gyfer cadw newyddion am 'y CDLI
(www.gwynedd.llyw.cymru <http://www.gwynedd.llyw.cymru> )

¢ Newyddlen “Gair o Gyngor”, y fewnrwyd, e-fwletinau staff

e Siop Gwynedd Nghaernarfon, Dolgellau, a Phwillheli,
llyfrgelloedd cyhoeddus y Sir

e Defnydd o ddigwyddiadau / cyfarfodydd sy’n bodoli yn barod
e.e. grwpiau ieuenctid

e Cyswilit uniongyrchol (trwy lythyr / e-bost)

e yr aelodau Sesiynau codi ymwybyddiaeth i aelodau a
diweddariadau ar fewnrwyd

e Negeseuon ar wefan y cyngor a’r cyfryngau cymdeithasol

e Cynnal gweithdai/ cyfarfodydd agored/rhithiol

e Erthyglau yn ‘Newyddion Gwynedd’
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5.5.2

5.6

5.6.1

5.6.2

5.7

5.71

5.7.2

5.8

5.8.1

Yn ogystal &r uchod mae’r Cyngor yn ymroddedig i ddefnyddio
rhwydweithiau a phartneriaethau sydd eisoes yn bodoli. Byddem hefyd
yn defnyddio grwpiau sydd wedi cael eu sefydlu yn barod gan y Cyngor
i gael mewnbwn i’r broses o baratoi’r CDLI.

~

Cysylitiadau a gwaith y Cyd Bwyllgorau Corfforedig a
Gwaith ar y Cyd

Wrth baratoi’r CDLI, mae’n bwysig bod y Cyngor yn gwbl ymwybodol o
gynigion a datblygiadau mewn awdurdodau cyfagos a thu hwnt allai
effeithio ar ardal y CDLI. Mae'n debygol iawn y bydd gwaith yn
cychwyn ar y Cynllun Datblygu Strategol yn ystod y cyfnod o baratoi’r
CDLI. Mi fydd yn bwysig fod y Cyngor yn ymwybodol o’r gwaith yma ac
yn sicrhau eu bod yn rhoi mewnbwn i’r broses yma.

Bydd perthynas waith agos yn cael ei feithrin gydag Awdurdod Parc
Cenedlaethol Eryri, a Chynghorau Conwy, Ceredigion, Dinbych, Fflint
Phowys, Wrecsam ac Ynys Mon trwy raglenni rheolaidd o gyfarfodydd.

Ymglymiad Cynghorwyr

Bydd pob Cynghorydd yn derbyn gwybodaeth ar adegau pwysig drwy
gydol y broses o baratoi'r CDLI, er enghraifft: trafodaeth ar vy
weledigaeth; nodau ac amcanion strategol ar gyfer y CDLI; ystyriaeth
o’r strategaeth a ffafrir — sef y camau pwysig cyntaf; ac yn nes ymlaen
pan geir trafodaethau ar faterion penodol o ran safleoedd ac
aneddleoedd. Bydd gan y Cynghorwyr hefyd rol bwysig oherwydd eu
gwybodaeth leol i weithredu fel “hyrwyddwyr” lleol, er mwyn codi
ymwybyddiaeth yn y cymunedau ac felly hwyluso’r broses o lunio’r
CDLI. Bydd cyfraniadau’r Cynghorwyr yn cael eu harwain gan Goéd
Ymddygiad Aelodau er mwyn atal unrhyw ddylanwadu ar rol y
Cynghorwyr o wneud argymhellion a phenderfyniadau yn y pwyllgorau
perthnasol.

Ar adegau allweddol drwy gydol y cyfnod paratoi’r CDLI, cyflwynir
adroddiadau i Bwyllgor Craffu Cymunedau ac i'r Cyngor Llawn (yn 6l yr
angen).

Ymglymiad swyddogion y Cyngor

Bydd ymgynghori gyda swyddogion perthnasol o fewn y Cyngor yn
allweddol drwy gydol y cyfnod paratoi’r CDLI. Mi fydd yr ymgynghori
yma ynghyd a chyfarfodydd grwpiau cyfredol eraill ar lefel swyddogion,
e.e. Cyfarfod Gweithredol Trawsadrannol Dwr a Llifogydd, a grwpiau
eraill sy’n ymdrin & materion pynciol, e.e. tai, economi, addysg, yr iaith
Gymraeg, newid hinsawdd a materion sy’'n ymwneud ag ardaloedd
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5.9

5.9.1

5.9.2

5.9.3

5.10

5.10.1

5.11

5.11.1

penodol i gyflwyno a thrafod materion y CDLI. Rhoddir gwahoddiad
hefyd i swyddogion perthnasol i roi tystiolaeth i weithgor y CDLI a
thrafod materion perthnasol gydag aelodau’r gweithgor yn &l yr angen.
Ystyrir hefyd creu Grwp Mewnol o Swyddogion y Cyngor ynghyd ac Is-
Grwpiau i ddelio efo materion penodol wrth baratoi’r CDLI i sicrhau fod
mewnbwn trawsadrannol i’r broses o lunio CDLI.

Argaeledd Dogfennau ac Adborth

Bydd prif ddogfennau ymgynghori ar gael yn helaeth er mwyn annog a
sicrhau cysylltiadau effeithiol ar hyd proses y CDLI. Mi fydd y
dogfennau yn cael eu cyhoeddi'n electroneg ar wefan y Cyngor
(www.gwynedd.llyw.cymru) a thrwy e-bost i'r rhai sydd ar y basdata
cysylltiadau. Bydd copiau papur ar gael hefyd yn y mannau canlynol:

e Siopau Gwynedd yng Nghaernarfon, Pwllheli a Dolgellau
e Llyfrgelloedd cyhoeddus yng Ngwynedd

Bydd copiau papur ar gael i'w prynu am bris.
Bydd adroddiadau a cofnodion unrhyw gyfarfod cyhoeddus perthnasol

ble adroddir ar faterion yn ymwneud a’r CDLI yn cael eu cyhoeddi’n
electroneg ar wefan y Cyngor (www.gwynedd.llyw.cymru)

Rhoddir ystyriaeth lawn i anghenion unigolion anabl er mwyn sicrhau'r
mynediad rhwydd i wybodaeth. Os derbynnir cais, bydd ymdrech yn
cael ei wneud i ddarparu copiau print mawr a/neu glywedol o
ddogfennau.

Defnyddio’r iaith Gymraeg ac ieithoedd eraill

Bydd paratoi'r CDLI, y cysylltu &'r ymgynghori yn cydymffurfio & Pholisi
iaith Gymraeg y Cyngor. Bydd pob dogfen gyhoeddus yn cael eu
cyhoeddi'n ddwyieithog.

Beth fydd yn ddisgwyliedig gan y cymunedau a’r budd-
ddeiliaid allweddol?

Er mwyn sicrhau bod pawb yn chwarae rhan lawn ar hyd proses y
CDLI bydd yn bwysig iddynt ystyried y canlynol:

e Eu bod yn ymateb i ohebiaeth o fewn terfyn amser priodol, gan
ddilyn unrhyw weithdrefn benodol

e Deall nad all y CDLI ymdrin & phob dim a chodi materion y gall y
CDLI ymdrin yn gyfreithlon & hwy
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e Ymrwymo i'r broses trwy fod yn bresennol, cyfrannu a helpu i greu
consensws

e Nodi unrhyw fylchau yn yr wybodaeth a ddarparwyd / yn y sylfaen o
dystiolaeth

e Adnabod a chyflwyno manylion priodol am safleoedd a gynigir yn
amserol

e Dilyn canllawiau a gweithdrefnau perthnasol

e Rhannu/darparu gwybodaeth yn 6l y galw

e Deall bod Adroddiad yr Arolygydd yn rhwymol ac na ellir apelio yn
erbyn argymhellion yr Arolygydd

e Darparu manylion cyswllit fel bod y Cyngor yn gallu rhannu
gwybodaeth a rhannu ymatebion

5.12 Y Gofrestr o Safleoedd Posib

5.12.1 Bydd Cofrestr o Safleoedd Posib yn cael ei chreu’n gynnar yn y broses
paratoi'r CDLI. Gwahoddir cynigion ar gyfer safleoedd posib i'w
gynnwys yn y Cynllun (e.e. ar gyfer tai, busnes, siopau) ar wefan y
Cyngor (www.gwynedd.llyw.cymru) a drwy gysylltu efo’r unigolion ar y
Basdata cysylltiadau. Gall unrhyw un gynnig safle, ond disgwylir i'r
cynigion gael eu cefnogi gan dystiolaeth yn dangos bod y safle’n addas
i'w ddatblygu ac y gellir ei gyflawni yn ystod cyfnod y cynllun yn unol &
chanllawiau sydd wedi ei osod allan yn rhan 3 o’r Llawlyfr Cynlluniau
Datblygu. Bydd arweiniad yn cael ei roi ynglyn &r math o wybodaeth a
fydd ei angen ar wefan y Cyngor.

5.12.2 Bydd y Gofrestr ar gael i'w archwilio gan y cyhoedd (ar y wefan). Wedi
ystyried y safleoedd, bydd asesiad yn cael ei gyhoeddi. Bydd y
Gofrestr yma’'n cyflawni swyddogaeth bwysig wrth adnabod safleoedd
i'w dynodi ar gyfer datblygu ac wrth drafod dewisiadau eraill. Mi fydd y
cam galw am safleoedd ar agor am o leiaf 6 wythnos.
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Atodiad 2 - Camau allweddol ym mhroses paratoi’r CDLI a chyfleoedd gyfranogi

Cyfnod 1: Y Cytundeb Cyflawni (Rheol 9) Pryd: Medi 2023 — Mawrth 2024

Pagam a Pwrpas Cyfranogiad Sut? Dull cael cyfranogiad/ | Dull o adrodd yn 61 | Adnoddau | AS/ASA/AEI
phryd? gan bwy? ymgynghori (ar ben
costau staff
arferol)
Drafftio’r Paratoi dogfen Adrannau’r Cyswllt uniongyrchol gyda Ystyried y sylwadau | Costau Gwaith mewnol
Cytundeb sy’n ddatganiad Cyngor swyddogion unigol a gwneud argraffu a ar ail ystyried y
Cyflawni (CC) cyhoeddus o diwygiadau priodol chyfieithu fframwaith a
amserlen Aelodau gwybodaeth
Mehefin — Medi | paratoi'r CDLI, a | etholedig Cyhoeddi cofnodion gwaelodlin AS
2023 sut a phryd y gall Gweithgor Polisi Cynllunio. y Pwyllgor Craffu cyfredol gyfery
rhanddeiliaid a’r CDLI.
gymuned Pwyllgor Craffu Cymunedau | Cyhoeddi Cofnodion
gyfrannu. Cabinet Cyngor Gwynedd y Cabinet Bydd ystyriaeth
yn cael ei rhoi i
baratoi
Arfarniad
Integredig o
Gynaliadwyedd
Ymgynghori ar | Rhoi gwybod i Llywodraeth Llythyr a chopi o’r CC draffti | Ystyried y sylwadau | Costau fydd yn rh(?i
y CC drafft (6 randdeiliaid a Cymru Lywodraeth Cymru a chyrff a gwneud argraffu a ystyr'laeth '
wythnos) chymunedau bod ymgynghori penodol diwygiadau priodol phostio faterion
y Cyngor yn Cyrff gynaliadwyedd,
Hydref — mynd i baratoi ymgynghori Llythyr i gyrff ymgynghori Cynnwys manylion amgylcheddol,
Tachwedd CDLI. penodol cyffredinol a rhanddeiliaid cyswllt ymatebwyr ar | Costau iechyd, llesiant,
2023) eraill fasdata’r Cyngor am | cyfieithu cydraddoldeb.
Cael barn am Cyrff y CDLI 'w defnyddio Bydd yr laith
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Pagam a Pwrpas Cyfranogiad Sut? Dull cael cyfranogiad/ | Dull o adrodd yn 61 | Adnoddau | AS/ASA/AEI
phryd? gan bwy? ymgynghori (ar ben
costau staff
arferol)
gynnwys y CC ymgynghori Cyhoeddi’r ddogfen ar wefan | eto Meddalwedd | Gymraeg yn
cyffredinol y Cyngor Ymgynghori | cael ystyriaeth
Adnabod y www.gwynedd.llyw.cymru/cdll | Adroddiad sy’n allanol lawn ar wahan.
rhanddeiliaid Rhanddeiliaid crynhoi’'r sylwadau
perthnasol perthnasol Copiau yn Siop Gwynedd ac yn cyflwyno’r CC
eraill (gan yng Nghaernarfon, Pwllheli a | drafft diwygiedig i'r
gynnwys y Dolgellau a llyfrgelloedd Gweithgor Polisi
cyhoedd) cyhoeddus Cynllunio Cabinet ,

Darparu ffurflen sylwadau a
fydd yn cynnwys cwestiynau
perthnasol

Cyfle i gyflwyno sylwadau ar
lein

Cyngor Llawn er
mwyn cael
penderfyniad i
gymeradwyo’r CC
drafft diwygiedig fel
dogfen i'w gyflwyno i
Lywodraeth Cymru
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Pagam a Pwrpas Cyfranogiad Sut? Dull cael cyfranogiad/ | Dull o adrodd yn 61 | Adnoddau | AS/ASA/AEI
phryd? gan bwy? ymgynghori (ar ben
costau staff
arferol)
Gyrru'r CC Rhoi gwybod i Llywodraeth Llythyr a chopi o’r CC drafft Costau
Drafft Lywodraeth Cymru diwygiedig argraffu a
Diwygiedig i Cymru fod y phostio
Lywodraeth Cyngor wedi
Cymru cymeradwyo’r CC
drafft diwygiedig
(Mawrth 2024)
Gofyn am
gytundeb y
Llywodraeth
Cymru
Cyhoeddi’r CC | Rhoi gwybod am | Llywodraeth Swp-lythyru uniongyrchol Llythyr i Aelodau Costau
terfynol a yCCa Cymru (Ilythyr/ e-bost) i'r rhai sydd ar | etholedig yn dweud | argraffu
gytunwyd iddo | gymeradwywyd a y basdata bod Llywodraeth
gan lle gellir ei weld Cyrff Cymru wedi cytuno
Lywodraeth ymgynghori Cyhoeddi’r ddogfen ar wefan | i'r CC
Cymru penodol y Cyngor
(www.gwynedd.llyw.
(Mawrth 2024) Cyrff cymru/cdll
ymgynghori
cyffredinol Copiau yn Siop Gwynedd
yng Nghaernarfon, Pwllheli a
Rhanddeiliaid Dolgellau a llyfrgelloedd
perthnasol cyhoeddus
eraill (gan
gynnwys y
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Pagam a Pwrpas Cyfranogiad Sut? Dull cael cyfranogiad/ | Dull o adrodd yn 61 | Adnoddau | AS/ASA/AEI
phryd? gan bwy? ymgynghori (ar ben
costau staff
arferol)
cyhoedd)
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Cyfnod 2 : Cyfranogiad Cyn- Adneuo (Rheoliad 14) Pryd: Mawrth 2024 - Awst 2025

Pagam a Pwrpas Cyfranogiad Sut? Dull cael cyfranogiad/ Dull o adrodd yn 6l | Adnoddau (ar | AS/ASA/AEI
phryd? gan bwy? ymgynghori ben costau
staff arferol)
Adolygu a Er mwyn deall y | Adrannau/ Cyswllt uniongyrchol gyda Cyhoeddi papurau Cynnal Datblygu
diweddaru sail | cyd-destun, Gwasanaethau’r | swyddogion unigol, fforymau testun ary wefana | seminarau a Adroddiad
dystiolaeth. adolygu ac Cyngor (e.e. Tai, | sefydledig o swyddogion chadw yny llyfrgell | chyfarfodydd Cwmpasu'r AC
ychwanegu at Economi, sail dystiolaeth
Galw am yr wybodaeth Addysg) Seminarau/ Gweithdai Costau argraffu | (Rhagfyr 2023-
safleoedd feintiol ac cyhoeddus/rhithiol Cyswllt uniongyrchol Tachwedd
posib - ar agor | ansoddol, ac Aelodau gyda chyrff Costau 2024)
am 6 wythnos | adnabod y etholedig Gweithgor Polisi Cynllunio ymgynghori penodol | comisiynu
0 wanwyn materion ar a chyffredinol gwaith gan Asesiad
2024 amcanion ally | Cyrff ymgynghori | Cyswillt uniongyrchol gyda amrywiol i roi ymgynghorwyr | Rheoliadau
CDLI fynd i’r penodol chyrff ymgynghori penodol a gwybod am lle bo’r angen Cynefinoedd
afael a hwy. chyffredinol amrywiol gyhoeddiad y (HRA)
Cyrff ymgynghori papurau testun.
cyffredinol Cyhoeddi papurau testun drafft Cyhoeddi’r
a gwahodd sylwadau Cyhoeddi cynigion Adroddiad
Rhanddeiliaid safleoedd posib ar Cwmpasu AC
perthnasol eraill | Grwp Rhanddeiliaid Allweddol | wefan y Cyngor ar gyfer
(gan gynnwys tir ymgynghoriad
feddianwyr) Cyhoeddi methodoleg asesu cyhoeddus
safleoedd posib (cyfnod 6
wythnos)

Cyhoeddi ffurflenni cyflwyno
safleoedd posib, rhoi
cyhoeddusrwydd i'r cam yma a
gwahodd cynigion

Cyhoeddi cofrestr safleoedd
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Pagam a Pwrpas Cyfranogiad Sut? Dull cael cyfranogiad/ Dull o adrodd yn 6l | Adnoddau (ar | AS/ASA/AEI
phryd? gan bwy? ymgynghori ben costau
staff arferol)
posib, a gwahodd sylwadau
Adolygu a Cytuno ar Adrannau/ CyswilIt uniongyrchol gyda Cyhoeddi cofnodion | Costau
pharatoi weledigaeth glir, | Gwasanaethau’r | swyddogion unigol, fforymau Cabinet ar wefany | gweinyddol

gweledigaeth y
CcDLI

Nodi prif
amcanion y
CDLI.

sydd a
pherthnasedd
gofodol, o ba
fath o le anelir
ei weld yn ardal
y CDLI

Cytuno ar brif
amcanion y
CDLI

Cyngor

Y cyhoedd

Grwp
Rhanddeiliaid
allweddol y CDLI

Aelodau
etholedig

Fforymau
cyfredol sy’n
cynrychioli
grwpiau
allweddol yn 'y
boblogaeth leol

Cyrff ymgynghori
penodol

Cyrff ymgynghori
cyffredinol

sefydledig o swyddogion

Trafodaethau strwythuredig/
gweithgorau

Seminarau Aelodau etholedig
Sesiynau rhithiol
Gweithgor Polisi Cynllunio

Cabinet
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Pagam a Pwrpas Cyfranogiad Sut? Dull cael cyfranogiad/ Dull o adrodd yn 6l | Adnoddau (ar | AS/ASA/AEI
phryd? gan bwy? ymgynghori ben costau
staff arferol)
Adnabod a Adnabod Cyhoeddi cofnodion | Costau
phrofi opsiynau | opsiynau Cabinet gweinyddol
strategol a ymarferol a
strategaeth phenderfynu ar Cyhoeddi adroddiad
eu cryfderau a’u cyfranogiad ar

Ebrill 2024 gwendidau wefan y Cyngor
Awst 2025
Cyhoeddi’r Cael barn gan Y Cyhoedd Swp-lythyru uniongyrchol Cyhoeddi sylwadau | Costau argraffu
Adroddiad randdeiliaid am (Ilythyr/ e-bost) i godi a dderbyniwyd ar
Cwmpasu AC | sgbp yr AC/ Cyrff ymgynghori | ymwybyddiaeth wefan y cyhoedd Costau
ar gyfer AAS a’r penodol gweinyddol
ymgynghoriad | amcanion Cyhoeddi’r ddogfen ar wefan y | Ystyried y sylwadau
cyhoeddus Cyrff ymgynghori | Cyngor a gwneud Costau
(cyfnod 6 cyffredinol (www.gwynedd.llyw.cymru/cdll) | diwygiadau priodol | ymgynghorwr
wythnos) (os yn berthnasol)

Adrannau/ Copiau yn Siop Gwynedd yng

Gwasanaethau'r | Nghaernarfon, Pwllheli a

Cyngor Dolgellau a llyfrgelloedd

cyhoeddus

Paratoi Dogfen | Sefydlu Adrannau/ Trafodaethau strwythuredig/ Cyhoeddi cofnodion | Costau
drafft Hoff cyfeiriad Gwasanaethau'r | gweithgorau Pwyligorau gweinyddol
Strategaeth strategol a fydd | Cyngor (e.e. Tai, perthnasol
Mawrth 2024 - | yn cyflawni’r Economi, Gweithgor Polisi Cynllunio
Awst 2025 weledigaeth. Addysg)
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Pagam a Pwrpas Cyfranogiad Sut? Dull cael cyfranogiad/ Dull o adrodd yn 6l | Adnoddau (ar | AS/ASA/AEI
phryd? gan bwy? ymgynghori ben costau
staff arferol)
Y Cabinet
Cael cytundeb | Cadarnhau Llywodraeth
y Cyngor i fynd | gweledigaeth ac | Cymru Y Cyngor Llawn
allan ar gyfer amcanion
ymgynghoriad | cyffredinol y Grwp
cyhoeddus Cyngor, yr Rhanddeiliaid
opsiynau allweddol y CDLI
gofodol
strategol a Aelodau
ystyriwyd, y etholedig
strategaeth
ofodol mae’n ei
ddewis, a’r
goblygiadau i
ddatblygiadau,
e.e. y safleoedd
strategol.

Dangos, drwy
gymhwyso’r
profion cadernid
perthnasol, fod
y broses dewis
strategaeth yn
un cadarn.

Adnabod
safleoedd sy’n
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Pagam a
phryd?

Pwrpas

Cyfranogiad
gan bwy?

Sut? Dull cael cyfranogiad/
ymgynghori

Dull o adrodd yn ol

Adnoddau (ar
ben costau
staff arferol)

AS/ASA/AEI

gyson/ deillio o’r
strategaeth a
ddewiswyd

Cyhoeddi sail
tystiolaeth sydd
yn cefnogi’r Hoff
Strategaeth

Gosod allan pa
bolisiau fydd yn
cael ei chadw
o’r Cynllun
Cyfredol (os o
gwbl)
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Cyfnod 3: Ymgynghoriad cyhoeddus Hoff Strategaeth ac ymateb i’r sylwadau (Rheoliadau 15 & 16) Pryd:

Mawrth 2024 - Awst 2025

Pagam a Pwrpas Cyfranogiad Sut? Dull cael cyfranogiad/ Dull o Adnoddau (ar | AS/ASA/AEI
phryd? gan bwy? ymgynghori adrodd yn 6l | ben costau
staff arferol)
Ymgynghoriad | Rhoi Llywodraeth Swp-lythyru uniongyrchol Cydnabod Costau argraffu | Ymgynghori ar
cyhoeddus gwybod am | Cymru (llythyrau/ e-byst) i bawb sydd | derbyn a chyfieithu Arfarniad o
Hoff Ddogfen ar y basdata’r CDLI, cyrff sylwadau trwy Gynaliadwyedd/Asesiad
Strategaeth (6 | Cynigion yr | Cyrff ymgynghori cyffredinol lythyr/ e-bost | Costau postio Amgylcheddol
wythnos) Hoff ymgynghori Strategol/AEI cynigion a
Strategaeth | penodol Cyhoeddi’r ddogfen ar wefany | Cysylitu dewisiadau amgen ochr
Mawrth 2025 i Cyngor gyda’r Costau paratoi | yn ochr &'r Strategaeth
Ebrill 2025 Trafod a Cyrff (www.gwynedd.llyw.cymru/cdll) | ymatebwyr i a chynnal a Ffafrir
gwahodd ymgynghori roi gwybod arddangosfeydd
sylwadau cyffredinol Copiau yn Siop Gwynedd yng | iddynt lle ellir | a chyfarfodydd
amy Nghaernarfon, Pwllheli a cael gwybod
dogfennau | Y cyhoedd a Dolgellau a llyfrgelloedd am yr ymateb | Costau
am gyfnod | phawb arall cyhoeddus ir gweinyddu
statudol 0 6 | sydd gan ymgynghoriad
wythnos ddiddordeb Meddalwedd
Y ffurflen safonol ar gyfer Ymgynghori
sylwadau ar gael mewn allanol
mannau cyhoeddus penodol.
Adroddiad yr Dangos sut | Fel Uchod Fel uchod Costau argraffu
Arfarniad o y a chyfieithu
Gynaliadwyedd | daethpwyd
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Pagam a Pwrpas Cyfranogiad Sut? Dull cael cyfranogiad/ Dull o Adnoddau (ar | AS/ASA/AEI
phryd? gan bwy? ymgynghori adrodd yn 6l | ben costau
staff arferol)
(drafft) AEI aty Costau postio
dewisiadau
a ffafrir o
ystyried yr
AC/ AAS
Gwahodd
sylwadau
am yr
AC/AAS
AEI
Ystyried y Rhoi cyfle Adrannau/ Cyswllt uniongyrchol gyda Gweithgor Costau argraffu
sylwadau a i'r Cyngor Gwasanaethau’r | swyddogion unigol, fforymau Polisi
dderbynnir ystyried pob | Cyngor sefydledig o swyddogion Cynllunio Costau paratoi
sylw gafodd ac argraffu
(Mai 2025 — ei wneud yn | Grip Trafodaethau strwythuredig/ Y Cabinet crynodeb
Medi 2025) briodol Rhanddeiliaid gweithgorau gyffredinol o
allweddol y Cyhoeddi gasgliadau’r
Adolygu a CDLI Gweithgor Polisi Cynllunio papurau ymgynghoriad a
datblygu’r testun wedi chostau postio
sail Aelodau Y Cabinet eu diweddaru
dystiolaeth | etholedig neu rai
ymhellach newydd (lle
Rhanddeiliaid mae’n
perthnasol briodol) ary
wefan a
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Pagam a Pwrpas Cyfranogiad Sut? Dull cael cyfranogiad/ Dull o Adnoddau (ar | AS/ASA/AEI
phryd? gan bwy? ymgynghori adrodd yn 6l | ben costau
staff arferol)
chadw yny
llyfrgell sail
dystiolaeth yn
Swyddfa’r
Cyngor,
Caernarfon
Paratoi
Adroddiad
Ymgynghori
Cychwynnol
ai rhoi ar
wefan y
Cyngor
Paratoi CDLI Llunio’r Adrannau/ Cyswllt uniongyrchol gyda Cyhoeddi Costau
Adnau a fersiwn Gwasanaethau’r | swyddogion unigol, fforymau cofnodion y Gweinyddol
dogfennau cyflawn o'r | Cyngor (e.e. sefydledig o swyddogion Pwyllgorau
cysylltiol CDLI a’i Tai, Economi, Craffu, a’r
gyhoeddi Addysg) Trafodaethau strwythuredig/ Cabinet ar
Medi 2025- gweithgorau wefan y
Awst 2026 Llunio’r Aelodau Cyngor
Adroddiad etholedig Y Pwyllgor Craffu
Ymgynghori
terfynol a’i Gweithgor Polisi | Gweithgor Polisi Cynllunio
gyhoeddi Cynllunio

Y Cabinet
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Pa gam a
phryd?

Pwrpas

Cyfranogiad
gan bwy?

Sut? Dull cael cyfranogiad/
ymgynghori

Dull o
adrodd yn ol

Adnoddau (ar
ben costau
staff arferol)

AS/ASA/AEI

Llunio neu
ddiweddaru
Canllawiau
Cynllunio
Atodol
terfynol a'u
cyhoeddi
(os yn
berthnasol)
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Cyfnod 4: Ymgynghoriad cyhoeddus am y Cynllun Adnau ac ystyried y sylwadau (Rheoliadau 17, 18 &
19) Pryd: Medi 2025- Awst 2026

Pa gam a phryd? | Pwrpas Cyfranogiad gan | Sut? Dull cael Dull o adrodd yn | Adnoddau (ar AS/ASA/AEI
bwy? cyfranogiad/ ol ben costau staff
ymgynghori arferol)
Ymgynghoriad Rhoi cyfle i unrhyw | Llywodraeth Cymru | Swp-lythyru Cydnabod derbyn | Costau argraffu a | Dogfennau AC
cyhoeddus am y un weld y CDLI a uniongyrchol sylwadau trwy phostio | AAS (AEI) yr
CDLI Adnau ( 6 chyflwyno Cyrff ymgynghori (llythyrau/ e-byst) i | lythyr/ e-bost ymgynghorwyd
wythnos) sylwadau amdano | penodol bawb sydd ary Costau arnynt ochr yn
Rhagfyr 2025- basdata’r CDLI, a'r | Cyhoeddi copi o hysbysebion ochr &'r CDLI
lonawr 2026 Cyrff ymgynghori cyrff ymgynghori bob sylw a Adnau ar gyfer
cyffredinol cyffredinol dderbynniryn'y Costau yr un cyfnod
mannau gweinyddu
Grwp Llythyr a chopi o'r | cyhoeddus
Rhanddeiliaid CDLI Adnau a perthnasol Meddalwedd
Allweddol y CDLI dogfennau Ymgynghori
perthnasol ynghyd | Rhoi manylion am | allanol
Y cyhoedd a a rhestro y sylwadau a

phawb arall sydd
gan ddiddordeb

ddogfennau eraill i
Lywodraeth Cymru
a chyrff
ymgynghori
penodol

Cyhoeddi’r CDLI
Adnau a phob
dogfen berthnasol,
gan gynnwys

dderbynnir ar
wefan y Cyngor,
gan nodi lle gellir
gweld copi caled
ohonynt.
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crynodeb syml o’r
Cynllun Adnau, a
gwybodaeth
allweddol, gan
gynnwys ffurflen
safonol ar gyfer
sylwadau, ar wefan
y Cyngor

Copiau yn Siop
Gwynedd yng
Nghaernarfon,
Pwllheli a
Dolgellau a
llyfrgelloedd
cyhoeddus

Y ffurflen safonol
ar gyfer sylwadau
ar gael mewn
mannau
cyhoeddus
penodol.

Technegau
amrywiol i godi
ymwybyddiaeth,
sicrhau
dealltwriaeth ac
ennyn trafodaeth
(e.e. Sesiynau codi
ymwybyddiaeth
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aelodau etholedig,
Sesiynau rhithiol,
Gwybodaeth ar
wefan y cyngor a
chyfryngau
cymdeithasol)

Ystyried y
sylwadau a
dderbynnir

Chwefror 2026-
Medi 2026

Rhoi cyfle i'r
Cyngor ystyried
pob sylw gafodd ei
wneud yn briodol

Adolygu a
datblygu’r sail
dystiolaeth
ymhellach

Adrannau/
Gwasanaethau'’r
Cyngor (e.e. Tai,
Economi, Addysg )

Cyswillit
uniongyrchol gyda
swyddogion unigol,
fforymau
sefydledig o
swyddogion

Trafodaethau
strwythuredig/
gweithgorau

Gweithgor Polisi
Cynllunio

Y cabinet

Cyhoeddi
cofnodion Y
Cabinet ar wefan
y Cyngor

Cyhoeddi
adroddiad
ymgynghori Rhoi
gwybod i'r
ymatebwyr fod
adroddiad
ymgynghori ar
gael i'w gweld.

Cyhoeddi papurau
testun wedi eu
diweddaru neu rai
newydd (lle mae’'n
briodol) ar y wefan
achadwyny
llyfrgell sail
dystiolaeth yn
Swyddfa’r Cyngor,
Caernarfon.

Costau argraffu a
phostio

Costau
gweinyddu
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Cyfnod 5: Cyflwyno’r CDLI i Lywodraeth Cymru ar gyfer Archwiliad (Rheoliad 22) Pryd: Medi 2026

(dangosol)
Pa gam a phryd? | Pwrpas Cyfranogiad gan | Sut? Dull cael | Dull o adrodd yn | Adnoddau (ar | AS/ASA/ACI
bwy? cyfranogiad/ ol ben costau staff
ymgynghori arferol)
Cyflwyno’r  CDLI | Rhoi gwybod i'r | Yr ymatebwyr i gyd | Cyhoeddi Dim yn berthnasol | Costau argraffu Yr AC/AAS
a’r gyfres lawn o | holl  randdeiliaid | a phob | datganiad ar wefan (ACI)
ddogfennau fod y Cyngor wedi | rhanddeiliad arall [y  Cyngor am Costau gweinyddu | adroddiad yn
cysylltiol (gan | cyflwyno’r CDLI i | sydd wedi datgan | gyflwyniad y CDLI cyflwyno
gynnwys yr | Lywodraeth ei fod am gael | ar gyfer Archwiliad. yn dangos sut
Adroddiad AC) i | Cymru gwybod am y gwerthusiad
Lywodraeth Cymru ddatblygiad y CDLI | Swp-lythyru prosesau
uniongyrchol wedi hysbysu
Cyflwyno'r (lythyrau/  e-byst) y Cynllun
dogfennau i'r ymatebwyr a’r cynnwys.
canlynol: rhanddeiliaid eraill

Cynllun Adnau -
AC AAS AEI, HRA
. Cytundeb
Cyflawni  Cynllun
Cynnwys

Cymunedau /[ -
Adroddiad

ymgynghori .
Adroddiad adolygu
. Cofrestr o}
safleoedd

ymageisio * Copi o’r

sydd wedi datgan
eu bod am gael
gwybod am
ddatblygiad y CDLI

Rhoi copi o'r holl
ddogfennau a
gyflwynwyd [
Lywodraeth Cymru
ar wefan y Cyngor
ac yn y mannau
cyhoeddus
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sylwadau a wnaed
yn briodol a

gafwyd wrth
adneuo .
Dogfennau ategol/
tystiolaeth

perthnasol

Cyfnod 6: Yr Archwiliad Cyhoeddus (Rheoliad 23) Pryd: Medi 2026 — Awst 2027 (dangosol)

Pa gam a phryd? | Pwrpas Cyfranogiad gan | Sut? Dull cael Dull o adrodd yn | Adnoddau (ar AS/ASA/AEI
bwy? cyfranogiad/ ol ben costau staff
ymgynghori arferol)
Cyhoeddi rhybudd | Rhoi gwybod i Pob uno’r Llythyr/ e-bost i’'r Mi fydd y Swyddog | Costau postio

am yr Archwiliad

randdeiliaid bod yr

ymatebwyr ac

ymatebwyr a

Rhaglen yn

Cyhoeddus (o Archwiliad am unrhyw un arall rhanddeiliaid diweddaru’r wefan | Costau
leiaf 6 wythnos ddigwydd sydd wedi datgan | perthnasol eraill yn | efo’r holl hysbysebion
cyn cychwyn yr diddordeb yn yr rhoi manylion am yr | wybodaeth yn
Archwiliad) Archwiliad/ y Archwiliad. ymwneud a’r Costau argraffu
broses CDLI archwiliad.
Cyhoeddi manylion
am yr Archwiliad ar
wefan y Cyngor.
Cyfarfod cyn- | roi cyfle i'r Fel uchod Fel uchod Fel uchod Costau postio
Archwiliad Arolygydd roi
gwybod am Costau cynnal y

drefniadau’r

cyfarfod (e.e.
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Archwiliad a gofyn
am wybodaeth
ychwanegol (os
oes angen hynny)

cyfieithu ar y pryd,
ffioedd, Swyddog
Rhaglen)

Archwiliad o’r Cael barn Pob un o'r Sesiynau trafod o Adroddiad yr Costau cynnal yr
CDLI annibynnol am ymatebwyr sydd gwmpas y bwrdd. Arolygydd Archwiliad (e.e.
gadernid y CDLI heb dynnu ei cyfieithu ar y pryd,
a’'r sylwadau a wrthwynebiad yn Gwrandawiadau. ffioedd, Swyddog
dderbyniwyd ol. Rhaglen,
amdano. Gwrandawiadau gweinyddu’r
ffurfiol Archwiliad)
(Yr Arolygydd fu'n Costau gweinyddu
penderfynu ar y dull
gorau i gyflwyno
tystiolaeth lafar)
Datganiadau
ysgrifenedig ffurfiol
Paratoi ag Gwneud Pob uno’r Ymgynghori ar y Penderfyniad yn Costau Postio Bydd rhaid
ymgynghori ar newidiadau ymatebwyr ac Newidiadau dilyn yn Adroddiad gwneud
Newidiadau angenrheidiol i'r unrhyw un arall Materion sy’n Codi | yr Arolygydd Costau asesiadau o’r
Materion sy’n CDLI sydd wedi datgan | yn unol & Gweinyddu newidiadau
Codi diddordeb yn yr chanllawiau gan yr materion sy’n
Archwiliad/ y Arolygydd. codi ag bydd
broses CDLI ar gael fel
rhan o
ymgynghoriad

ar y materion
yma.
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Cyfnod 7: Cyhoeddi Adroddiad yr Archwiliad Cyhoeddus (Rheoliad 24) Pryd: Awst 2027 (dangosol)

Pa gam a phryd? | Pwrpas Cyfranogiad gan | Sut? Dull cael Dull o adrodd yn | Adnoddau (ar AS/ASA/AEI
bwy? cyfranogiad/ ol ben costau staff
ymgynghori arferol)
Derbyn/ cyhoeddi | Rhoi gwybod am Aelodau etholedig | Llythyr/ e-bost i'r Dim yn berthnasol | Costau argraffu Dim yn
Adroddiad yr benderfyniadau ymatebwyr a berthnasol
Archwiliad Arolygydd yr Cyrff ymgynghori rhanddeiliaid Costau
Cyhoeddus Archwiliad penodol perthnasol eraill yn gweinyddu
Cyhoeddus rhoi gwybod am
Cyrff ymgynghori fodolaeth yr
cyffredinol Adroddiad a lle gellir
ei gweld ac unrhyw
Grwp fanylion perthnasol
Rhanddeiliaid eraill.

Allweddol y CDLI

Pob uno’r
ymatebwyr, y
cyhoedd a phawb
arall sydd gan
ddiddordeb

Technegau
amrywiol i godi
ymwybyddiaeth,
(e.e. Gwybodaeth ar
wefan y cyngor a
chyfryngau
cymdeithasol)

Rhoi’r Adroddiad ar
gael i'w archwilio ar
wefan y Cyngor ac
yn y mannau
cyhoeddus
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perthnasol.

Paratoi ymateby | Codi Aelodau etholedig | Adroddiad i'r Cyhoeddi
Cyngor i ymwybyddiaeth am Cabinet yn amlygu | cofnodiony
Adroddiad yr unrhyw newidiadau unrhyw newidiadau | Cabinet a’r
Archwiliad arwyddocaol fydd arwyddocaol. Cyngor llawn ar

angen eu gwneud wefan y Cyngor.

er mwyn Adroddiad i'r

cydymffurfio gydag Cyngor llawn i gael

Adroddiad yr penderfyniad i

Archwiliad fabwysiadu’r CDLI

(Nodyn: ni fydd gan
y Cyngor na’r
rhanddeiliaid hawl i
wrthwynebu unrhyw
newidiadau fydd yr
Arolygydd am eu
gweld)

Cyfnod 8 Mabwysiadu’r CDLI (Rheoliad 25) Pryd: Medi / Hydref 2027 (arwyddol)

Pa gam a phryd? | Pwrpas Cyfranogiad gan | Sut? Dull cael Dull o adrodd yn | Adnoddau (ar AS/ASA/AEI
bwy? cyfranogiad/ ol ben costau staff
ymgynghori arferol)
Mabwysiadu’r CDLI | Rhoi gwybod i Aelodau etholedig | Llythyr/ e-bost i'r Dim yn berthnasol | Costau postio
yn ffurfiol fel y randdeiliaid a'r ymatebwyr a
cynllun datblygu cyhoedd o’r Pob uno’r rhanddeiliaid Costau argraffu
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statudol ar gyfer
ardal Awdurdod
Cynllunio Gwynedd
(o fewn 8 wythnos
o dderbyn
Adroddiad yr
Archwiliad)

penderfyniad i
fabwysiadu’r CDLI

ymatebwyr ac
unrhyw un arall
sydd wedi datgan
diddordeb yn'y
broses CDLI

Y cyhoedd

perthnasol eraill yn
rhoi gwybod am
fabwysiadau'r CDLI,
gan

amgau copi o’r
datganiad
mabwysiadu.

Rhoi holl
ddogfennau’r

CDLI yn cynnwys y
datganiad
mabwysiadu

ar gael ar wefan'y
Cyngoracyny
mannau cyhoeddus
perthnasol.

Technegau
amrywiol i godi
ymwybyddiaeth,
(e.e. Gwybodaeth ar
wefan y cyngor a
chyfryngau
cymdeithasol)

Anfon 4 copi o’r
CDLI

a’r datganiad
mabwysiadu i
Llywodraeth Cymru.

Costau
gweinyddu
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Atodiad 3 - Syniad o Adroddiadau a Phenderfyniadau Cyfnodau Allweddol y Cynlilun Datblygu Lleol

1 2 3 4 5 6
Cytundeb Adrodd ar | Dewisiadau Adrodd ar | Strategaeth a | Adrodd ar | Cynllun Adnau | Adrodd ar | Cyflwyno Mabwysiadu’r
Cyflawni ymatebion i’r | Strategol, ymatebion i’r | Ffafrir ymatebion i’r ymatebion i’r | Ar Gyfer | Cynllun
ymgynghoriad | gweledigaeth ymgynghoriad ymgynghoriad ymgynghoriad | Archwiliad
ag amcanion
Gweithgor | Ystyried cyn | Ystyried cyn | Ystyried cyn | Ystyried cyn | Ystyried cyn | Ystyried cyn | Ystyried cyn | Ystyried cyn | Ystyried
Polisi gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud cyn
Cynllunio sylwadau i’r | sylwadau i'r | sylwadau i'r | sylwadau i’r | sylwadau i’r | sylwadau i'r | sylwadau i'r | sylwadau i'r | gwneud
Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet sylwadau
i’r Cabinet
Pwyligor Craffu a Craffu a bwydo Craffu a
Craffu bwydo sylwadau i'r bwydo
sylwadau i'r Cabinet sylwadau i'r
Cabinet Cabinet
Cabinet Cytuno ar | Derbyn ag | Cytuno ar | Cytuno Cytuno ar | Derbyn ag | Cytuno ar Cytuno Derbyn ag
gyfer argymell i’r | gyfer gyfer argymell i’r | gyfer argymell
ymgynghoriad | Cyngor Llawn | ymgynghoriad ymgynghoriad | Cyngor Llawn | ymgynghoriad i’r Cyngor
cyhoeddus cyhoeddus cyhoeddus cyhoeddus Llawn
Cyngor Cytuno Cytuno Cytuno Mabwysiadu
Llawn (statudol) (statudol)
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Atodiad 4 - Profion Cadernid

Gofynion Paratoi:

e A yw'r gwaith o baratoi'r cynllun wedi cydymffurfio & gofynion gweithdrefnol
cyfreithiol a rheoleiddiol? (Rheoliadau CDLlau, Cynllun Cynnwys
Cymunedau, Rheoliadau AAS, Arfarniad o Gynaliadwyedd, HRA ac ati?)

o A yw'r cynllun yn cydymffurfio'n gyffredinol &'r FfDC a/neu'r Cynllun Datblygu
Strategol? (pan gaiff ei gyhoeddi neu ei fabwysiadu yn y drefn honno)

Prawf 1: A yw'r cynllun yn addas? (A yw'n glir bod y CDLI yn gyson &
chynlluniau eraill?)

Cwestiynau

* A yw'n ystyried polisi cenedlaethol (PCC) a Chynllun Gofodol Cymru (FFDC
pan gaiff ei gyhoeddi)?

* A yw'n ystyried y Nodau Llesiant?

* A yw'n ystyried Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru?

* A yw'n ystyried y Datganiad Ardal berthnasol?

* A yw'r cynllun yn cydymffurfio'n gyffredinol &'r FfDC (pan gaiff ei gyhoeddi)?
* A yw'r cynllun yn cydymffurfio'n gyffredinol a'r Cynllun Datblygu Strategol
perthnasol (pan gaiff ei fabwysiadu)?

* A yw'n gyson & chynlluniau rhanbarthol, strategaethau a rhaglenni
darparwyr cyfleustodau?

* A yw'n gydnaws a chynlluniau ACLlau cyfagos?

* A yw'n ystyried y Cynllun Llesiant neu Gynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol?
* A yw'r ACLI wedi dangos ei fod wedi manteisio ar bob cyfle i gydweithio a
chydweithredu ar baratoi cynlluniau a'r sail dystiolaeth?

Prawf 2: A yw'r cynllun yn briodol? (A yw'r cynllun yn briodol ar gyfer yr
ardal yng ngoleuni'r dystiolaeth?)

Cwestiynau

* A yw'n benodol i'r ardal leol?

* A yw'n ymdrin &'r materion allweddol?

* A yw'n cael ei gefnogi gan dystiolaeth gadarn, gymesur a chredadwy?
* A ellir dangos y rhesymeg wrth wraidd polisiau'r cynllun?

* A yw'n ceisio diwallu'r anghenion a aseswyd a chyfrannu at gyflawni
datblygu cynaliadwy?

* A yw'r weledigaeth a'r strategaeth yn gadarnhaol ac yn ddigon uchelgeisiol?
* A yw'r dewisiadau amgen 'go iawn' wedi cael eu hystyried yn briodol?
* A yw'n rhesymegol, yn rhesymol ac yn gytbwys?

* A yw'n gydlynol ac yn gyson?

* A yw'n glir ac a oes ganddo ffocws?
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Prawf 3: A fydd y cynllun yn cyflawni (A yw'n debygol o fod yn effeithiol?)
Cwestiynau

* A fydd yn effeithiol?

* A ellir ei weithredu?

* A oes cefnogaeth gan y darparwyr seilwaith perthnasol yn ariannol ac o ran
bodloni amserlenni perthnasol?

* A fydd y datblygiad yn hyfyw?

* A ellir cyflawni'r safleoedd a ddyrannwyd?

* A yw'r cynllun yn ddigon hyblyg? A oes darpariaethau wrth gefn priodol?

* A yw'n cael ei fonitro'n effeithiol?
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Atodiad 5 - Risgiau posib a dulliau ymateb

Risg Effaith bosibl Mesurau lliniaru

1. Gofynion pellach yn|e Angen ymgymryd & | Monitro gwaith sy'n
deillio ¢ rhagor o waith er|cael ei wneud o ran
ddeddfwriaeth  neu mwyn diwygio’r | deddfwriaethau a
ganllawiau Cynllun a’r rhaglen | chanllawiau newydd
cenedlaethol newydd waith. fel ein bod mewn

e Rhaglen yn llithro. sefylifa dda i ymateb
mor gynnar ac
effeithiol a phosib i
unrhyw newid.

2. Llwyth gwaith | « Rhaglen yn llithro. e Sicrhau amserlen
trymach na'r disgwyl |« Methu adrodd [ realistig sydd a

bwyllgorau mewn da hyblygrwydd iddo.
bryd. e Sicrhau ein bod yn
ystyried faint o
amser a gymerir i
wneud pob agwedd
o’r gwaith.
e Ystyried adnoddau
ychwanegol.

3. Gwrthwynebiadau e Rhaglen yn llithro. | ¢ Hyblygrwydd yn yr
sylweddol gan gyrff amserlen.
ymgynghori e Sicrhau ein bod yn

ymgynghori yn fuan
(cyn y cyfnodau
ymgynghori ffurfiol)
gyda chyrff
penodol.

4. Diffyg consensws [ e  Methu cytuno ar | Ceisio datrys cymaint
gwleidyddol agweddau allweddol | o wrthdaro a phosib

yny Cynllun. yng nghyfarfodydd vy
e Gwrthdaro yn | Gweithgor Polisi
tanseilior hyn sydd | Cynllunio a  drwy
yn cael ei nodi yn y | drafod gydag Aelodau
Cynllun. blaengar e.e.
arweinyddion
portffolio.

5. Methu adrodd i|e Rhaglen yn llithro e Trafod anghenion y
bwyllgor ar adeg broses gyda
briodol threfnwyr  rhaglen

flynyddol pwyllgorau
mewn da bryd

49




Atodiad 5 - Cytundeb Cyflawni
Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd

Risg Effaith bosibl Mesurau lliniaru

6. Diffyg consensws | Methu cytuno ar | e Sicrhau ein bod yn
rhwng gwahanol | agweddau allweddol yn y cyd-fynd a
adrannau o’r | Cynllun. blaenoriaethau'r
Cynghorau Cyngor

e Sicrhau bod
gweithdrefnau cyd-
drafod mewnol
effeithiol mewn lle o
ran y Cynllun.

7. Oedi gyda | Rhaglen yn llithro. e Defnyddio
chyfieithu/proses cyfieithwyr allanol.
argraffu e Rhannu’r gwaith

cyfieithu i wahanol
unigolion/
gwmnioedd.

e Ystyried adnoddau
ychwanegol.

8. Diffyg arian ar gael Methu ariannu | ¢ Monitro cyson er
drwy gydol y broses tasgau gwaith mwyn sicrhau fod yr
o baratoi’r Cynllun penodol a phwysig arian yn cael ei

e.e. fel rhan o’r sail ddefnyddio yn vy
tystiolaeth. modd mwyaf
Rhaglen yn llithro. effeithiol posib.

9. Newid/Colli staff Colli capasiti a | e Ystyried adnoddau
sgiliau. ychwanegol.
Mwy o bwysau ar y
swyddogion eraill.

Rhaglen yn llithro.

10. Diffyg arbenigedd Safon y gwaith ynis. | e Hyfforddi staff
Methu adnabod penodol i arbenigo
gwendidau a nodi mewn gwahanol
awgrymiadau  wrth feysydd.
wirio gwaith gan | ¢ Defnyddio
ymgynghorwyr. ymgynghorwyr
Problemau o ran arbenigol lle dydi’r
sicrhau ‘cadernid’ vy arbenigedd  ddim
Cynllun. oddi fewn y

gwasanaeth
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Risg Effaith bosibl Mesurau lliniaru
11.PCAC yn methu|e Oedi o ran cynnal yr|e Sicrhau cyswillt
cwrdd ar ymchwiliad ac/neu o agos gyda’r
amserlen/targedau ran derbyn yr Arolygaeth
adroddiad. Gynllunio er mwyn

sicrhau proses mor
hawdd & phosib.
Bydd hyn hefyd yn
fodd o gael rhybudd
cynnar ynglyn ag
unrhyw broblemau.

12.Cynllun yn methu vy
prawf ‘cadernid’

Ni all y Cynllun gael ei
fabwysiadu heb orfod
ymgymryd & gwaith
sylweddol pellach.

Sicrhau bod y CDLI yn
gadarn drwy sicrhau

ein bod yn
cydymffurfio gyda
gweithdrefnau,

deddfau, rheoliadau,

ynghyd &’r holl brofion
cadernid penodol.

13. Her gyfreithiol

Diddymu’r CDLI (neu

Sicrhau ein bod yn

rannau ohono) a | cydymffurfio gyda
fabwysiadwyd. gweithdrefnau,
Pwysau gwaith | deddfau, rheoliadau
ychwanegol. a.y.b.

14.Etholiadau Rhaglen yn llithro. Sicrhau amserlen
Aelodau newydd & |realistig sydd a

barn wahanol ynglyn
a chynnwys y Cynllun
— blaenoriaethau yn
newid.

hyblygrwydd iddo.

15.Problemau gyda
gwaith T.G. /
Problemau o ran
gwaith GIS

Rhaglen yn llithro.

e Sicrhau amserlen
realistig sydd a
hyblygrwydd iddo.

e Sicrhau bod
Gwasanaeth
Technoleg
Gwybodaeth y
Cyngor yn
ymwybodol o'r

anghenion ac yn
rhaglennu amser ar
ein cyfer.

e Prynu meddalwedd
bwrpasol.

51




Atodiad 5 - Cytundeb Cyflawni
Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd

Risg Effaith bosibl Mesurau lliniaru
16.Canlyniadau’r e Llwyth gwaith | ¢ Sicrhau bod yr
AC/AAS yn amlinellu ychwanegol. amserlen yn ddigon

problem(au)

¢ Rhaglen yn llithro.

hyblyg i allu ymdopi

annisgwyl. gyda sefylifa o'r
fath.

e Ystyried adnoddau

ychwanegol.
17.Cyrff  ymgynghori’'n | Rhaglen yn llithro. e Sicrhau bod
methu rhoi sylwadau grwpiau penodol yn
mor gyflym ar cael eu
disgwyl. hymgynghori a hwy

yn fuan o fewn
unrhyw gam
perthnasol yn vy
broses.

e Ceisio ymgynghori
ar adegau o'r
flwyddyn ble mae'’r
mwyafrif o bobl yn
debygol o fod yn eu
gwaith e.e. nid yn
ystod mis Awst neu
dros y Nadolig.

18.Derbyn gwybodaeth
hwyr arwyddocaol.

e Rhaglen yn llithro.
e Pwysau gwaith
ychwanegol.

Sicrhau bod yr
amserlen yn ddigon
hyblyg i allu ymdopi
gyda sefyllfa o’r fath.

19.Prosiectau

¢ Rhaglen yn llithro.

isadeiledd mawr | e  Pwysau gwaith
annisgwyl yn dod yn ychwanegol.
ei flaen

20.Ymgynghoriadau - | e Ddim yn cael Ystyried dulliau
ddim yn ymgynghori ymatebion i gynnwys | gwahanol 0
yn y dull gorau i y dogfennau gan ymgynghori i gyrraedd
gwrdd &'r bobl cywir groes doriad o'r y bobol sydd ddim

gymuned
¢ Rhaglen yn llithro

oherwydd angen mwy

o waith ymgynghori
Pwysau
ychwanegol

gwaith

wedi bod yn ymateb.
Gwneud asesiad yn
dilyn 'y cyfnodau
ymgynghoriad i weld
pwy sydd wedi
ymateb.
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Atodiad 6 - Rhestr o Ymgyngoreion

Cyrff Ymgynghori Penodol (Rheoliad 2 CDLI)

Cyrff Llywodraeth

Cyfoeth Naturiol Cymru

Llywodraeth Cymru

Cadw

Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Ysgifennydd Gwladol Cludiant y DU

Ysgrifennydd Gwladol Busnes, Ynni a Strategaeth y DU
Y Swyddfa Gartref

Y Weinyddiaeth Amddiffyn

Awdurdodau Lleol Cyfagos

Cyngor Sir Ynys Mon

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Cyngor Sir Dinbych

Cyngor Sir Ceredigion

Cyngor Sir Bwrdeistrefol Conwy
Cyngor Sir Powys

Cynghorau Dinas/ Cymuned/ Tref Gwynedd (ar wahan i'r Barc
Cenedlaethol Eryri)

Arfon

Cyngor Dinas Bangor

Cyngor Cymuned Betws Garmon
Cyngor Cymuned Bethesda
Cyngor Cymuned Bontnewydd
Cyngor Tref Caernarfon

Cyngor Cymuned Llanberis
Cyngor Cymuned Llandwrog
Cyngor Cymuned Llanddeiniolen
Cyngor Cymuned Llanllechid
Cyngor Cymuned Llanllyfni
Cyngor Cymuned Llanrug
Cyngor Cymuned Llanwnda
Cyngor Cymuned Pentir

Cyngor Cymuned Waunfawr
Cyngor Cymuned Y Felinheli

Dwyfor
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Cyngor Cymuned Aberdaron
Cyngor Cymuned Botwnnog
Cyngor Cymuned Buan

Cyngor Cymuned Clynnog
Cyngor Tref Criccieth

Cyngor Cymuned Dolbenmaen
Cyngor Cymuned Llanaelhaearn
Cyngor Cymuned Llanbedrog
Cyngor Cymuned Llanengan
Cyngor Cymuned Llannor
Cyngor Cymuned Llanystumdwy
Cyngor Tref Nefyn

Cyngor Cymuned Pistyll

Cyngor Tref Porthmadog
Cyngor Tref Pwllheli

Meirionnydd

Cyngor Tref Abermaw
Cyngor Cymuned Arthog
Cyngor Cymuned Corris
Cyngor Tref Ffestiniog
Cyngor Cymuned Llandderfel
Cyngor Cymuned Llanfrothen
Cyngor Cymuned Llangywer
Cyngor Cymuned Mawddwy
Cyngor Tref Penrhyndeudraeth
Cyngor Cymuned Tudweiliog
Cyngor Tref Tywyn

Cynghorau Dinas/ Cymuned/ Tref sy’n ymylu ag ardal Awdurdod
Cynllunio Gwynedd

Parc Cenedlaethol Eryri

Cyngor Cymuned Abergwyngregyn

Cyngor Cymuned Aberdyfi

Cyngor Tref Bala

Cyngor Cymuned Beddgelert

Cyngor Cymuned Brithdir,LIanfachreth, a Rhydymain
Cyngor Cymuned Bro Machno

Cyngor Cymuned Bryncrug

Cyngor Cymuned Cerrigydrudion

Cyngor Tref Dolgellau

Cyngor Cymuned Dolwyddelan

Cyngor Cymuned Dyffryn Ardudwy a Thalybont Corris
Cyngor Cymuned Ganllwyd

Cyngor Tref Harlech

Cyngor Cymuned Llanbedr
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Cyngor Cymuned Llanegryn
Cyngor Cymuned Llanelltyd
Cyngor Cymuned Llanfair
Cyngor Cymuned Llanfihangel-y-Pennant
Cyngor Cymuned Llangelynnin
Cyngor Cymuned Llanuwchllyn
Cyngor Cymuned Llanycil
Cyngor Cymuned Maentwrog
Cyngor Cymuned Pennal
Cyngor Cymuned Talsarnau
Cyngor Cymuned Trawsfynydd

Cyngor Sir Ynys Moén

Cyngor Tref Biwmares

Cyngor Cymuned Cwm Cadnant
Cyngor Cymuned Llanddaniel
Cyngor Cymuned Llanfairpwill
Cyngor Cymuned Llangoed
Cyngor Cymuned Llanidan
Cyngor Tref Porthaethwy
Cyngor Cymuned Rhosyr

Cyngor Sir Bwrdeisdrefol Conwy

Cyngor Cymuned Llangwm
Cyngor Cymuned Llanfairfechan

Cyngor Bwrdeisdrefol Dinbych

Cyngor Cymuned Llandrillo
Cyngor Cymuned Cynwyd
Cyngor Cymuned Corwen

Cyngor Sir Powys

Cyngor Cymuned Glantwymyn
Darparwyr lechyd, Isadeiledd a Chyfathrebwyr Electroneg

Bwrdd lechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dwr Cymru

Grid Cenedlaethol

Scottish Power

SP Energy Networks

Wales and West Utilities

British Telecommunications plc

Mobile Operators Association
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Cyrff ymqgynghori cyffredinol

Cyrff Gwirfoddol ac eraill

Age Concern (Cymru)

Barnados

The Conservation Volunteers Group: TCV
Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig
Mantell Gwynedd

Cyfeillion Storiel

Cyngor Gweithredu Gwirforddoli Cymru
Barmouth Resort Improvement Group
Undeb Myfyrwyr Bangor

Bangor Creadigol

Mudiad Ysgolion Meithrin

Cymdeithas Dinesig Bangor
Envirowatch UK

Gweithredu Hinsawdd Gogledd Orllewin Cymru
Greenpeace

Cadw Cymru’n Daclus

Mudiad Ffermwyr Ifanc

Hafal

Shelter Cymru

Youth Hostel Association
Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
Nyth

Cymdeithas y Cerddwyr

RSPB Cymru

Chwaraeon Cymru

Sustrans

Blynyddoedd Cynnar Cymru

Croeso Cymru

Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd

Cyrff sy'n cynrychioli buddiannau grwpiau hil, ethnig neu genedlaethol

North Wales Race Equality Network

The Traveler Movement

Friends, Families of Travelers

Comisiwn Cydraddoldeb a Haliau Dynol

BEN (Black Environment Network)

Black Association of Women Step Out (BAWSO)
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Diverse Cymru Hwb lechyd Meddwl a Llesiant
Inter-Cultural Skills Network
Cymdeithas Afro-Caribiaidd Prifysgol Bangor

Cyrff sy'n cynrychioli grwpiau crefyddol amrywiol

Cadeirlan Bangor

Eglwys Bresbyteraidd Cymru — Henaduriaeth Arfon
Coleg y Bala

Congregational Federation Wales

Bangor Islamic Centre

Esgobaeth Bangor

Undeb Bedyddwyr Cymru

CYTUN

British Humanist Association

Canolfan Bwdhaidd Kadampa Kalpa Bhadra
Llandudno and Colwyn Bay Hebrew Congregation
British Humanist Association

Hindu Council UK

Cyngor Mwslimiaid Cymru

Y Crynwyr

Yr Eglwys Gatholig yng Nghymru a Lloegr

Yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Cyngor Bwdaidd Cymru

Cyngor Cymru Sikh

Cyrff sy’n cynrychioli buddiannau unigolion anabl

Alzheimer's Society

British Heart Foundation

Mencap Cymru

Agoriad Cyf.

Mind Cymru

Antur Waunfawr

British Deaf Association

NDCS - National Deaf Children’s Society
RNIB Cymru

Cwmni Seren Ffestiniog Cyf

Centre for Sign Sight Sound

Meter Fachwen

MS Service - Gwynedd/Ynys Mon Group
Fform Anableddau Taran Cyf

NAS Cymru

Fforwm Cleifion Canser Gogledd Cymru
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Shine

Scope Cwmpas Cymru

Sense Cymru

Anabledd Cymru

SNAP Cymru

Wales Eplilespy Support Group

Canolfan Felin Fach

Grwp Mendiad Arfon

Grwp Mendiad Dwyfor

Grwp Mendiad Meirionnydd

Ymddiredolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru — Gwasanaethau Gofal Croesffordd
Headway Gwynedd

Riding for the Disabled Treborth

Riding for the Disabled Meirionnydd

Versus Athritis

Blind Veterans UK

Canolfan Abbey Road

Epilepsy Cymru

Cynnal Gofalwyr Gwynedd

Cyngor Cymru i Bobl Fyddar

Dolgellau Hard of Hearing and Luncheon Club
Down’s Syndrome Association

Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru - Bangor
Anheddau Cyf

Deafblind Cymru

Cyrff sy’n cynrychioli buddiannau'r rhai sydd yn rhedeg busnes

Chamber of Commerce

Ffederasiwn y Busnesau Bychan

Undeb Ffermwyr Cymru

Undeb Ffermwyr Cenedlaethol

Tywyn Chamber of Tourism & Commerce
Chartered Institute of Building — North Wales Centre
Ffederasiwn Adeiladwyr Tai

Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymru

Cyrff sy'n cynrychioli buddiannau’r iaith Gymraeg

Comisiynydd yr laith Gymraeg
Cymdeithas yr laith

Merched y Wawr

Urdd Gobaith Cymru

Urdd Eryri

Urdd Meirionnydd
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Mudiad Meithrin

Cymraeg i Blant Gogledd Orllewin

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB)
Dyfodol yr laith

Menter laith Bangor

Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc

Partneriaeth Ogwen
Dyffryn Nantlle 20:20
Hunaniaith
Cylch yr laith
Cymunedoli
Fforwm laith Gwynedd
Cyfeillion Llyn
Papurau Bro —
Blewyn Glas
Dail Dysynni
Eco’r Wyddfa
Goriad
Llafar Bro
Llais Ardudwy
Llais Ogwan
Llanw Llyn
Lleu
Llygad y Dydd
Papur Dre
Pethe Penllyn
Y Ffynnon
Yr Wylan

Cyrff sy’n cynrychioli mentrau cymunedol

Cymunedoli

Antur Aelhaearn

Antur Nantlle

Antur Stiniog Cyf

Antur Waunfawr

Canolfan Ysgrifennu Ty Newydd
Cwmni Bro Ffestiniog

Cwmni Nod Glas

Datblygu Egni Gwledig (DEG)
Dref Werdd

Galeri, Caernarfon

GISDA

GwyrddNi

Hafod Ceiri

Llety Arall

Menter Felinheli

Menter laith Gwynedd
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Menter Ty'n Llan, Llandwrog
Menter Y Plu, Llanystumdwy
Menter Y Twr, Pwllheli
Menter y Glan, Pennal

O Ddrws i Ddrws
Partneriaeth Ogwen
Pengwern Cymunedol
Prosiectau Cymunedol Aberdyfi
Plas Carmel

Cwmni Pump Plwy Penllyn
Seren

Sylfaen Cymunedol

Menter yr Eagles

Tafarn yr Heliwr
Ymddiriedolaeth Ynys Enlli
Ynni Cymunedol Cymru
Ynni LIyn

Yr Orsaf, Penygroes

Grwpiau sydd yn cynrychioli LHDTC+

Stonewall

Unique Transgender Support Network
Wipe out Transphobia

MESMAC Gogledd Cymru

Rustic Rainbow

Cyrff Ymgynghori Penodol

Grwpiau diddordeb penodol

Cymdeithasau tai sydd yn gweithredu o fewn yr ACLI:
e Gnrwp Cynefin

e Adra

e Clwyd Alun

e Tai Gogledd Cymru

Gwasanaeth Prawf Gogledd Cymru

Heddlu Gogledd Cymru

Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru
Grwp Llandrillo Menai
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