
Dyma gylchlythyr cryno i roi diweddariad i aelodau staff a rhieni/gwarchodwyr dysgwyr Ysgol Treferthyr am 
ddatblygiadau’r ysgol newydd a materion perthnasol eraill.

Ysgol Treferthyr Newydd - Diweddariad
Cylchlythyr – Chwefror 2023 

Cynllunio

Yn 2021 fe gyflwynwyd Cais Cynllunio ar gyfer y datblygiad yn 
dilyn cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru o’r cyllid o Rhaglen 
Cymunedau Dysgu Cynaliadwy a chaniatâd Cabinet Cyngor 
Gwynedd i adeiladu Ysgol Treferthyr Newydd.

Ym Medi 2021 derbyniwyd cais gan Wasanaeth Cynllunio 
Cyngor Gwynedd yn gofyn am gynnal dau ddarn o waith 
ychwanegol cyn y byddant yn gallu ystyried y cais, sef:

 Cynnal archwiliad archeolegol ar y safle.

 Creu a chytuno cynlluniau mwy cynhwysfawr gydag Adran 

Priffyrdd y Cyngor ar gyfer gwella diogelwch llwybrau 

cerdded dysgwyr i’r ysgol.

Llwybrau diogel i’r ysgol

Yn dilyn cynnal gwaith cynllunio i wella llwybrau cerdded tebygol plant i’r ysgol newydd bwriedir addasu’r ffyrdd canlynol:

A497 
 Newid cyflymder o gyfeiriad Pwllheli i 30mya ar ôl Porthdy Tanylon ac yna lawr i 20mya cyn cyrraedd yr ysgol.

 Creu man croesi diogel newydd rhwng cyrion y dref a mynedfa’r ysgol.

 Creu palmant gyda ffens rhwng cyrion y dref a mynedfa’r ysgol.

Rydym yn falch o allu rhannu’r newyddion da bod y gwaith i ddatblygu safle Ysgol Treferthyr newydd wedi cychwyn. Fel y 
gwyddoch roedd y bwriad gwreiddiol i gychwyn y gwaith llawer ynghynt, ond yn anffodus fe gododd nifer o faterion a oedd 
yn golygu y bu’n rhaid gohirio’r gwaith am gyfnod.

Archwiliadau archeolegol

 Yn dilyn cynnal archwiliad archeolegol cychwynnol cafodd bedd cist ei ddarganfod, ac o ganlyniad roedd yn rhaid cynnal 
archwiliad pellach ar ddarnau helaeth o’r safle. Yn dilyn y gwaith pellach yma ni ddarganfyddwyd unrhyw beth arall o bwys 

hanesyddol sylweddol ar y safle. 

 Isod gwelir lluniau o rai o ddysgwyr Ysgol Treferthyr yn cael gwers ar y safle gan yr archeolegwyr.

 Yn dilyn yr archwiliad, cyflwynodd Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd adroddiad i’r Gwasanaeth Cynllunio yn 

nodi eu bod yn hapus i’r gwaith gychwyn ar y safle, gyda’r amod fod archeolegwyr yn bresennol i wylio’r gwaith tyllu mewn 

rhai mannau e.e wrth y bedd cist, carreg faen a mynedfa i’r safle.



Dyddiad agor 

Yn anffodus mae’r materion a soniwyd amdanynt uchod wedi golygu bod y gwaith ar y safle wedi cychwyn yn hwyrach, ac o 
ganlyniad bydd angen newid y dyddiad agor ar gyfer yr ysgol newydd. Yn dilyn trafodaethau gyda Chorff Llywodraethol Ysgol 
Treferthyr, cytunwyd i newid y dyddiad agor i 1 Medi 2024. 

Cyllid

 Yn ystod y cyfnod o wneud y gwaith ychwanegol a chyn gallu 
derbyn caniatâd cynllunio, gwelwyd cynnydd cyson a sylweddol 
ym mhrisiau deunyddiau, ynni ac ati yn y maes adeiladu. Roedd 
hyn yn golygu fod y gyllideb wreiddiol o £4.88m bellach yn 
hollol annigonol ar gyfer y gwaith.

 Yn dilyn derbyn y caniatâd cynllunio cyflwynwyd ceisiadau i 
Gabinet Cyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru i gynyddu’r 
gyllideb i £8.14m ar gyfer adeiladu’r ysgol newydd.  

 Ar 13 Rhagfyr 2022, cafodd y cais ei gymeradwyo gan y Cabinet 
ac ar 1 Chwefror derbyniwyd lythyr oddi wrth Lywodraeth 
Cymru yn cadarnhau eu cefnogaeth i gynyddu'r gyllideb. 

 Yn ychwanegol i hyn mae’r Cyngor wedi llwyddo i 
sicrhau cyllid ychwanegol drwy grantiau eraill Llywodraeth 
Cymru er mwyn gallu cynnwys Uned Blynyddoedd Cynnar ac 
Uned Asesu Anghenion Dysgu Ychwanegol fel rhan o’r 
datblygiad. 

Camau nesaf 

 Mae gwaith wedi cychwyn ar safle’r ysgol 
newydd 

 Er mwyn dathlu hyn, byddwn yn cynnal 
seremoni bach ar y safle ar 6 Mawrth
2023 pan fydd dysgwyr, pennaeth a 
chadeirydd Llywodraethwyr Ysgol 
Treferthyr, ynghyd a chynrychiolwyr 
eraill o Gricieth a Chyngor Gwynedd yn 
ymuno â’r datblygwr, Wynne 
Construction, i dorri’r dywarchen gyntaf.

 Rydym yn rhagweld y bydd y gwaith yn 
cymryd tua 16 mis i’w gwblhau.

Lôn Fêl 
 Gosod mesuriadau tawelu cyflymder (speed bumps) ar hyd Lôn Fêl Uchaf

 Creu croesfan glir i’r ysgol wrth y cyffordd 

 Gosod arwyddion bob ochr y bont yn nodi fod y ffordd yn culhau a bod plant yn cerdded 

 Gosod mesuriadau tawelu cyflymder i gyfeiriad y môr o’r bont

Derbyniwyd caniatâd cynllunio ym mis Medi 2022 ar ôl derbyn cadarnhad bod yr Adran Priffyrdd yn hapus gyda’r cynlluniau 
ar gyfer y ffyrdd. 

Byddwn yn parhau i’ch diweddaru am y gwaith ar yr ysgol newydd yn ystod y cyfnod adeiladu.
Yn y cyfamser mae croeso i chi gysylltu gyda ni drwy e-bostio
 ModerneiddioAddysg@gwynedd.llyw.cymru
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