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Mae’r ddogfen yma yn fersiwn drafft o’r CC sydd yn destun 
ymgynghoriad cyhoeddus. 

 

RHAN 1: Cyd-destun  
 

1.1 Cyflwyniad 

 
1.1.1 Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn ei gwneud hi’n 

ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru i baratoi Cynllun 
Datblygu Lleol (CDLl) ar gyfer eu hardaloedd. Mae’r Cytundeb 
Cyflawni (CC) drafft yma wedi cael ei baratoi gan Gyngor Gwynedd yn 
gysylltiedig â pharatoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl). Yn dilyn ei 
fabwysiadu fe fydd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn  disodli’r Cynllun 
Datblygu ar y Cyd (y cynllun cyfredol). Nid yw’r rhannau o Wynedd 
sydd du mewn i Barc Cenedlaethol Eryri yn rhan o ardal y CDLl. Mae’r 
map ar dudalen tri yn dangos ardal y Cynllun Datblygu Lleol. 
 

1.1.2 Mae’n rhaid paratoi CC cyn y gellir symud ymlaen i’r broses ffurfiol o 
baratoi’r CDLl. Mae’r CC ar ei ffurf derfynol yn rhan bwysig a 
chyfreithiol o’r broses o lunio’r CDLl ac mae’n ffurfio cytundeb 
swyddogol rhwng Cyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru. Yn ystod yr 
Archwiliad Cyhoeddus o’r CDLl fe fydd unrhyw wyriadau oddi wrth y 
CC na chafodd eu cytuno iddynt gan Lywodraeth Cymru yn ffurfio 
prawf pwysig o gadernid y CDLl. Mae cynnwys y CC a’r dull y bydd y 
Cyngor yn ei weithredu felly yn hanfodol i’r broses o baratoi CDLl 
cadarn. 
 

1.1.3 Yn unol â Rheoliadau Cynlluniau Datblygu Lleol 6, 8 a 9 a’r Llawlyfr 
Cynlluniau Datblygu mae’r CC drafft yma wedi ei rannu i ddwy ran: 
 

 

 Yr amserlen sydd yn gosod allan dyddiadau pendant ar gyfer y camau 
o baratoi’r CDLl hyd at y cyfnod Cynllun Adnau gyda dyddiadau 
dangosol hyd at fabwysiadau.   
 

 Y Cynllun Cynnwys Cymunedau, a fydd yn gosod allan  
 

- gyda phwy fydd y Cyngor yn cysylltu wrth baratoi’r CDLl; 
- sut a phryd y gall swyddogion y Cyngor, Aelodau etholedig, y 

cyhoedd, grwpiau sydd gan ddiddordeb yn yr ardal, a datblygwyr 
gyfrannu at y broses gyfan; 

- beth fydd yn digwydd i’r ymatebion? 
 

Ceir manylion am y Cynllun Cynnwys Cymunedau yn Rhan 5 o’r CC. 
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1.1.4 Mae CC hefyd yn gosod allan sut y bydd y CDLl yn cael ei asesu yn 
unol â gofynion y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu (Mawrth 2020) trwy’r 
Arfarniad Cynaladwyedd ag Asesiadau Effaith Integredig yn cynnwys 
Asesiad Effaith y Cynllun ar yr Iaith Gymraeg. Ceir mwy o wybodaeth 
am faterion sydd angen ei ystyried wrth baratoi CDLl yn y ffigwr isod 
(Llawlyfr Cynlluniau Datblygu Mawrth 2020). 
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Map 1: Ardal y CDLl 
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1.2 Y sefyllfa Bresennol 

 
1.2.1 Paratowyd Adroddiad Adolygu yn dilyn adolygiad o’r CDLl ar y Cyd, a 

daethpwyd i’r casgliad fod angen ymgymryd ag Adolygiad Llawn o’r 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Ers i’r Adroddiad Adolygu cael ei 
baratoi mae penderfyniad wedi cael ei wneud gan Gyngor Gwynedd a 
Chyngor Sir Ynys Môn i ddod a’r cytundeb cydweithio i ben, a pharatoi 
Cynlluniau Datblygu Lleol ar gyfer yr Awdurdodau Cynllunio Lleol 
unigol. 
 

1.2.2 Er ei fod yn CDLl newydd, mi fydd y Cynllun yn adeiladu ar waith y 
CDLl presennol (lle yn berthnasol) ac os, er enghraifft mae materion, 
amcanion, tystiolaeth sylfaenol, polisïau neu gynigion, yn parhau i fod 
yn berthnasol ac yn gyfredol yn dilyn eu hail-asesu’n drylwyr, gellir 
parhau a hwy yn y CDLl newydd. 

 

1.3  Paratoi’r Cytundeb Cyflawni 

 
1.3.1 Caiff CC drafft ei baratoi ac fe fydd yn destun ymgynghoriad gyda 

budd-ddeiliaid allweddol. Rhoddir ystyriaeth lawn i bob sylw a 
dderbynnir ac fe gaiff y CC ei ddiwygio lle y bydd yn briodol i wneud 
hynny. Os fydd y Cyngor yn penderfynu eu bod yn fodlon gyda’r CC fe 
gaiff ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar gyfer cael eu cytundeb. Mae 
Atodiad 1 yn cynnwys siart lif sy’n dangos y broses sy’n rhaid ei ddilyn 
wrth baratoi’r CC. Bydd rhaid i’r Cyngor gadw golwg ar y cynnydd yn 
erbyn cynnwys ac amserlen y CC. Os bydd angen gwneud diwygiadau 
yna fe fydd rhaid dilyn yr un broses unwaith eto.   

 

1.4  Profion Cadernid 

 
1.4.1 Rhaid i’r CDLl basio’r prawf “cadernid” h.y. mae rhaid i’r Cyngor sicrhau 

fod y Cynllun yn cael ei baratoi yn gywir ac yn bodloni’r tri phrawf 
cadernid sydd wedi eu gosod allan yn Llawlyfr Cynlluniau Datblygu 3 
(Mawrth 2020) sef: 

 
1. A yw'r cynllun yn addas? (A yw'n glir bod y CDLl yn gyson â 

chynlluniau eraill? 
2. A yw'r cynllun yn briodol? (A yw'r cynllun yn briodol ar gyfer 

yr ardal yng ngoleuni'r dystiolaeth?) 
3. A fydd y Cynllun yma yn Cyflawni? (A yw'r cynllun yn briodol 

ar gyfer yr ardal yng ngoleuni'r dystiolaeth?) 
 

 
1.4.2 Yr Arolygydd a fydd yn cynnal yr Archwiliad Cyhoeddus fydd yn 

penderfynu os ydi’r CDLl yn gadarn. Gweler rhagor o wybodaeth am y 
profion o gadernid yn Atodiad 4 i’r CC yma. 



Cytundeb Cyflawni drafft – fersiwn ymgynghori 
Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd  

 

 7  

 
 

1.5 Arfarniad Cynaladwyedd Asesiadau Effaith Integredig 

 
1.5.1 Ar gyfer y CDLl rhaid i'r Cyngor ystyried sefydlu'r llinell sylfaen 

Arfarniad o Gynaliadwyedd (AC), sydd yn cynnwys gofynion Asesiad 
Amgylcheddol Strategol (AAS) ac ailystyried dilysrwydd y fframwaith 
AC  ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd cyfredol. Os oes 
rhannau o’r fframwaith AC ar gyfer y CDLl cyfredol yn dal yn 
berthnasol, gellir ei ddiweddaru ar gyfer y CDLl newydd. 

 
1.5. 2 Mae canllawiau sydd wedi eu gosod allan yn y Llawlyfr Cynlluniau 

Datblygu (Mawrth 2020) yn datgan y gall Asesiad Effaith Integredig  fod 
yn ffordd synhwyrol o asesu effaith y Cynllun ar feysydd penodol, yn 
cynnwys y ddeddf lleisiant genedlaethau’r dyfodol, effeithiau iechyd, 
effaith ar yr Iaith Gymraeg, effaith cydraddoldeb. Mi fydd adroddiad 
cwmpasu yn cael ei baratoi ac mi fydd ymgynghoriad ar yr adroddiad 
yn gynnar yn y broses o baratoi’r Cynllun, er mwyn sicrhau fod y 
Fframwaith sydd yn cael ei ddefnyddio yn briodol. 

 
1.5.3 Unwaith mae’r fframwaith AC/AEI wedi cael ei sgopio fe ddefnyddir i 

asesu polisïau a chynigion sydd yn cael eu datblygu a’u  cyflwyno fel 
rhan o’r Cynllun. Mi fydd adroddiadau yn cael eu paratoi ochr yn ochr 
a’r camau penodol o’r broses o baratoi’r CDLl, fydd yn dogfennu'r 
asesiadau ar y camau yma. Mi fydd yr asesiadau sydd yn cael eu 
cynnal yn rhan o’r ymgynghoriadau ar y camau penodol (sydd wedi eu 
gosod allan yn atodiad 2). Mi fydd yr AS/AEI yn rhan bwysig o wneud 
asesiadau o safleoedd posib fydd yn dod ymlaen trwy’r broses galw am 
safleoedd. 

 
1.5.4 Mi fydd asesiad rheoliadau cynefinoedd ARhC hefyd yn cael ei gynnal. 

Mi fydd yr ARhC yn cael ei baratoi ar wahân i’r AC/AEI. Mae’r ARhC yn 
cynorthwyo paratoi’r  strategaeth, polisïau a dyraniadau tir y CDLl trwy 
nodi eu potensial i effeithio ar gynefinoedd amgylcheddol a ddynodwyd 
yn genedlaethol h.y., Ardaloedd Cadwraeth Arbennig, Ardaloedd 
Gwarchodaeth Arbennig a safleoedd Ramsar. Lle byddai cynllun 
defnydd tir sydd â'r potensial i effeithio'n sylweddol ar safle, mae angen 
Asesiad Priodol manwl i asesu'r effeithiau ac i ystyried addasrwydd 
opsiynau a mesurau lliniaru. 

1.6 Cydweithio   

 
1.6.1 Roedd y cytundeb cydweithio ar faterion polisi cynllunio yn cynnwys 

paratoi Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd rhwng Cyngor Gwynedd a 
Chyngor Sir Ynys Môn. Fe wnaeth y trefniant cydweithio ddod i ben ar 
y 31 Mawrth 2023 yn dilyn penderfyniad gan Gabinet Cyngor Gwynedd 
a Phwyllgor Gwaith Cyngor Sir Ynys Môn,  i sefydlu timau polisi 



Cytundeb Cyflawni drafft – fersiwn ymgynghori 
Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd  

 

 8  

cynllunio newydd ar gyfer y ddau Gyngor.  Er bod y trefniadau 
cydweithio wedi dod i ben a bod y ddau Gyngor yn symud ymlaen i 
baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol ar wahân, pan fo cyfleoedd yn codi i 
baratoi neu gomisiynu darnau o waith ar y cyd mi fydd addasrwydd 
hynny yn cael ei ystyried. 

 
1.6.2 Mae’r camau mae'r Awdurdodau cyfagos wedi ei gyrraedd mewn 

perthynas â’i Chynlluniau Datblygu Lleol hwy wedi ei nodi yn y tabl 
isod:- 

 
Awdurdod Cam 
Cyngor Bwrdeistrefol Sir Conwy Adneuo  
Cyngor Sir Powys  Hoff Strategaeth 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri  Adroddiad Adolygu  
Cyngor Sir Ynys Môn Adroddiad Adolygu 
Cyngor Sir Ddinbych Hoff Strategaeth 

 
1.6.3 Wrth ystyried y camau mae’r Awdurdodau uchod wedi cyrraedd, yr 

unig Awdurdod Cynllunio Lleol (gan eithrio Cyngor Sir Ynys Môn) sydd 
ar fin cychwyn paratoi Cynllun Datblygu Lleol ydi Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri. Ni ystyrir fod cydweithio gyda’r Parc Cenedlaethol i 
baratoi Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd yn opsiwn oherwydd y 
gwahaniaethau mewn blaenoriaethau, gweledigaeth ac amcanion y 
ddau gynllun. Mae Eryri yn ardal llawer mwy gwledig gyda phoblogaeth 
llawer llai sydd hefyd yn cynnwys rhan o ardal Conwy. Gan ystyried rôl 
statudol y Parc a bod unrhyw dwf yn cael ei gyfarch gan Gynlluniau 
Datblygu Lleol Gwynedd a Chonwy. 

 
1.6.4 Er hyn sydd wedi nodi uchod nodir fod yna fwriad i gydweithio hefo 

Awdurdodau Cynllunio Lleol cyfagos wrth baratoi'r Cynllun, gan 
dderbyn eu mewnbwn hwy mewn perthynas â datblygiad y Cynllun a 
sicrhau fod y Cynllun yn gydnaws a Chynlluniau'r awdurdodau hynny. 
Ymhellach, fel yn briodol, fe all fod yna cyfleoedd i gynnal 
astudiaethau/datblygu sail tystiolaeth ar y cyd. Mae hyn yn digwydd yn 
barod rhwng Môn, Gwynedd a’r Parc Cenedlaethol efo Adolygiad o Dir 
Cyflogaeth ac Asesiad o anghenion Sipsiwn a theithwyr.  

 

1.7 Cynllun Datblygu Strategol (CDS) 

 
1.7.1 Mae’r system gynllunio yng Nghymru yn cynnwys  tair haen efo 

Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 yn eistedd ar y brig efo 
Cynlluniau Datblygu Strategol a Chynlluniau Datblygu Lleol yn eistedd 
o dan. Y Cynllun Cenedlaethol, ydi’r fframwaith cenedlaethol sydd yn 
pennu cyfeiriad datblygu yng Nghymru ag yn mynd hyd at 2040. Mae’n 
cynnwys strategaeth sydd yn mynd i'r afael â blaenoriaethau 
cenedlaethol allweddol drwy'r system gynllunio, gan gynnwys cynnal a 
datblygu economi sy'n ffynnu, datgarboneiddio a sicrhau hinsawdd 
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gadarn, datblygu ecosystemau cryf a gwella iechyd a llesiant ein 
cymunedau. 

  
1.7.2 Mae Cyngor Gwynedd yn rhan o ranbarth y Gogledd ac mae disgwyl i 

Gynllun Datblygu Strategol cael er baratoi ar gyfer y rhanbarth. Fodd 
bynnag does dim tîm rhanbarthol mewn lle ar hyn o bryd, a does dim 
Cytundeb Cyflawni wedi cael ei baratoi eto ar gyfer paratoi’r CDS, felly 
does dim amserlen ar gyfer paratoi CDS a mabwysiadau’r CDS ar hyn 
o bryd. Mae’n rhaid i waith ar baratoi CDLl newydd fwrw ymlaen i 
sicrhau fod yna fframwaith polisi lleol cyfredol ar gyfer ardal cynllunio 
leol Gwynedd mewn lle cyn gynted ag y bo modd. 

  
  
1.7.3 Mae’r Cyngor yn cydnabod y gallai fod cyfleoedd cydweithio defnyddiol 

i’w harchwilio a’u cyflawni wrth ystyried casglu tystiolaeth gellir fod yn 
ddefnyddiol i Gynlluniau Datblygu Strategol a Chynlluniau Datblygu 
Lleol.  

  
1.7.4 Mae’n rhaid i Gynlluniau Datblygu Lleol cydymffurfio'n gyffredinol â'r 

FfDC a/neu'r Cynllun Datblygu Strategol (pan gaiff ei fabwysiadau) ac 
mae hyn yn un o’r profion cadernid bydd yn cael ei archwilio yn ystod 
yr archwiliad y CDLl.  

 

 

1.8 Canllawiau Cynllunio Atodol  

 
1.81 Mae’r Cynllun cyfredol yn cael ei gefnogi gan gyfres o Ganllawiau 

Cynllunio Atodol sydd wedi ei rhestru isod  
 

Canllaw Cynllunio Atodol – Cymysgedd Tai (Hydref 2018) 

Canllaw Cynllunio Atodol – Llecynnau Agored mewn Datblygiadau Tai 
Newydd (Mawrth 2019) 

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Marchnad Lleol (Mawrth 2019)   

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Fforddiadwy (Ebrill 2019) 

Canllaw Cynllunio Atodol - Ail-adeiladu tai a throsi yng nghefn gwlad (Medi 
2019) 

Canllaw Cynllunio Atodol - Ymrwymiadau Cynllunio 
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Canllaw Cynllunio Atodol - Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a 
Chynaliadwy  

Canllaw Cynllunio Atodol - Newid defnydd cyfleusterau a gwasanaethau 
cymunedol, safleoedd cyflogaeth, ac unedau manwerthu 

Canllawiau Cynllunio Atodol - Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid 

Canllaw Cynllunio Atodol - Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi 
Gogledd-Orllewin Cymru 

  
 
1.8.2 Pwrpas CCA ydi  

 Cynorthwyo ymgeiswyr a'u hasiantau wrth baratoi'r cynigion cynllunio 
ac i'w harwain mewn trafodaethau gyda swyddogion cyn cyflwyno 
ceisiadau cynllunio,  

 cynorthwyo swyddogion i asesu ceisiadau cynllunio, a swyddogion a 
chynghorwyr i wneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio, a  

 helpu Arolygwyr Cynllunio i wneud penderfyniadau ar apeliadau. Y nod 
cyffredinol yw gwella ansawdd datblygiad newydd a hwyluso dull cyson 
a thryloyw o wneud penderfyniadau. 

 
1.8.3 Fel rhan o baratoi’r CDLl bydd angen adolygu’r canllawiau presennol i 

sicrhau eu bod dal yn ddilys ac yn cefnogi’r polisïau sydd yn cael eu 
paratoi fel rhan o’r CDLl. Mi fydd hefyd angen rhoi ystyriaeth i’r angen i 
baratoi unrhyw CCA newydd i gefnogi polisïau CDLl. Os bydd angen 
paratoi CCA newydd bydd hyn yn cael ei nodi wrth i’r broses o baratoi’r 
Cynllun fynd yn ei flaen. Mi fydd unrhyw CCA newydd yn destun 
ymgynghoriad gyda rhanddeiliad perthnasol.  
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RHAN 2: Yr adnoddau a’r amserlen 

 
2. Mae’r amserlen ar gyfer y gwahanol gamau yn y broses o baratoi CDLl, 

sut gaiff y broses ei reoli a gwybodaeth am yr adnoddau sydd yn 
angenrheidiol ar ei gyfer yn rhan allweddol o’r Cytundeb Cyflawni (CC). 

 

2.1  Yr adnoddau – staff 

 
2.1.1 Mae’n ofynnol i’r Cyngor ymrwymo adnoddau staff ac adnoddau 

ariannol ar gyfer cymryd y gwahanol gamau yn y broses o baratoi’r 
CDLl.  

 
2.1.2 Gan fod y Tîm Polisi Cynllunio eisoes wedi bod trwy’r broses o baratoi 

a mabwysiadu'r CDLl cyfredol, mae ganddynt wybodaeth a phrofiad 
helaeth. Mae’r profiad yma yn werthfawr ac yn golygu fod dealltwriaeth 
o beth sydd ei angen wrth baratoi CDLl. Yn ogystal â hyn oherwydd 
bod CDLl mewn lle yn cynnwys y sail tystiolaeth fanwl, golygir hyn ei 
fod yn bosib adolygu polisïau presennol a diweddaru sail tystiolaeth 
bresennol gall olygu fod y llwyth gwaith yn llai na’r hyn oedd ei angen 
pan gynhyrchwyd y CDLl cyntaf. Mae’r tabl isod yn dangos yr 
adnoddau staff.  

 
 

Teitl y Swyddog % amser a 
ddyrannwyd ar gyfer y 
CDLl 

Pennaeth Cynorthwyol 10 
Rheolwr Polisi Cynllunio x1 60 
Arweinyddion Tîm x2 70 
Uwch Swyddogion Cynllunio x2 85 
Swyddog Cynllunio x1 90 
Swyddog Cefnogol x1 90 
 

 

 
2.1.3 Bydd swyddogion o Wasanaethau eraill y Cyngor hefyd yn rhan o 

wahanol agweddau o’r broses o baratoi’r CDLl yn ôl y galw. Bydd y 
gefnogaeth yma’n cynnwys cymorth wrth lunio polisïau, asesiad 
cynaliadwyedd, asesiad rheoliadau cynefinoedd a chyngor arbenigol i 
ymateb i sylwadau a dderbynnir. Bydd Swyddog Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu/Tîm Cyfathrebu'r Cyngor yn cynorthwyo yn y camau 
cyfranogiad ac ymgynghori yn ôl y galw.  

 
2.1.4 Pan yn briodol, caiff ymgynghorwyr allanol eu comisiynu i wneud 

arolygon technegol/ arbenigol, i ychwanegu at gapasiti’r Gwasanaeth 
Polisi Cynllunio, neu i roi cyngor ar faterion penodol technegol/ 
arbenigol. Mae adnoddau ariannol ar gael ar gyfer y gwaith yma. 
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2.2 Yr adnoddau – cyllid 

 
2.2.1 Ar sail profiadau o baratoi cynlluniau datblygu yn y gorffennol a 

phrofiadau awdurdodau eraill, mae’r Cyngor wedi neilltuo swm o arian 
er mwyn sicrhau bod y CDLl  yn symud ymlaen drwy’r broses yn unol 
â’r Cytundeb Cyflawni, ac o leiaf hyd at ddiwedd yr Archwiliad 
Cyhoeddus. Gwneir ceisiadau am ragor o gyllid, os bydd angen, trwy 
brosesau bidio mewnol arferol y Cyngor. 

 

2.3 Yr amserlen 

 
2.3.1 Mae’r tabl isod yn gosod allan y camau allweddol yn y broses o 

baratoi’r CDLl ac mae’n nodi’r amserlen fras arfaethedig ar gyfer 
cwblhau’r camau hynny. Mae’r amserlen yn seiliedig ar yr adnoddau a 
gyfeiriwyd at uchod.  Ceir amserlen fwy manwl yn Atodiad 2. 

 
2.3.2 Mae’r Amserlen yn adlewyrchu’r arweiniad yn y Llawlyfr Cynlluniau 

Datblygu (Mawrth 2020). Mae wedi ei rannu yn ddwy ran efo camau 
diffiniol a chamau dangosol. 
 

Rhif y 
Cam 
 

Cam Amserlen 
 

Cyfnodau 
Ymgynghoriad 
Allweddol 

Diffiniol   
1 Cytundeb Cyflawni  

- Paratoi 
- Ymgynghori efo 
rhanddeiliad allweddol   
-Cyflwyno  

Medi 2023 – 
Mawrth 2024  

Ymgynghoriad 
Cyhoeddus 
Hydref-Tachwedd 
2023 
 
Cymeradwyaeth 
gan y Cyngor 
Mawrth 2024  
 
Cyflwyno i 
Lywodraeth Cymru 
Mawrth 2024  

2 Cyn adneuo - paratoi, 
cynnwys ag ymgynghori 
 
 
- Papur Gweledigaeth ag 
opsiynau strategol   
- Galw am safleoedd  
 
 
 

Mawrth 2024 - 
Awst 2025  

Galw am 
safleoedd 
Mawrth/Ebrill 2024  
am o leiaf 6 
wythnos  
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Angen Papurau Cefndir 
Penodol 

3 Ymgynghoriad Cyn 
Adneuo Strategaeth a 
Ffafrir 
Asesiadau Effaith 
AC/AAS a HRA 
 

Mawrth 2024 - 
Awst 2025 

Mawrth 2025 i 
Ebrill 2025  

4 Cynllun Adnau  Medi 2025- Awst 
2026  
 

Ymgynghoriad 
Cyhoeddus 
Rhagfyr 2025 
/Ionawr 2026  

 Dangosol  
5 Cyflwyno  Medi 2026 n/a 
6 Archwiliad   11 mis o gyflwyno 

(targed) 
Gellir fod 
ymgynghoriad 
pellach yn dilyn yr 
archwiliad 

7 Adroddiad yr Arolygydd Awst 2027  
8 Mabwysiadau  Medi/Hydref 2027 

(rhaid 
mabwysiadau o 
fewn o fewn 8 
wythnos o dderbyn 
yr adroddiad) 

n/a 

9 Monitro ac Adolygu  Parhaol wedi 
mabwysiadu 

Adroddiadau 
Monitro Blynyddol 
bob blwyddyn yn 
fis Hydref a’r 
Adolygiad o'r 
Cynllun heb fod yn 
hwyrach na 4 
blynedd o'r 
dyddiad 
mabwysiadu 
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RHAN 3: Rheoli risg 

 

3.1  Gwneud penderfyniadau 

 
3.1.1   Mae yna Weithgor Polisi Cynllunio wedi ei sefydlu, sydd â chyfrifoldeb 

dros lunio a siapio’r CDLl. Mae’r Gweithgor wedi ei ffurfio gan 15 o 
aelodau sydd yn cynrychioli balans gwleidyddol y Cyngor. 

 
3.1.2   Cyfrifoldeb Cabinet Cyngor Gwynedd fydd gwneud penderfyniadau ar 

gynnwys y dogfennau sydd yn gysylltiedig a pharatoi CDLl e.e. 
Cytundeb Cyflawni a’r dogfennau cyn-adneuo. Bydd penderfyniadau’r 
Cabinet yn cael ei wneud yn seiliedig ar roddi ystyriaeth i’r holl 
dystiolaeth sydd ar gael, ynghyd a ystyried mewnbwn/sylwadau y 
Gweithgor. Ymhellach mae yna gyfrifoldeb statudol ar y Cyngor Llawn i 
wneud rhai o’r penderfyniadau yn gysylltiedig a'r Cynllun. Mae’r tabl yn 
Atodiad 3 yn adnabod rôl y gwahanol bwyllgorau yn y broses.   

   

3.2 Ffactorau a all ddylanwadu ar y broses 

 
3.2.1 Mae’r Cyngor o’r farn fod yr amserlen a nodwyd yn realistig ac yn un y 

gellir ei chyflawni. Gwneir pob ymdrech i gadw at yr amserlen honno. 
Er hynny, adnabuwyd rhai materion lle mae yna risg  allai arwain at 
wyriad oddi wrth yr amserlen a nodwyd yn y CC yma. Ceir mwy o 
fanylion am y risgiau a’r camau a fwriedir eu cymryd er mwyn cwrdd/ 
lleihau’r risgiau yma yn Atodiad 5. 
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RHAN 4: Monitro ac Adolygu 
 

4.1 Monitro ac adolygu yn erbyn y CC 

 
4.1.1 Bydd y Cabinet yn monitro ac adolygu cynnydd yn erbyn y CC trwy 

gydol y gwaith o baratoi’r CDLl, er mwyn sicrhau bod camau’r CC yn 
cael eu cyflawni’n unol â’r amserlen a gynigiwyd. Mae’r achosion lle 
gallai fod angen adolygu a newid y CC yn cynnwys y canlynol: 

 
 Os yw’r broses gryn dipyn ar ei hôl hi o ran yr amserlen (3 mis) 
 Os oes angen unrhyw newidiadau sylweddol i’r Cynllun Cynnwys 

Cymunedau 
 Os oes newidiadau sylweddol yn yr adnoddau sydd ar gael i’r 

Cyngor 
 Os bydd deddfwriaeth, rheoliadau neu arweiniad newydd yn y DU 

neu Lywodraeth Cymru yn gofyn bod gweithdrefnau neu dasgau 
newydd yn cael eu rhoi ar waith 

 Os bydd unrhyw newidiadau eraill na elli eu rhagweld yn effeithio’n 
faterol ar gyflwyno’r cynllun yn unol â’r CC. 

 
 
4.1.2 Os bydd y Cyngor yn nodi angen am adolygu’r CC bydd angen ail-

drafod gyda’r cyrff ymgynghori penodol a cheisio cytundeb gyda 
Llywodraeth Cymru yn unol â Rheoliadau’r CDLl. 
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RHAN 5 – Cwmpas y Cynllun Cynnwys Cymunedau (CCC) 

5.1 Cyflwyniad 

 
5.1.1 Mae Rheoliadau’r CDLl yn gofyn bod y Cynghorau’n gweithio mewn 

partneriaeth gyda rhanddeiliaid a’r gymuned yn fuan yn y broses o 
baratoi’r CDLl. Mae Deddf Llesiant 2015 wedi cyflwyno saith nod 
llesiant i helpu sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn gweithio tuag at yr un 
weledigaeth, o Gymru gynaliadwy ac yn pennu'r 'Pum Ffordd o Weithio' 
y mae angen i gyrff cyhoeddus ddangos eu bod wedi cyflawni wrth 
ymgymryd â'u dyletswydd datblygu gynaliadwy. Mae rhoi ystyriaeth i’r 5 
ffordd o weithio isod yn rhan bwysig o’r system Cynlluniau Datblygu 
Lleol.   

 

 
 
5.1.2 Un o amcanion allweddol y system Cynlluniau Datblygu ydi y dylai Cynlluniau 

fod yn  seiliedig ar gynnwys cymunedau yn gynnar, yn effeithiol ac yn 

ystyrlon er mwyn deall ac ystyried amrywiaeth eang o safbwyntiau, 

(Llawlyfr Cynlluniau Datblygu Mawrth 2020). Mae’r CC yn nodi sut, a phryd y 

bydd cymunedau yn cael eu cynnwys yn y broses CDLl er mwyn rhoi’r cyfle i 

gymunedau helpu llunio a dylanwadau ar y cynnwys yn effeithiol. 

 
5.1.3 Mae’r  Cynllun Cynnwys Cymunedau yn gosod allan yr hyn mae’r Cyngor yn 

bwriadu gwneud lle mae amser yn caniatáu ag os yn berthnasol gall y Cyngor  
ddarparu cyfnodau ychwanegol o ymgysylltu. 

 

5.2 Amcanion ac egwyddorion y Cynllun Cynnwys 

Cymunedau (CCC) 

 
5.2.1 Pwrpas cyfranogiad cyhoeddus yw cael ystod eang o gymunedau, 

unigolion sydd â diddordeb a chyrff ymgynghorol penodol yn rhan o’r 
broses o wneud penderfyniadau am gynnwys y CDLl. Gwneir hynny 
trwy annog trafodaeth a rhannu gwybodaeth berthnasol. Mae’r Cyngor 
o’r farn bod cynnwys cymunedau ym mhroses y CDLl yn gynnar yn 
hanfodol i sicrhau perchnogaeth leol a dilysrwydd polisïau a fydd yn 
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pennu datblygiad yr ardal i’r dyfodol. Dylai’r dull hwn leihau’r amser a 
gymerir i fabwysiadu’r cynllun trwy leihau nifer y gwrthwynebiadau i 
bolisïau yn y CDLl Adnau, ac felly leihau’r amser a dreulir yng 
nghyfnodau hwyrach y broses o baratoi’r Cynllun. Cynorthwyir y broses 
o greu consensws trwy sefydlu a rhannu sylfaen gyffredin o wybodaeth 
ar gyfer y materion allweddol o ddechrau’r broses. Mae’r dull yma o 
weithio yn cael ei atgyfnerthu wrth ystyried arweiniad yn y Canllaw 
Cynlluniau Datblygu Mawrth 2020. Mae’n gosod allan y pwysigrwydd o 
ymgynghori yn gynnar yn y broses o baratoi Cynllun i sicrhau fod 
dealltwriaeth ag ystyried amrywiaeth eang o safbwyntiau, gyda'r nod o 
adeiladu consensws eang ar y strategaeth ofodol, polisïau a chynigion. 

 
5.2.2 Mi fydd yn bwysig i’r rhai sydd efo diddordeb yn y Cynllun cymryd rhan 

ym mhob un cam o’r broses, gan gynnwys y camau cychwynnol lle 
mae’r cyfleoedd i helpu i siapio a dylanwadu ar y Cynllun. Mae’r 
Cyngor yn ystyried fod y CCC yma yn gosod allan yr amgylchiadau i 
wneud hyn yn bosib. 

 
5.2.3  Bydd y CCC yn darparu dealltwriaeth o’r canlynol: 

 Y cyfnodau pryd y gall cymunedau fod yn rhan  o’r broses ac i ba 
raddau; 

 Yr ystod o ddulliau a’r technegau posib a ddefnyddir i sicrhau y gall 
cymunedau gymryd rhan yn y broses. 

 
5.3.4 Mae’r tabl isod yn gosod allan egwyddorion cyfranogiad cyhoeddus  
  

Gallu cael gafael 
mewn gwybodaeth  

Er mwyn i gymunedau a budd-ddeiliaid 
allu gwneud dewisiadau cywir a deall 
cyd-destun y CDLl, fe fydd gwybodaeth 
briodol yn cael ei ddarparu’n amserol, 
ac ar ffurf hawdd i’w gael a dealladwy.  

Cymryd rhan yn fuan Sicrhau bod cymunedau a budd-
ddeiliaid yn cael pob cyfle i gymryd rhan 
a chyfranogi o’r cam cyntaf yn y broses 
o baratoi’r CDLl. Byddwn yn annog 
cyfraniadau ar yr adegau penodol yn 
ystod gwaith paratoi’r CDLl pryd y gall 
syniadau ddylanwadu orau ar y broses.  

Addasrwydd yr 
wybodaeth 

Bydd yr wybodaeth a fydd ar gael yn 
annog ymglymiad a chyfranogiad drwy 
gydol y broses ac fe fydd yn addas a 
pherthnasol i bob grŵp penodol, yn 
seiliedig ar ddealltwriaeth glir ac 
anghenion a phrofiad y cymunedau a’r 
budd-ddeiliaid 
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Adborth rheolaidd  Darparu adborth rheolaidd fel y gall y 
cymunedau a’r budd-ddeiliaid ddeall sut 
fydd syniadau’n datblygu neu wybod 
pam nad all syniadau gael eu datblygu’n 
bellach. 

Tryloywder Bod yn glir o’r cychwyn ynglŷn â phwy 
fydd yn cymryd rhan a phryd yn ogystal 
â’u rôl yn ystod pob cam. 

Rhannu gwybodaeth  Sicrhau y bydd cyfraniadau gan 
gymunedau yn cael eu bwydo i waith ar 
gynlluniau a strategaethau allweddol 
eraill.  

 

 

5.3 Gan bwy fyddwn yn disgwyl cael mewnbwn? 

 
5.3.1 Byddwn yn canolbwyntio ar gael mewnbwn gan y canlynol: 
 
 Y Cyhoedd, sef aelodau unigol sydd yn byw, gweithio neu aros yn 

ardal y CDLl. Mae hyn yn cynnwys  grwpiau anodd eu cyrraedd er 
enghraifft, pobl ifanc, yr henoed, Sipsiwn a Theithwyr, unigolion anabl 
ac unigolion sy’n dioddef oherwydd amddifadedd economaidd a 
chymdeithasol. Bydd gan bartneriaethau presennol rôl i chwarae i 
gyrraedd rhai o’r rhain. Fe fydd gan rhai o’r cyrff ymgynghori cyffredinol 
a gyfeirir ato isod le i chwarae hefyd. 

 
 Busnesau, tirfeddianwyr, datblygwyr a’u hasiantau: Bydd gan 

ambell gorff ymgynghori cyffredinol rôl i’w chwarae i gyrraedd rhai yn y 
gymuned fusnes, tirfeddianwyr a datblygwyr. Fe fydd cyfle i 
dirfeddianwyr a darpar ddatblygwyr a’u hasiantau gyflwyno syniadau 
/cynigion am dir a allai fod ar gael i’w ddatblygu yn fuan yn y broses 
drwy gofnodi gwybodaeth ar y Gofrestr o Safleoedd Posib (gweler 
para 5.12). 

 
 Cyrff ymgynghori cyffredinol: sef grwpiau & mudiadau sydd gan 

ddiddordeb penodol yn yr ardal, e.e. cyrff sy’n cynrychioli buddiannau 
gwahanol grwpiau hil neu ethnig; cyrff sy’n cynrychioli buddiannau’r 
rhai sy’n cynnal busnes yn ardal y CDLl; cyrff sy’n cynrychioli 
buddiannau’r diwylliant Cymreig yn yr ardal. Mae rhestr o’r rhain i’w 
weld yn Atodiad 6. 

  
 Cyrff ymgynghori penodol, sef y rhai mae’n rhaid i’r Cyngor 

ymgynghori a hwy, e.e. Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, 
Cadw, Cynghorau Cymuned a Thref/ Dinas ac awdurdodau cyfagos. 
Mae rhestr o’r rhain i’w weld yn Atodiad 6 
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 Basdata Cysylltiadau: Wrth baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
cyfredol, datblygwyd basdata cysylltiadau oedd yn cynnwys nifer fawr o 
unigolion a sefydliadau oedd wedi dangos diddordeb yn y broses o 
baratoi’r Cynllun, neu oedd wedi cymryd rhan mewn ymgynghoriadau 
a'r camau penodol o’r baratoi CDLl ar y Cyd. Mae’r basdata yma wedi 
cael ei drosglwyddo fel basdata cysylltiadau ar gyfer CDLl Gwynedd ac 
ystyrir ei fod yn fasdata cynhwysfawr. Fodd bynnag mae gan unrhyw 
un yr hawl i ofyn i gael ei hychwanegu i’r basdata cysylltiadau ar 
unrhyw amser neu gael ei dynnu oddi ar y basdata. Bydd unrhyw un 
sydd yn cyflwyno sylwadau yn ystod unrhyw un o’r cyfnodau 
ymgynghori’n cael ei ychwanegu i’r basdata cysylltiadau. 

 

5.4 Pryd fydd y cymunedau a’r budd-ddeiliaid allweddol yn 

cymryd rhan yn y broses? 

 
5.4.1 Mae’r amserlen ar gyfer paratoi’r CDLl i’w weld yn Atodiad 2. Mae yna 

wybodaeth yno hefyd am y cyfleoedd a fydd ar gael i’r cymunedau a’r 
budd-ddeiliaid allweddol gymryd rhan yn y broses. 

 
 

Asesiad Cynaladwyedd/ Asesiad Amgylcheddol Strategol 
(AC/AAS) 
 

5.4.2 Bydd rhaid i bob cam o’r broses CDLl fod yn destun AC. Mae AC yn 
broses dechnegol ond fe roddir cyfleoedd i bobl sydd â diddordeb 
ynddo i gyflwyno sylwadau. Un darn o waith a fydd angen ei wneud yn 
fuan yn y broses yma fydd ail ymweld â’r sail dystiolaeth sydd yn 
cefnogi’r AC, sydd yn paratoi gwybodaeth am nodweddion 
cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yr ardal. Bydd y sail 
dystiolaeth yma a gwybodaeth arall yn ffurfio rhan o Adroddiad 
Cwmpasu. Bydd yr Adroddiad yma yn destun ymgynghoriad 
cyhoeddus ffurfiol. 

 

5.5 Dulliau o Gysylltu, Ymgynghori a Chyfranogi 

 
5.5.1 Defnyddir sawl dull i hwyluso ymglymiad budd-ddeiliaid a chymunedau 

ar hyd y broses o baratoi’r CDLl 
 

 
 Gwefan y Cyngor - bydd rhan benodol o’r wefan yn cael ei 

neilltuo ar gyfer cadw newyddion am y CDLl 
(www.gwynedd.llyw.cymru <http://www.gwynedd.llyw.cymru>  ) 

 Newyddlen “Gair o Gyngor”, y fewnrwyd, e-fwletinau staff 
 Siop Gwynedd Nghaernarfon, Dolgellau, a Phwllheli, 

llyfrgelloedd cyhoeddus y Sir  
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 Defnydd o ddigwyddiadau / cyfarfodydd sy’n bodoli yn barod 
e.e. grwpiau ieuenctid 

 Cyswllt uniongyrchol (trwy lythyr / e-bost) 
 yr aelodau Sesiynau codi ymwybyddiaeth i aelodau a 

diweddariadau ar fewnrwyd  
 Negeseuon ar wefan y cyngor a’r cyfryngau cymdeithasol  
 Cynnal gweithdai/ cyfarfodydd agored/rhithiol  
 Erthyglau yn ‘Newyddion Gwynedd’ 

 
5.5.2 Yn ogystal â’r uchod mae’r Cyngor yn ymroddedig i ddefnyddio 

rhwydweithiau a phartneriaethau sydd eisoes yn bodoli. Byddem hefyd 
yn defnyddio grwpiau sydd wedi cael eu sefydlu yn barod gan y Cyngor 
i gael mewnbwn i’r broses o baratoi’r CDLl. 

  

5.6 Cysylltiadau â gwaith y Cyd Bwyllgorau Corfforedig a 

Gwaith ar y Cyd 

 
5.6.1 Wrth baratoi’r CDLl, mae’n bwysig bod y Cyngor yn gwbl ymwybodol o 

gynigion a datblygiadau mewn awdurdodau cyfagos a thu hwnt allai 
effeithio ar ardal y CDLl.  Mae’n debygol iawn y bydd gwaith yn 
cychwyn ar y Cynllun Datblygu Strategol yn ystod y cyfnod o baratoi’r 
CDLl.  Mi fydd yn bwysig fod y Cyngor yn ymwybodol o’r gwaith yma ac 
yn sicrhau eu bod yn rhoi mewnbwn i’r broses yma. 

 
5.6.2  Bydd perthynas waith agos yn cael ei feithrin gydag Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Eryri, a Chynghorau Conwy, Ceredigion, Dinbych, Fflint 
Phowys, Wrecsam ac Ynys Môn trwy raglenni rheolaidd o gyfarfodydd.  

 

5.7 Ymglymiad Cynghorwyr  

 
5.7.1 Bydd pob Cynghorydd yn derbyn gwybodaeth ar adegau pwysig drwy 

gydol y broses o baratoi’r CDLl, er enghraifft: trafodaeth ar y 
weledigaeth; nodau ac amcanion strategol ar gyfer y CDLl; ystyriaeth 
o’r strategaeth a ffafrir – sef y camau pwysig cyntaf; ac yn nes ymlaen 
pan geir trafodaethau ar faterion penodol o ran safleoedd ac 
aneddleoedd. Bydd gan y Cynghorwyr hefyd rôl bwysig oherwydd eu 
gwybodaeth leol i weithredu fel “hyrwyddwyr” lleol, er mwyn codi 
ymwybyddiaeth yn y cymunedau ac felly hwyluso’r broses o lunio’r 
CDLl. Bydd cyfraniadau’r Cynghorwyr yn cael eu harwain gan Gôd 
Ymddygiad Aelodau er mwyn atal unrhyw ddylanwadu ar rôl y 
Cynghorwyr o wneud argymhellion a phenderfyniadau yn y pwyllgorau 
perthnasol. 

 
5.7.2 Ar adegau allweddol drwy gydol y cyfnod paratoi’r CDLl, cyflwynir 

adroddiadau i Bwyllgor Craffu Cymunedau ac i’r Cyngor Llawn (yn ôl yr 
angen). 
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5.8 Ymglymiad swyddogion y Cyngor 

 
5.8.1 Bydd ymgynghori gyda swyddogion perthnasol o fewn y Cyngor yn 

allweddol drwy gydol y cyfnod paratoi’r CDLl. Mi fydd yr ymgynghori 
yma ynghyd a chyfarfodydd grwpiau cyfredol eraill ar lefel swyddogion, 
e.e. Cyfarfod Gweithredol Trawsadrannol Dwr a Llifogydd, a grwpiau 
eraill sy’n ymdrin â materion pynciol, e.e. tai, economi, addysg, yr iaith 
Gymraeg a materion sy’n ymwneud ag ardaloedd penodol i gyflwyno a 
thrafod materion y CDLl. Rhoddir gwahoddiad hefyd i swyddogion 
perthnasol i roi tystiolaeth i weithgor y CDLl a thrafod materion 
perthnasol gydag aelodau’r gweithgor yn ôl yr angen. Ystyrir hefyd creu 
Grŵp Mewnol o Swyddogion y Cyngor ynghyd ac Is-Grwpiau i ddelio 
efo materion penodol wrth baratoi’r CDLl i sicrhau fod mewnbwn 
trawsadrannol i’r broses o lunio CDLl. 

 

5.9 Argaeledd Dogfennau ac Adborth 

 
5.9.1 Bydd prif ddogfennau ymgynghori ar gael yn helaeth er mwyn annog a 

sicrhau cysylltiadau effeithiol ar hyd proses y CDLl. Mi fydd y 
dogfennau yn cael eu cyhoeddi’n electroneg ar wefan y Cyngor 
(www.gwynedd.llyw.cymru) a thrwy e-bost i’r rhai sydd ar y basdata 
cysylltiadau. Bydd copïau papur ar gael hefyd yn y mannau canlynol: 

 
 Siopau Gwynedd yng Nghaernarfon, Pwllheli a Dolgellau 
 Llyfrgelloedd cyhoeddus yng Ngwynedd 

 
Bydd copïau papur ar gael i’w prynu am bris.   
 

5.9.2 Bydd adroddiadau a cofnodion unrhyw gyfarfod cyhoeddus perthnasol 
ble adroddir ar faterion yn ymwneud a’r CDLl yn cael eu cyhoeddi’n 
electroneg ar wefan y Cyngor (www.gwynedd.llyw.cymru) 

 
5.9.3 Rhoddir ystyriaeth lawn i anghenion unigolion anabl er mwyn sicrhau'r 

mynediad rhwydd i wybodaeth. Os derbynnir cais, bydd ymdrech yn 
cael ei wneud i ddarparu copïau print mawr a/neu glywedol o 
ddogfennau. 

 

5.10 Defnyddio’r iaith Gymraeg ac ieithoedd eraill 

 
5.10.1 Bydd paratoi’r CDLl, y cysylltu â’r ymgynghori yn cydymffurfio â Pholisi  

iaith Gymraeg y Cyngor. Bydd pob dogfen gyhoeddus yn cael eu 
cyhoeddi’n ddwyieithog.   
 

http://www.gwynedd.llyw.cymru/
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5.11 Beth fydd yn ddisgwyliedig gan y cymunedau a’r budd-

ddeiliaid allweddol? 

 
5.11.1 Er mwyn sicrhau bod pawb yn chwarae rhan lawn ar hyd proses y 

CDLl bydd yn bwysig iddynt ystyried y canlynol: 
 

 Eu bod yn ymateb i ohebiaeth o fewn terfyn amser priodol, gan 
ddilyn unrhyw weithdrefn benodol 

 Deall nad all y CDLl ymdrin â phob dim a chodi materion y gall y 
CDLl ymdrin yn gyfreithlon â hwy 

 Ymrwymo i’r broses trwy fod yn bresennol, cyfrannu a helpu i greu 
consensws 

 Nodi unrhyw fylchau yn yr wybodaeth a ddarparwyd / yn y sylfaen o 
dystiolaeth 

 Adnabod  a chyflwyno manylion priodol am safleoedd a gynigir yn 
amserol 

 Dilyn canllawiau a gweithdrefnau perthnasol 
 Rhannu/darparu gwybodaeth yn ôl y galw 
 Deall bod Adroddiad yr Arolygydd yn rhwymol ac na ellir apelio yn 

erbyn argymhellion yr Arolygydd 
 Darparu manylion cyswllt fel bod y Cyngor yn gallu rhannu 

gwybodaeth a rhannu ymatebion 
 

5.12 Y Gofrestr o Safleoedd Posib 

 
5.12.1 Bydd Cofrestr o Safleoedd Posib yn cael ei chreu’n gynnar yn y broses 

paratoi’r CDLl.  Gwahoddir cynigion ar gyfer safleoedd posib i’w 
gynnwys yn y Cynllun (e.e. ar gyfer tai, busnes, siopau) ar wefan y 
Cyngor (www.gwynedd.llyw.cymru) a  drwy gysylltu efo’r unigolion ar y 
Basdata cysylltiadau. Gall unrhyw un gynnig safle, ond disgwylir i’r 
cynigion gael eu cefnogi gan dystiolaeth yn dangos bod y safle’n addas 
i’w ddatblygu ac y gellir ei gyflawni yn ystod cyfnod y cynllun  yn unol â 
chanllawiau sydd wedi ei osod allan yn rhan 3 o’r Llawlyfr Cynlluniau 
Datblygu. Bydd arweiniad yn cael ei roi ynglŷn â’r math o wybodaeth a 
fydd ei angen ar wefan y Cyngor. 

 
5.12.2 Bydd y Gofrestr ar gael i’w archwilio gan y cyhoedd (ar y wefan). Wedi 

ystyried y safleoedd, bydd asesiad yn cael ei gyhoeddi. Bydd y 
Gofrestr yma’n cyflawni swyddogaeth bwysig wrth adnabod safleoedd 
i’w dynodi ar gyfer datblygu ac wrth drafod dewisiadau eraill. Mi fydd y 
cam galw am safleoedd ar agor am o leiaf 6 wythnos. 
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Atodiad 2 - Camau allweddol ym mhroses paratoi’r CDLl a chyfleoedd gyfranogi 
 

Cyfnod 1: Y Cytundeb Cyflawni (Rheol 9) Pryd: Medi 2023 – Mawrth 2024   
 
Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad 
gan bwy? 
 

Sut? Dull cael cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn ôl Adnoddau 
(ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

AS/ASA/AEI 

Drafftio’r 
Cytundeb 
Cyflawni (CC) 
 
Mehefin – Medi 
2023    
 

Paratoi dogfen 
sy’n ddatganiad 
cyhoeddus o 
amserlen 
paratoi’r CDLl, a 
sut a phryd y gall 
rhanddeiliaid a’r 
gymuned 
gyfrannu. 
 

Adrannau’r 
Cyngor 
 
Aelodau 
etholedig 
 
 

Cyswllt uniongyrchol gyda 
swyddogion unigol 
 
 
 
Gweithgor Polisi Cynllunio.  
 
Pwyllgor Craffu Cymunedau 
Cabinet Cyngor Gwynedd  
 

Ystyried y sylwadau 
a gwneud 
diwygiadau priodol 
 
Cyhoeddi cofnodion 
y  Pwyllgor Craffu  
 
Cyhoeddi Cofnodion 
y Cabinet  

Costau 
argraffu a 
chyfieithu 

Gwaith mewnol 
ar ail ystyried y 
fframwaith a 
gwybodaeth 
gwaelodlin AS 
cyfredol gyfer y 
CDLl . 
 
Bydd ystyriaeth 
yn cael ei rhoi i 
baratoi 
Arfarniad 
Integredig o 
Gynaliadwyedd 
fydd yn rhoi 
ystyriaeth i 
faterion 
gynaliadwyedd, 
amgylcheddol, 
iechyd, llesiant, 
cydraddoldeb. 
Bydd yr Iaith 

Ymgynghori ar 
y CC drafft (6 
wythnos) 
 
Hydref – 
Tachwedd  
2023) 
 

Rhoi gwybod i 
randdeiliaid a 
chymunedau bod 
y Cyngor yn 
mynd i baratoi 
CDLl. 
 
Cael barn am 

Llywodraeth 
Cymru  
 
Cyrff 
ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff 

Llythyr a chopi o’r CC drafft i 
Lywodraeth Cymru a chyrff 
ymgynghori penodol 
 
Llythyr i gyrff ymgynghori 
cyffredinol a rhanddeiliaid 
eraill 
 

Ystyried y sylwadau 
a gwneud 
diwygiadau priodol 
 
Cynnwys manylion 
cyswllt ymatebwyr ar 
fasdata’r Cyngor am 
y CDLl i’w defnyddio 

Costau 
argraffu a 
phostio 
 
 
Costau 
cyfieithu 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad 
gan bwy? 
 

Sut? Dull cael cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn ôl Adnoddau 
(ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

AS/ASA/AEI 

gynnwys y CC 
 
Adnabod y 
rhanddeiliaid 
perthnasol 
 

ymgynghori 
cyffredinol 
 
Rhanddeiliaid 
perthnasol 
eraill (gan 
gynnwys y 
cyhoedd) 
 

Cyhoeddi’r ddogfen ar wefan 
y Cyngor 
www.gwynedd.llyw.cymru/cdll  
 
Copïau yn Siop Gwynedd 
yng Nghaernarfon, Pwllheli a 
Dolgellau a llyfrgelloedd 
cyhoeddus 
 
 
Darparu ffurflen sylwadau a 
fydd yn cynnwys cwestiynau 
perthnasol  
 
Cyfle i gyflwyno sylwadau ar 
lein 
 

eto 
 
Adroddiad sy’n 
crynhoi’r sylwadau 
ac yn cyflwyno’r CC 
drafft diwygiedig i’r 
Gweithgor Polisi 
Cynllunio Cabinet , 
Cyngor Llawn   er 
mwyn cael 
penderfyniad i 
gymeradwyo’r CC 
drafft diwygiedig fel 
dogfen i’w gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru 
 

Meddalwedd 
Ymgynghori 
allanol 

Gymraeg yn 
cael ystyriaeth 
lawn ar wahân. 
 
 

http://www.gwynedd.llyw.cymru/
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad 
gan bwy? 
 

Sut? Dull cael cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn ôl Adnoddau 
(ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

AS/ASA/AEI 

Gyrru’r CC 
Drafft 
Diwygiedig i 
Lywodraeth 
Cymru 
 
(Mawrth 2024) 
 
 

Rhoi gwybod i 
Lywodraeth 
Cymru fod y 
Cyngor wedi 
cymeradwyo’r CC 
drafft diwygiedig 
 
Gofyn am 
gytundeb y 
Llywodraeth 
Cymru 
 

Llywodraeth 
Cymru 

Llythyr a chopi o’r CC drafft 
diwygiedig 

  Costau 
argraffu a 
phostio 

 

Cyhoeddi’r CC 
terfynol a 
gytunwyd iddo 
gan 
Lywodraeth 
Cymru 
 
(Mawrth 2024) 
 

Rhoi gwybod am 
y CC a 
gymeradwywyd a 
lle gellir ei weld 

Llywodraeth 
Cymru 
 
Cyrff 
ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff 
ymgynghori 
cyffredinol 
 
Rhanddeiliaid 
perthnasol 
eraill (gan 
gynnwys y 

Swp-lythyru uniongyrchol 
(llythyr/ e-bost) i’r rhai sydd ar 
y basdata 
 
Cyhoeddi’r ddogfen ar wefan 
y Cyngor 
(www.gwynedd.llyw. 
cymru/cdll 
 
Copïau yn Siop Gwynedd 
yng Nghaernarfon, Pwllheli a 
Dolgellau a llyfrgelloedd 
cyhoeddus 
 
 

Llythyr i Aelodau 
etholedig yn dweud 
bod Llywodraeth 
Cymru wedi cytuno 
i’r CC 
 

Costau 
argraffu 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad 
gan bwy? 
 

Sut? Dull cael cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn ôl Adnoddau 
(ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

AS/ASA/AEI 

cyhoedd) 
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Cyfnod 2 : Cyfranogiad Cyn- Adneuo (Rheoliad 14) Pryd: Mawrth 2024 - Awst 2025 
Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad 
gan bwy? 
 

Sut? Dull cael cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn ôl Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

AS/ASA/AEI 

Adolygu a 
diweddaru sail 
dystiolaeth.  
 
Galw am 
safleoedd 
posib - ar agor 
am 6 wythnos 
o wanwyn 
2024 

Er mwyn deall y 
cyd-destun, 
adolygu ac 
ychwanegu at 
yr wybodaeth 
feintiol ac 
ansoddol, ac 
adnabod y 
materion ar 
amcanion all y 
CDLl fynd i’r 
afael a hwy. 
 

Adrannau/ 
Gwasanaethau’r 
Cyngor (e.e. Tai, 
Economi, 
Addysg) 
 
Aelodau 
etholedig 
 
Cyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Rhanddeiliaid 
perthnasol eraill 
(gan gynnwys tir 
feddianwyr) 
 

Cyswllt uniongyrchol gyda 
swyddogion unigol, fforymau 
sefydledig o swyddogion 
 
Seminarau/ Gweithdai 
cyhoeddus/rhithiol 
 
Gweithgor Polisi Cynllunio  
 
Cyswllt uniongyrchol gyda 
chyrff ymgynghori penodol a 
chyffredinol amrywiol 
 
Cyhoeddi papurau testun drafft 
a gwahodd sylwadau 
 
Grŵp Rhanddeiliaid Allweddol 
 
Cyhoeddi methodoleg asesu 
safleoedd posib 
 
Cyhoeddi ffurflenni cyflwyno 
safleoedd posib, rhoi 
cyhoeddusrwydd i’r cam yma a 
gwahodd cynigion 
 
Cyhoeddi cofrestr safleoedd 

Cyhoeddi papurau 
testun ar y wefan a 
chadw yn y llyfrgell 
sail dystiolaeth 
 
Cyswllt uniongyrchol 
gyda chyrff 
ymgynghori penodol 
a chyffredinol 
amrywiol i roi 
gwybod am 
gyhoeddiad y 
papurau testun. 
 
Cyhoeddi cynigion 
safleoedd posib ar 
wefan y Cyngor 

Cynnal 
seminarau a 
chyfarfodydd 
 
Costau argraffu 
 
Costau 
comisiynu 
gwaith gan 
ymgynghorwyr 
lle bo’r angen 

Datblygu 
Adroddiad 
Cwmpasu’r AC 
 
(Rhagfyr 2023- 
Tachwedd 
2024 ) 
 
Asesiad 
Rheoliadau 
Cynefinoedd 
(HRA) 
 
Cyhoeddi’r 
Adroddiad 
Cwmpasu AC 
ar gyfer 
ymgynghoriad 
cyhoeddus 
(cyfnod 6 
wythnos) 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad 
gan bwy? 
 

Sut? Dull cael cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn ôl Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

AS/ASA/AEI 

posib, a gwahodd sylwadau 
 

Adolygu a 
pharatoi 
gweledigaeth y 
CDLl 
 
 
Nodi prif 
amcanion y 
CDLl.  

Cytuno ar 
weledigaeth glir, 
sydd â 
pherthnasedd 
gofodol, o ba 
fath o le anelir 
ei weld yn ardal 
y CDLl 
 
Cytuno ar brif 
amcanion y 
CDLl 

Adrannau/ 
Gwasanaethau’r 
Cyngor 
 
Y cyhoedd 
 
 
Grŵp 
Rhanddeiliaid 
allweddol y CDLl 
 
Aelodau 
etholedig 
 
Fforymau 
cyfredol sy’n 
cynrychioli 
grwpiau 
allweddol yn y 
boblogaeth leol 
 
Cyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 

Cyswllt uniongyrchol gyda 
swyddogion unigol, fforymau 
sefydledig o swyddogion 
 
Trafodaethau strwythuredig/ 
gweithgorau 
 
Seminarau Aelodau etholedig 
 
Sesiynau rhithiol 
 
Gweithgor Polisi Cynllunio  
 
Cabinet   
 

Cyhoeddi cofnodion  
Cabinet ar wefan y 
Cyngor 
 
 
Cyhoeddi’r 
weledigaeth a’r 
amcanion ar wefan 
y Cyngor 
 

Costau 
gweinyddol  
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad 
gan bwy? 
 

Sut? Dull cael cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn ôl Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

AS/ASA/AEI 

 
Adnabod a 
phrofi opsiynau 
strategol a 
strategaeth  
 
Ebrill 2024 
Awst 2025 

Adnabod 
opsiynau 
ymarferol a 
phenderfynu ar 
eu cryfderau a’u 
gwendidau 
 
 

  Cyhoeddi cofnodion 
Cabinet   
 
Cyhoeddi adroddiad 
cyfranogiad ar 
wefan y Cyngor 
 
 
 

Costau 
gweinyddol 

 

Cyhoeddi’r 
Adroddiad 
Cwmpasu AC 
ar gyfer 
ymgynghoriad 
cyhoeddus 
(cyfnod 6 
wythnos) 
 
 

Cael barn gan 
randdeiliaid am 
sgôp yr AC/ 
AAS a’r 
amcanion 

Y Cyhoedd 
 
Cyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Adrannau/ 
Gwasanaethau’r 
Cyngor 
 

Swp-lythyru uniongyrchol 
(llythyr/ e-bost) i godi 
ymwybyddiaeth 
 
Cyhoeddi’r ddogfen ar wefan y 
Cyngor 
(www.gwynedd.llyw.cymru/cdll)  
 
Copïau yn Siop Gwynedd yng 
Nghaernarfon, Pwllheli a 
Dolgellau a llyfrgelloedd 
cyhoeddus 
 

Cyhoeddi sylwadau 
a dderbyniwyd ar 
wefan y cyhoedd 
 
Ystyried y sylwadau 
a gwneud 
diwygiadau priodol 
(os yn berthnasol) 
 
 
 

Costau argraffu 
 
Costau 
gweinyddol 
 
Costau 
ymgynghorwr 

 

Paratoi Dogfen 
drafft Hoff 
Strategaeth  
Mawrth 2024 - 
Awst 2025 

Sefydlu 
cyfeiriad 
strategol a fydd 
yn cyflawni’r 
weledigaeth. 

Adrannau/ 
Gwasanaethau’r 
Cyngor (e.e. Tai, 
Economi, 
Addysg) 

Trafodaethau strwythuredig/ 
gweithgorau 
 
Gweithgor Polisi Cynllunio  
 

Cyhoeddi cofnodion 
Pwyllgorau 
perthnasol 

Costau 
gweinyddol 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad 
gan bwy? 
 

Sut? Dull cael cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn ôl Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

AS/ASA/AEI 

 
Cael cytundeb 
y Cyngor i fynd 
allan ar gyfer 
ymgynghoriad 
cyhoeddus  
 

 
Cadarnhau 
gweledigaeth ac 
amcanion 
cyffredinol y 
Cyngor, yr 
opsiynau 
gofodol 
strategol a 
ystyriwyd, y 
strategaeth 
ofodol mae’n ei 
ddewis, a’r 
goblygiadau i 
ddatblygiadau, 
e.e. y safleoedd 
strategol. 
 
Dangos, drwy 
gymhwyso’r 
profion cadernid 
perthnasol, fod 
y broses dewis 
strategaeth yn 
un cadarn. 
 
Adnabod 
safleoedd sy’n 

 
Llywodraeth 
Cymru 
 
Grŵp 
Rhanddeiliaid 
allweddol y CDLl 
 
Aelodau 
etholedig 
 

Y Cabinet  
 
Y Cyngor Llawn 
 



Atodiad 2 - Cytundeb Cyflawni  
Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd  

 

 32  

Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad 
gan bwy? 
 

Sut? Dull cael cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn ôl Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

AS/ASA/AEI 

gyson/ deillio o’r 
strategaeth a 
ddewiswyd 
 
Cyhoeddi sail 
tystiolaeth sydd 
yn cefnogi’r Hoff 
Strategaeth  
 
Gosod allan pa 
bolisïau fydd yn 
cael ei chadw 
o’r Cynllun 
Cyfredol (os o 
gwbl) 
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Cyfnod 3: Ymgynghoriad cyhoeddus Hoff Strategaeth ac ymateb i’r sylwadau (Rheoliadau 15 & 16) Pryd: 
Mawrth 2024 - Awst 2025 
 
Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad 
gan bwy? 
 

Sut? Dull cael cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o 
adrodd yn ôl 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

AS/ASA/AEI 

Ymgynghoriad 
cyhoeddus 
Hoff 
Strategaeth (6 
wythnos) 
 
Mawrth 2025 i 
Ebrill 2025 

Rhoi 
gwybod am 
Ddogfen 
Cynigion yr 
Hoff 
Strategaeth  
 
Trafod a 
gwahodd 
sylwadau 
am y 
dogfennau 
am gyfnod 
statudol o 6 
wythnos 
 
 

Llywodraeth 
Cymru  
 
Cyrff 
ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff 
ymgynghori 
cyffredinol 
 
Y cyhoedd a 
phawb arall 
sydd gan 
ddiddordeb 
 

Swp-lythyru uniongyrchol 
(llythyrau/ e-byst) i bawb sydd 
ar y basdata’r CDLl, cyrff 
ymgynghori cyffredinol 
 
Cyhoeddi’r ddogfen ar wefan y 
Cyngor 
(www.gwynedd.llyw.cymru/cdll)  
 
Copïau yn Siop Gwynedd yng 
Nghaernarfon, Pwllheli a 
Dolgellau a llyfrgelloedd 
cyhoeddus 
 
 
Y ffurflen safonol ar gyfer 
sylwadau ar gael mewn 
mannau cyhoeddus penodol. 
 
 
 

Cydnabod 
derbyn 
sylwadau trwy 
lythyr/ e-bost 
 
Cysylltu 
gyda’r 
ymatebwyr i 
roi gwybod 
iddynt lle ellir 
cael gwybod 
am yr ymateb 
i’r 
ymgynghoriad 
 
 
 

Costau argraffu 
a chyfieithu 
 
Costau postio 
 
 
Costau paratoi 
a chynnal 
arddangosfeydd 
a chyfarfodydd 
 
Costau 
gweinyddu 
 
Meddalwedd 
Ymgynghori 
allanol 

Ymgynghori ar 
Arfarniad o 
Gynaliadwyedd/Asesiad 
Amgylcheddol 
Strategol/AEI cynigion a 
dewisiadau amgen ochr 
yn ochr â'r Strategaeth 
a Ffafrir 

Adroddiad yr 
Arfarniad o 
Gynaliadwyedd 

Dangos sut 
y 
daethpwyd 

Fel Uchod  Fel uchod  Costau argraffu 
a chyfieithu 
 

 

http://www.gwynedd.llyw.cymru/
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad 
gan bwy? 
 

Sut? Dull cael cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o 
adrodd yn ôl 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

AS/ASA/AEI 

(drafft) AEI 
 
 

at y 
dewisiadau 
a ffafrir o 
ystyried yr 
AC/ AAS 
 
Gwahodd 
sylwadau 
am yr 
AC/AAS 
AEI 
 
 

Costau postio 
 

Ystyried y 
sylwadau a 
dderbynnir 
 
(Mai 2025 – 
Medi 2025) 

Rhoi cyfle 
i’r Cyngor 
ystyried pob 
sylw gafodd 
ei wneud yn 
briodol 
 
Adolygu a 
datblygu’r 
sail 
dystiolaeth 
ymhellach 
 

Adrannau/ 
Gwasanaethau’r 
Cyngor 
 
Grŵp 
Rhanddeiliaid 
allweddol y 
CDLl 
 
Aelodau 
etholedig 
 
Rhanddeiliaid 
perthnasol 
 

Cyswllt uniongyrchol gyda 
swyddogion unigol, fforymau 
sefydledig o swyddogion 
 
Trafodaethau strwythuredig/ 
gweithgorau 
 
Gweithgor Polisi Cynllunio  
 
Y Cabinet  
 
 

Gweithgor 
Polisi 
Cynllunio  
 
Y Cabinet  
 
Cyhoeddi 
papurau 
testun wedi 
eu diweddaru 
neu rai 
newydd (lle 
mae’n 
briodol) ar y 
wefan a 

Costau argraffu 
 
Costau paratoi 
ac argraffu 
crynodeb 
gyffredinol o 
gasgliadau’r 
ymgynghoriad a 
chostau postio 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad 
gan bwy? 
 

Sut? Dull cael cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o 
adrodd yn ôl 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

AS/ASA/AEI 

chadw yn y 
llyfrgell sail 
dystiolaeth yn 
Swyddfa’r 
Cyngor, 
Caernarfon  
 
 
Paratoi 
Adroddiad 
Ymgynghori 
Cychwynnol 
ai rhoi ar 
wefan y 
Cyngor 
 

Paratoi CDLl 
Adnau a 
dogfennau 
cysylltiol 
 
Medi 2025- 
Awst 2026  
 

Llunio’r 
fersiwn 
cyflawn o’r 
CDLl a’i 
gyhoeddi 
 
Llunio’r 
Adroddiad 
Ymgynghori 
terfynol a’i 
gyhoeddi 
 

Adrannau/ 
Gwasanaethau’r 
Cyngor (e.e. 
Tai, Economi, 
Addysg) 
 
Aelodau 
etholedig 
 
Gweithgor Polisi 
Cynllunio  
 

Cyswllt uniongyrchol gyda 
swyddogion unigol, fforymau 
sefydledig o swyddogion 
 
Trafodaethau strwythuredig/ 
gweithgorau 
 
Y Pwyllgor Craffu 
 
Gweithgor Polisi Cynllunio  
 
Y Cabinet  

Cyhoeddi 
cofnodion y 
Pwyllgorau 
Craffu, a’r 
Cabinet ar 
wefan y 
Cyngor 
 

Costau 
Gweinyddol  
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad 
gan bwy? 
 

Sut? Dull cael cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o 
adrodd yn ôl 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

AS/ASA/AEI 

Llunio neu 
ddiweddaru 
Canllawiau 
Cynllunio 
Atodol 
terfynol a’u 
cyhoeddi 
(os yn 
berthnasol) 
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Cyfnod 4: Ymgynghoriad cyhoeddus am y Cynllun Adnau ac ystyried y sylwadau (Rheoliadau 17, 18 & 
19) Pryd: Medi 2025- Awst 2026  
 

 
Pa gam a phryd?
  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ôl 

Adnoddau (ar 
ben costau staff 
arferol) 
 

AS/ASA/AEI 

Ymgynghoriad 
cyhoeddus am y 
CDLl Adnau ( 6 
wythnos) 
Rhagfyr 2025-
Ionawr 2026 
 

Rhoi cyfle i unrhyw 
un weld y CDLl a 
chyflwyno 
sylwadau amdano 

Llywodraeth Cymru  
 
Cyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Grŵp 
Rhanddeiliaid 
Allweddol y CDLl 
 
Y cyhoedd a 
phawb arall sydd 
gan ddiddordeb 
 

Swp-lythyru 
uniongyrchol 
(llythyrau/ e-byst) i 
bawb sydd ar y 
basdata’r CDLl, a’r 
cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Llythyr a chopi o’r 
CDLl Adnau a 
dogfennau 
perthnasol ynghyd 
a rhestr o 
ddogfennau eraill i 
Lywodraeth Cymru 
a chyrff 
ymgynghori 
penodol  
 
Cyhoeddi’r CDLl 
Adnau a phob 
dogfen berthnasol, 
gan gynnwys 

Cydnabod derbyn 
sylwadau trwy 
lythyr/ e-bost 
 
Cyhoeddi copi o 
bob sylw a 
dderbynnir yn y 
mannau 
cyhoeddus 
perthnasol 
 
Rhoi manylion am 
y sylwadau a 
dderbynnir ar 
wefan y Cyngor, 
gan nodi lle gellir 
gweld copi caled 
ohonynt. 
 
 
 

Costau argraffu a 
phostio 
 
Costau 
hysbysebion 
 
Costau 
gweinyddu 
 
Meddalwedd 
Ymgynghori 
allanol 

Dogfennau AC 
/ AAS (AEI) yr 
ymgynghorwyd 
arnynt ochr yn 
ochr â'r CDLl 
Adnau ar gyfer 
yr un cyfnod 
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crynodeb syml o’r 
Cynllun Adnau, a 
gwybodaeth 
allweddol, gan 
gynnwys ffurflen 
safonol ar gyfer 
sylwadau, ar wefan 
y Cyngor 
 
Copïau yn Siop 
Gwynedd yng 
Nghaernarfon, 
Pwllheli a 
Dolgellau a 
llyfrgelloedd 
cyhoeddus 
 
Y ffurflen safonol 
ar gyfer sylwadau 
ar gael mewn 
mannau 
cyhoeddus 
penodol. 
 
Technegau 
amrywiol i godi 
ymwybyddiaeth, 
sicrhau 
dealltwriaeth ac 
ennyn trafodaeth 
(e.e. Sesiynau codi 
ymwybyddiaeth 
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aelodau etholedig, 
Sesiynau rhithiol, 
Gwybodaeth ar 
wefan y cyngor a 
chyfryngau 
cymdeithasol) 
 

Ystyried y 
sylwadau a 
dderbynnir 
 
Chwefror 2026-
Medi 2026   

Rhoi cyfle i’r 
Cyngor ystyried 
pob sylw gafodd ei 
wneud yn briodol 
 
Adolygu a 
datblygu’r sail 
dystiolaeth 
ymhellach 
 

Adrannau/ 
Gwasanaethau’r 
Cyngor (e.e. Tai, 
Economi, Addysg ) 
 
 

Cyswllt 
uniongyrchol gyda 
swyddogion unigol, 
fforymau 
sefydledig o 
swyddogion 
 
Trafodaethau 
strwythuredig/ 
gweithgorau 
 
Gweithgor Polisi 
Cynllunio  
 
Y cabinet  
 

Cyhoeddi 
cofnodion Y 
Cabinet  ar wefan 
y Cyngor 
 
Cyhoeddi 
adroddiad 
ymgynghori  Rhoi 
gwybod i’r 
ymatebwyr fod 
adroddiad 
ymgynghori ar 
gael i’w gweld. 
 
Cyhoeddi papurau 
testun wedi eu 
diweddaru neu rai 
newydd (lle mae’n 
briodol) ar y wefan 
a chadw yn y 
llyfrgell sail 
dystiolaeth yn 
Swyddfa’r Cyngor, 
Caernarfon. 

Costau argraffu a 
phostio 
 
Costau 
gweinyddu 
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Cyfnod 5: Cyflwyno’r CDLl i Lywodraeth Cymru ar gyfer Archwiliad (Rheoliad 22) Pryd: Medi 2026 
(dangosol) 
 
Pa gam a phryd?
  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ôl 

Adnoddau (ar 
ben costau staff 
arferol) 
 

AS/ASA/ACI 

Cyflwyno’r CDLl 
a’r gyfres lawn o 
ddogfennau 
cysylltiol (gan 
gynnwys yr 
Adroddiad AC) i 
Lywodraeth Cymru 
 
Cyflwyno'r 
dogfennau 
canlynol: 
Cynllun Adnau • 
AC AAS AEI, HRA 
• Cytundeb 
Cyflawni Cynllun 
Cynnwys 
Cymunedau / • 
Adroddiad 
ymgynghori • 
Adroddiad adolygu 
• Cofrestr o 
safleoedd 
ymgeisio • Copi o’r 

Rhoi gwybod i’r 
holl randdeiliaid 
fod y Cyngor wedi 
cyflwyno’r CDLl i 
Lywodraeth 
Cymru 

Yr ymatebwyr i gyd 
a phob 
rhanddeiliad arall 
sydd wedi datgan 
ei fod am gael 
gwybod am 
ddatblygiad y CDLl 

Cyhoeddi 
datganiad ar wefan 
y Cyngor am 
gyflwyniad y CDLl 
ar gyfer Archwiliad. 
 
Swp-lythyru 
uniongyrchol 
(llythyrau/ e-byst) 
i’r ymatebwyr a’r 
rhanddeiliaid eraill 
sydd wedi datgan 
eu bod am gael 
gwybod am 
ddatblygiad y CDLl 
 
Rhoi copi o’r holl 
ddogfennau a 
gyflwynwyd i 
Lywodraeth Cymru 
ar wefan y Cyngor 
ac yn y mannau 
cyhoeddus 

Dim yn berthnasol Costau argraffu 
 
Costau gweinyddu 

Yr AC/AAS 
(ACI) 
adroddiad yn 
cyflwyno 
yn dangos sut 
y gwerthusiad 
prosesau 
wedi hysbysu 
y Cynllun 
cynnwys. 
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sylwadau a wnaed 
yn briodol a 
gafwyd wrth 
adneuo • 
Dogfennau ategol/ 
tystiolaeth 

perthnasol 
 
 

 
 
 
Cyfnod 6: Yr Archwiliad Cyhoeddus (Rheoliad 23) Pryd: Medi 2026 – Awst 2027 (dangosol) 
 
Pa gam a phryd?
  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ôl 

Adnoddau (ar 
ben costau staff 
arferol) 
 

AS/ASA/AEI 

Cyhoeddi rhybudd 
am yr Archwiliad 
Cyhoeddus (o 
leiaf 6 wythnos 
cyn cychwyn yr 
Archwiliad) 
 

Rhoi gwybod i 
randdeiliaid bod yr 
Archwiliad am 
ddigwydd 
 

Pob un o’r 
ymatebwyr ac 
unrhyw un arall 
sydd wedi datgan 
diddordeb yn yr 
Archwiliad/ y 
broses CDLl 
 

Llythyr/ e-bost i’r 
ymatebwyr a 
rhanddeiliaid 
perthnasol eraill yn 
rhoi manylion am yr 
Archwiliad. 
 
Cyhoeddi manylion 
am yr Archwiliad ar 
wefan y Cyngor. 
 
 

Mi fydd y Swyddog 
Rhaglen yn 
diweddaru’r wefan 
efo’r holl 
wybodaeth yn 
ymwneud a’r 
archwiliad.  

Costau postio 
 
Costau 
hysbysebion 
 
Costau argraffu 

 

Cyfarfod cyn- 
Archwiliad 
 

I roi cyfle i’r 
Arolygydd roi 
gwybod am 
drefniadau’r 

Fel uchod Fel uchod  Fel uchod  Costau postio 
 
Costau cynnal y 
cyfarfod (e.e. 
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Archwiliad a gofyn 
am wybodaeth 
ychwanegol (os 
oes angen hynny) 
 

cyfieithu ar y pryd, 
ffioedd, Swyddog 
Rhaglen) 

Archwiliad o’r 
CDLl 
 

Cael barn 
annibynnol am 
gadernid y CDLl 
a’r sylwadau a 
dderbyniwyd 
amdano. 
 

Pob un o’r 
ymatebwyr sydd 
heb dynnu ei 
wrthwynebiad yn 
ôl. 

Sesiynau trafod o 
gwmpas y bwrdd. 
 
Gwrandawiadau. 
 
Gwrandawiadau 
ffurfiol 
 
(Yr Arolygydd fu’n 
penderfynu ar y dull 
gorau i gyflwyno 
tystiolaeth lafar) 
 
Datganiadau 
ysgrifenedig ffurfiol 
 

Adroddiad yr 
Arolygydd 

Costau cynnal yr 
Archwiliad (e.e. 
cyfieithu ar y pryd, 
ffioedd, Swyddog 
Rhaglen, 
gweinyddu’r 
Archwiliad) 
 
Costau gweinyddu 

 

Paratoi ag 
ymgynghori ar 
Newidiadau 
Materion sy’n 
Codi  

Gwneud 
newidiadau 
angenrheidiol i’r 
CDLl 

Pob un o’r 
ymatebwyr ac 
unrhyw un arall 
sydd wedi datgan 
diddordeb yn yr 
Archwiliad/ y 
broses CDLl 
 

Ymgynghori ar y 
Newidiadau 
Materion sy’n Codi 
yn unol â 
chanllawiau gan yr 
Arolygydd.   
 

Penderfyniad yn 
dilyn yn Adroddiad 
yr Arolygydd  

Costau Postio  
 
Costau 
Gweinyddu  

Bydd rhaid 
gwneud 
asesiadau o’r 
newidiadau 
materion sy’n 
codi ag bydd 
ar gael fel 
rhan o 
ymgynghoriad 
ar y materion 
yma. 
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Cyfnod 7: Cyhoeddi Adroddiad yr Archwiliad Cyhoeddus (Rheoliad 24) Pryd: Awst 2027 (dangosol) 
 
Pa gam a phryd?
  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ôl 

Adnoddau (ar 
ben costau staff 
arferol) 
 

AS/ASA/AEI 

Derbyn/ cyhoeddi 
Adroddiad yr 
Archwiliad 
Cyhoeddus 
 

Rhoi gwybod am 
benderfyniadau 
Arolygydd yr 
Archwiliad 
Cyhoeddus 
 

Aelodau etholedig 
 
Cyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Grŵp 
Rhanddeiliaid 
Allweddol y CDLl 
 
 
Pob un o’r 
ymatebwyr, y 
cyhoedd a phawb 
arall sydd gan 
ddiddordeb 
 
 
 
 

Llythyr/ e-bost i’r 
ymatebwyr a 
rhanddeiliaid 
perthnasol eraill yn 
rhoi gwybod am 
fodolaeth yr 
Adroddiad a lle gellir 
ei gweld ac unrhyw 
fanylion perthnasol 
eraill. 
 
Technegau 
amrywiol i godi 
ymwybyddiaeth, 
(e.e. Gwybodaeth ar 
wefan y cyngor a 
chyfryngau 
cymdeithasol) 
 
Rhoi’r Adroddiad ar 
gael i’w archwilio ar 
wefan y Cyngor ac 
yn y mannau 
cyhoeddus 

Dim yn berthnasol Costau argraffu 
 
Costau 
gweinyddu 

Dim yn 
berthnasol 
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perthnasol. 
 

Paratoi ymateb y 
Cyngor i 
Adroddiad yr 
Archwiliad 

Codi 
ymwybyddiaeth am 
unrhyw newidiadau 
arwyddocaol fydd 
angen eu gwneud 
er mwyn 
cydymffurfio gydag 
Adroddiad yr 
Archwiliad 
 
(Nodyn: ni fydd gan 
y Cyngor na’r 
rhanddeiliaid hawl i 
wrthwynebu unrhyw 
newidiadau fydd yr 
Arolygydd am eu 
gweld) 

Aelodau etholedig 
 

Adroddiad i’r 
Cabinet  yn amlygu 
unrhyw newidiadau 
arwyddocaol. 
 
Adroddiad i’r 
Cyngor llawn i gael 
penderfyniad i 
fabwysiadu’r CDLl 
 

Cyhoeddi 
cofnodion y 
Cabinet a’r 
Cyngor llawn ar 
wefan y Cyngor. 

  

 
 
 
Cyfnod 8 Mabwysiadu’r CDLl (Rheoliad 25) Pryd: Medi / Hydref 2027 (arwyddol) 
 
Pa gam a phryd?
  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ôl 

Adnoddau (ar 
ben costau staff 
arferol) 
  

AS/ASA/AEI 

Mabwysiadu’r CDLl 
yn ffurfiol fel y 
cynllun datblygu 

Rhoi gwybod i 
randdeiliaid a’r 
cyhoedd o’r 

Aelodau etholedig 
 
Pob un o’r 

Llythyr/ e-bost i’r 
ymatebwyr a 
rhanddeiliaid 

Dim yn berthnasol Costau postio 
 
Costau argraffu 
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statudol ar gyfer 
ardal Awdurdod 
Cynllunio Gwynedd 
(o fewn 8 wythnos 
o dderbyn 
Adroddiad yr 
Archwiliad) 
 

penderfyniad i 
fabwysiadu’r CDLl 

ymatebwyr ac 
unrhyw un arall 
sydd wedi datgan 
diddordeb yn y 
broses CDLl 
 
Y cyhoedd 
 

perthnasol eraill yn 
rhoi gwybod am 
fabwysiadau'r CDLl, 
gan 
amgáu copi o’r 
datganiad 
mabwysiadu. 

 

Rhoi holl 
ddogfennau’r 
CDLl yn cynnwys y 
datganiad 
mabwysiadu 
ar gael ar wefan y 
Cyngor ac yn y 
mannau cyhoeddus 
perthnasol. 
 
Technegau 
amrywiol i godi 
ymwybyddiaeth, 
(e.e. Gwybodaeth ar 
wefan y cyngor a 
chyfryngau 
cymdeithasol) 

 

Anfon 4 copi o’r 
CDLl 
a’r datganiad 
mabwysiadu i 
Llywodraeth Cymru. 

 
Costau 
gweinyddu 
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Atodiad 3 – Syniad o Adroddiadau a Phenderfyniadau Cyfnodau Allweddol y Cynllun Datblygu Lleol 
 

 1  2  3  4  5 6 

 Cytundeb 
Cyflawni  
 

Adrodd ar 
ymatebion i’r 
ymgynghoriad  

Dewisiadau 
Strategol, 
gweledigaeth 
ag amcanion  

Adrodd ar 
ymatebion i’r 
ymgynghoriad  

Strategaeth a 
Ffafrir 

Adrodd ar 
ymatebion i’r 
ymgynghoriad  

Cynllun Adnau Adrodd ar 
ymatebion i’r 
ymgynghoriad  

Cyflwyno 
Ar Gyfer 
Archwiliad  

Mabwysiadu’r 
Cynllun 

Gweithgor 
Polisi 
Cynllunio  

Ystyried cyn 
gwneud 
sylwadau i’r 
Cabinet 

Ystyried cyn 
gwneud 
sylwadau i’r 
Cabinet 

Ystyried cyn 
gwneud 
sylwadau i’r 
Cabinet 

Ystyried cyn 
gwneud 
sylwadau i’r 
Cabinet 

Ystyried cyn 
gwneud 
sylwadau i’r 
Cabinet 

Ystyried cyn 
gwneud 
sylwadau i’r 
Cabinet 

Ystyried cyn 
gwneud 
sylwadau i’r 
Cabinet 

Ystyried cyn 
gwneud 
sylwadau i’r 
Cabinet 

Ystyried 
cyn 
gwneud 
sylwadau 
i’r Cabinet 

 

Pwyllgor 
Craffu  
 

Craffu a 
bwydo 
sylwadau i’r  
Cabinet 

 Craffu a bwydo 
sylwadau i’r 
Cabinet 

 Craffu a 
bwydo 
sylwadau i’r 
Cabinet  

     

Cabinet Cytuno ar 
gyfer 
ymgynghoriad 
cyhoeddus  

Derbyn ag 
argymell i’r 
Cyngor Llawn  

Cytuno ar 
gyfer 
ymgynghoriad 
cyhoeddus 

Cytuno Cytuno ar 
gyfer 
ymgynghoriad 
cyhoeddus 

Derbyn ag 
argymell i’r 
Cyngor Llawn  

Cytuno ar 
gyfer 
ymgynghoriad 
cyhoeddus  

Cytuno  Derbyn ag 
argymell 
i’r Cyngor 
Llawn  

 

Cyngor 
Llawn  

 Cytuno 
(statudol) 

   Cytuno   Cytuno Mabwysiadu 
(statudol) 
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Atodiad 4 – Profion Cadernid 
 

Gofynion Paratoi: 
 

 A yw'r gwaith o baratoi'r cynllun wedi cydymffurfio â gofynion gweithdrefnol 
cyfreithiol a rheoleiddiol? (Rheoliadau CDLlau, Cynllun Cynnwys 
Cymunedau, Rheoliadau AAS, Arfarniad o Gynaliadwyedd, HRA ac ati?) 

 A yw'r cynllun yn cydymffurfio'n gyffredinol â'r FfDC a/neu'r Cynllun Datblygu 
Strategol? (pan gaiff ei gyhoeddi neu ei fabwysiadu yn y drefn honno) 

 

Prawf 1: A yw'r cynllun yn addas? (A yw'n glir bod y CDLl yn gyson â 
chynlluniau eraill?) 
 
Cwestiynau 
 
• A yw'n ystyried polisi cenedlaethol (PCC) a Chynllun Gofodol Cymru (FfDC  
pan gaiff ei gyhoeddi)? 
• A yw'n ystyried y Nodau Llesiant? 
• A yw'n ystyried Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru? 
• A yw'n ystyried y Datganiad Ardal berthnasol? 
• A yw'r cynllun yn cydymffurfio'n gyffredinol â'r FfDC (pan gaiff ei gyhoeddi)? 
• A yw'r cynllun yn cydymffurfio'n gyffredinol â'r Cynllun Datblygu Strategol  
perthnasol (pan gaiff ei fabwysiadu)? 
• A yw'n gyson â chynlluniau rhanbarthol, strategaethau a rhaglenni  
darparwyr cyfleustodau? 
• A yw'n gydnaws â chynlluniau ACLlau cyfagos? 
• A yw'n ystyried y Cynllun Llesiant neu Gynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol? 
• A yw'r ACLl wedi dangos ei fod wedi manteisio ar bob cyfle i gydweithio a  
chydweithredu ar baratoi cynlluniau a'r sail dystiolaeth? 
 

Prawf 2: A yw'r cynllun yn briodol? (A yw'r cynllun yn briodol ar gyfer yr 
ardal yng ngoleuni'r dystiolaeth?) 
 
Cwestiynau 
 
• A yw'n benodol i'r ardal leol? 
• A yw'n ymdrin â'r materion allweddol? 
• A yw'n cael ei gefnogi gan dystiolaeth gadarn, gymesur a chredadwy? 
• A ellir dangos y rhesymeg wrth wraidd polisïau'r cynllun? 
• A yw'n ceisio diwallu'r anghenion a aseswyd a chyfrannu at gyflawni  
datblygu cynaliadwy? 
• A yw'r weledigaeth a'r strategaeth yn gadarnhaol ac yn ddigon uchelgeisiol? 
• A yw'r dewisiadau amgen 'go iawn' wedi cael eu hystyried yn briodol? 
• A yw'n rhesymegol, yn rhesymol ac yn gytbwys? 
• A yw'n gydlynol ac yn gyson? 
• A yw'n glir ac a oes ganddo ffocws? 
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Prawf 3: A fydd y cynllun yn cyflawni (A yw'n debygol o fod yn effeithiol?) 
 
Cwestiynau 
 
• A fydd yn effeithiol? 
• A ellir ei weithredu? 
• A oes cefnogaeth gan y darparwyr seilwaith perthnasol yn ariannol ac o ran  
bodloni amserlenni perthnasol? 
• A fydd y datblygiad yn hyfyw? 
• A ellir cyflawni'r safleoedd a ddyrannwyd? 
• A yw'r cynllun yn ddigon hyblyg? A oes darpariaethau wrth gefn priodol? 
• A yw'n cael ei fonitro'n effeithiol? 
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Atodiad 5 - Risgiau posib a dulliau ymateb 
 
Risg Effaith bosibl Mesurau lliniaru 

1. Gofynion pellach yn 
deillio o 
ddeddfwriaeth neu 
ganllawiau 
cenedlaethol newydd  

 Angen ymgymryd â 
rhagor o waith er 
mwyn diwygio’r 
Cynllun a’r rhaglen 
waith. 

 Rhaglen yn llithro.   

Monitro gwaith sy’n 
cael ei wneud o ran 
deddfwriaethau a 
chanllawiau newydd 
fel ein bod mewn 
sefyllfa dda i ymateb 
mor gynnar ac 
effeithiol a phosib i 
unrhyw newid. 

2. Llwyth gwaith 
trymach na’r disgwyl  

 Rhaglen yn llithro.  
 Methu adrodd i 

bwyllgorau mewn da 
bryd.  

 Sicrhau amserlen 
realistig sydd â 
hyblygrwydd iddo. 

 Sicrhau ein bod yn 
ystyried faint o 
amser a gymerir i 
wneud pob agwedd 
o’r gwaith.  

 Ystyried adnoddau 
ychwanegol.  

3. Gwrthwynebiadau 
sylweddol gan gyrff 
ymgynghori   

 Rhaglen yn llithro.   Hyblygrwydd yn yr 
amserlen.  

 Sicrhau ein bod yn 
ymgynghori yn fuan 
(cyn y cyfnodau 
ymgynghori ffurfiol) 
gyda chyrff 
penodol.    

4. Diffyg consensws 
gwleidyddol  

 Methu cytuno ar 
agweddau allweddol 
yn y Cynllun. 

 Gwrthdaro yn 
tanseilio’r hyn sydd 
yn cael ei nodi yn y 
Cynllun.  

Ceisio datrys cymaint 
o wrthdaro a phosib 
yng nghyfarfodydd  y 
Gweithgor Polisi 
Cynllunio a drwy 
drafod gydag Aelodau 
blaengar e.e. 
arweinyddion 
portffolio.    

5. Methu adrodd i 
bwyllgor ar adeg 
briodol 

 Rhaglen yn llithro  Trafod anghenion y 
broses gyda 
threfnwyr rhaglen 
flynyddol pwyllgorau 
mewn da bryd 
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Risg Effaith bosibl Mesurau lliniaru 

6. Diffyg consensws 
rhwng gwahanol 
adrannau o’r 
Cynghorau  

Methu cytuno ar 
agweddau allweddol yn y 
Cynllun.   

 Sicrhau ein bod yn 
cyd-fynd a 
blaenoriaethau'r 
Cyngor  

 Sicrhau bod 
gweithdrefnau cyd-
drafod mewnol 
effeithiol mewn lle o 
ran y Cynllun.     

7. Oedi gyda 
chyfieithu/proses 
argraffu  

Rhaglen yn llithro.   Defnyddio 
cyfieithwyr allanol.  

 Rhannu’r gwaith 
cyfieithu i wahanol 
unigolion/ 
gwmnïoedd.  

 Ystyried adnoddau 
ychwanegol.  

8. Diffyg arian ar gael 
drwy gydol y broses 
o baratoi’r Cynllun  

 Methu ariannu 
tasgau gwaith 
penodol a phwysig 
e.e. fel rhan o’r sail 
tystiolaeth. 

 Rhaglen yn llithro.   

 Monitro cyson er 
mwyn sicrhau fod yr 
arian yn cael ei 
ddefnyddio yn y 
modd mwyaf 
effeithiol posib.  

9. Newid/Colli staff    Colli capasiti a 
sgiliau.  

 Mwy o bwysau ar y 
swyddogion eraill.  

 Rhaglen yn llithro.   

 Ystyried adnoddau 
ychwanegol.  

10. Diffyg arbenigedd   Safon y gwaith yn is.  
 Methu adnabod 

gwendidau a nodi 
awgrymiadau wrth 
wirio gwaith gan 
ymgynghorwyr. 

 Problemau o ran 
sicrhau ‘cadernid’ y 
Cynllun.  

 Hyfforddi staff 
penodol i arbenigo 
mewn gwahanol 
feysydd.   

 Defnyddio 
ymgynghorwyr 
arbenigol lle dydi’r 
arbenigedd ddim 
oddi fewn y 
gwasanaeth 
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Risg Effaith bosibl Mesurau lliniaru 

11. PCAC yn methu 
cwrdd â’r 
amserlen/targedau   

 Oedi o ran cynnal yr 
ymchwiliad ac/neu o 
ran derbyn yr 
adroddiad.   

 Sicrhau cyswllt 
agos gyda’r 
Arolygaeth 
Gynllunio er mwyn 
sicrhau proses mor 
hawdd â phosib. 
Bydd hyn hefyd yn 
fodd o gael rhybudd 
cynnar ynglŷn ag 
unrhyw broblemau.   

12. Cynllun yn methu y 
prawf ‘cadernid’   

 Ni all y Cynllun gael ei 
fabwysiadu heb orfod 
ymgymryd â gwaith 
sylweddol pellach.   

Sicrhau bod y CDLl yn 
gadarn drwy sicrhau 
ein bod yn 
cydymffurfio gyda 
gweithdrefnau, 
deddfau, rheoliadau, 
ynghyd â’r holl brofion 
cadernid penodol.   

13. Her gyfreithiol   Diddymu’r CDLl (neu 
rannau ohono) a 
fabwysiadwyd. 

 Pwysau gwaith 
ychwanegol.  

Sicrhau ein bod yn 
cydymffurfio gyda 
gweithdrefnau, 
deddfau, rheoliadau 
a.y.b.  

14. Etholiadau   Rhaglen yn llithro.  
 Aelodau newydd â 

barn wahanol ynglŷn 
â chynnwys y Cynllun 
– blaenoriaethau yn 
newid.  

Sicrhau amserlen 
realistig sydd â 
hyblygrwydd iddo. 

15. Problemau gyda 
gwaith T.G. / 
Problemau o ran 
gwaith GIS   

Rhaglen yn llithro.   Sicrhau amserlen 
realistig sydd â 
hyblygrwydd iddo. 

 Sicrhau bod 
Gwasanaeth 
Technoleg 
Gwybodaeth y 
Cyngor yn 
ymwybodol o’r 
anghenion ac yn 
rhaglennu amser ar 
ein cyfer.  

 Prynu meddalwedd 
bwrpasol.  
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Risg Effaith bosibl Mesurau lliniaru 

16. Canlyniadau’r 
AC/AAS yn amlinellu 
problem(au) 
annisgwyl.  

 Llwyth gwaith 
ychwanegol.  

 Rhaglen yn llithro.  

 Sicrhau bod yr 
amserlen yn ddigon 
hyblyg i allu ymdopi 
gyda sefyllfa o’r 
fath.  

 Ystyried adnoddau 
ychwanegol.  

17. Cyrff ymgynghori’n 
methu rhoi sylwadau 
mor gyflym â’r 
disgwyl. 

Rhaglen yn llithro.   Sicrhau bod 
grwpiau penodol yn 
cael eu 
hymgynghori a hwy 
yn fuan o fewn 
unrhyw gam 
perthnasol yn y 
broses.  

 Ceisio ymgynghori 
ar adegau o’r 
flwyddyn ble mae’r 
mwyafrif o bobl yn 
debygol o fod yn eu 
gwaith e.e. nid yn 
ystod mis Awst neu 
dros y Nadolig.   

18. Derbyn gwybodaeth 
hwyr arwyddocaol.  

 Rhaglen yn llithro.  
 Pwysau gwaith 

ychwanegol.   

Sicrhau bod yr 
amserlen yn ddigon 
hyblyg i allu ymdopi 
gyda sefyllfa o’r fath.   

19. Prosiectau 
isadeiledd mawr 
annisgwyl yn dod yn 
ei flaen 

 Rhaglen yn llithro.  
 Pwysau gwaith 

ychwanegol. 

 
 
 
 

20. Ymgynghoriadau - 
ddim yn ymgynghori 
yn y dull gorau i 
gwrdd â'r bobl cywir  

 Ddim yn cael 
ymatebion i gynnwys 
y dogfennau gan 
groes doriad o’r 
gymuned  

 Rhaglen yn llithro 
oherwydd angen mwy 
o waith ymgynghori  

 Pwysau gwaith 
ychwanegol  

Ystyried dulliau 
gwahanol o 
ymgynghori i gyrraedd 
y bobol sydd ddim 
wedi bod yn ymateb. 
Gwneud asesiad yn 
dilyn y cyfnodau 
ymgynghoriad i weld 
pwy sydd wedi 
ymateb.  
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Atodiad 6 – Rhestr o Ymgyngoreion 
 

Cyrff Ymgynghori Penodol (Rheoliad 2 CDLl) 
 
Cyrff Llywodraeth 
 
 Cyfoeth Naturiol Cymru 
 Llywodraeth Cymru 
 Cadw 
 Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru 
 Ysgifennydd Gwladol Cludiant y DU 
 Ysgrifennydd Gwladol Busnes, Ynni a Strategaeth y DU 
 Y Swyddfa Gartref 
 Y Weinyddiaeth Amddiffyn 
 
Awdurdodau Lleol Cyfagos 
 
Cyngor Sir Ynys Môn 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
Cyngor Sir Dinbych 
Cyngor Sir Ceredigion 
Cyngor Sir Bwrdeistrefol Conwy 
Cyngor Sir Powys 
 
 
Cynghorau Dinas/ Cymuned/ Tref Gwynedd (ar wahan i’r Barc 
Cenedlaethol Eryri) 
 
Arfon 
 

 

Cyngor Dinas Bangor 
Cyngor Cymuned Betws Garmon  
Cyngor Cymuned Bethesda  
Cyngor Cymuned Bontnewydd  
Cyngor Tref Caernarfon 
Cyngor Cymuned Llanberis  
Cyngor Cymuned Llandwrog  

 

Cyngor Cymuned Llanddeiniolen  
Cyngor Cymuned Llanllechid  
Cyngor Cymuned Llanllyfni  
Cyngor Cymuned Llanrug  
Cyngor Cymuned Llanwnda  
Cyngor Cymuned Pentir  
Cyngor Cymuned Waunfawr 

 

Cyngor Cymuned Y Felinheli  
 
Dwyfor 
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Cyngor Cymuned Aberdaron  
Cyngor Cymuned Botwnnog  
Cyngor Cymuned Buan  
Cyngor Cymuned Clynnog  
Cyngor Tref Criccieth  
Cyngor Cymuned Dolbenmaen 
Cyngor Cymuned Llanaelhaearn  
Cyngor Cymuned Llanbedrog  
Cyngor Cymuned Llanengan  
Cyngor Cymuned Llannor  
Cyngor Cymuned Llanystumdwy  
Cyngor Tref Nefyn  
Cyngor Cymuned Pistyll  
Cyngor Tref Porthmadog  
Cyngor Tref Pwllheli  
 
Meirionnydd  
 
Cyngor Tref Abermaw 
Cyngor Cymuned Arthog 
Cyngor Cymuned Corris  
Cyngor Tref Ffestiniog  
Cyngor Cymuned Llandderfel  
Cyngor Cymuned Llanfrothen  
Cyngor Cymuned Llangywer  
Cyngor Cymuned Mawddwy  
Cyngor Tref Penrhyndeudraeth 
Cyngor Cymuned Tudweiliog  
Cyngor Tref Tywyn  
 
Cynghorau Dinas/ Cymuned/ Tref sy’n ymylu ag ardal Awdurdod 
Cynllunio Gwynedd 
 
Parc Cenedlaethol Eryri 
 

Cyngor Cymuned Abergwyngregyn  
Cyngor Cymuned Aberdyfi  
Cyngor Tref Bala 
Cyngor Cymuned Beddgelert 
Cyngor Cymuned Brithdir,Llanfachreth, a Rhydymain  
Cyngor Cymuned Bro Machno  
Cyngor Cymuned Bryncrug 
Cyngor Cymuned Cerrigydrudion 
Cyngor Tref Dolgellau 
Cyngor Cymuned Dolwyddelan 
Cyngor Cymuned Dyffryn Ardudwy a Thalybont Corris  
Cyngor Cymuned Ganllwyd  
Cyngor Tref Harlech 
Cyngor Cymuned Llanbedr  
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Cyngor Cymuned Llanegryn 
Cyngor Cymuned Llanelltyd  
Cyngor Cymuned Llanfair 
Cyngor Cymuned Llanfihangel-y-Pennant   
Cyngor Cymuned Llangelynnin 
Cyngor Cymuned Llanuwchllyn  
Cyngor Cymuned Llanycil 
Cyngor Cymuned Maentwrog 
Cyngor Cymuned Pennal  
Cyngor Cymuned Talsarnau 
Cyngor Cymuned Trawsfynydd  
 
Cyngor Sir Ynys Môn 
 
Cyngor Tref Biwmares  
Cyngor Cymuned Cwm Cadnant  
Cyngor Cymuned Llanddaniel  
Cyngor Cymuned Llanfairpwll  
Cyngor Cymuned Llangoed  
Cyngor Cymuned Llanidan  
Cyngor Tref Porthaethwy  
Cyngor Cymuned Rhosyr  
 
Cyngor Sir Bwrdeisdrefol Conwy 
 
Cyngor Cymuned Llangwm  
Cyngor Cymuned Llanfairfechan  
 
Cyngor Bwrdeisdrefol Dinbych 
 
Cyngor Cymuned Llandrillo  
Cyngor Cymuned Cynwyd  
Cyngor Cymuned Corwen 
 
Cyngor Sir Powys 
 
Cyngor Cymuned Glantwymyn 
 
Darparwyr Iechyd, Isadeiledd a Chyfathrebwyr Electroneg 
 

Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr  
Dŵr Cymru 
Grid Cenedlaethol 
Scottish Power 
SP Energy Networks 
Wales and West Utilities 
British Telecommunications plc 
Mobile Operators Association 
 



Atodiad 6 - Cytundeb Cyflawni  
Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd  

 

 57  

 
Cyrff ymgynghori cyffredinol 

 
 

 
Cyrff Gwirfoddol ac eraill 
 

 Age Concern (Cymru) 
 Barnados 
 The Conservation Volunteers Group: TCV 
 Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig 
 Mantell Gwynedd 
 Cyfeillion Storiel 
 Cyngor Gweithredu Gwirforddoli Cymru 
 Barmouth Resort Improvement Group 
 Undeb Myfyrwyr Bangor 
 Bangor Creadigol 
 Mudiad Ysgolion Meithrin 
 Cymdeithas Dinesig Bangor  
 Envirowatch UK 
 Cyfeillion y Ddaear (Gwynedd a Môn) 
 Greenpeace 
 Cadw Cymru’n Daclus 
 Mudiad Ffermwyr Ifanc 
 Hafal 
 Shelter Cymru 
 Youth Hostel Association  
 Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
 Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru  

 Nyth 
 Cymdeithas y Cerddwyr 
 RSPB Cymru 
 Chwaraeon Cymru 
 Sustrans 
 Blynyddoedd Cynnar Cymru 
 Croeso Cymru 
  
  

 
Cyrff sy'n cynrychioli buddiannau grwpiau hil, ethnig neu genedlaethol 
 

 North Wales Race Equality Network 
 The Traveler Movement 
 Friends, Families of Travelers 
 Comisiwn Cydraddoldeb a Haliau Dynol 
 BEN (Black Environment Network) 
 Black Association of Women Step Out (BAWSO) 
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 Diverse Cymru Hwb Iechyd Meddwl a Llesiant 
 Inter-Cultural Skills Network 
 Cymdeithas Afro-Caribiaidd Prifysgol Bangor 
  

 
Cyrff sy'n cynrychioli grwpiau crefyddol amrywiol 
 

 Cadeirlan Bangor 
 Eglwys Bresbyteraidd Cymru – Henaduriaeth Arfon 
 Coleg y Bala 
 Congregational Federation Wales 
 Bangor Islamic Centre 
 Esgobaeth Bangor 
 Undeb Bedyddwyr Cymru 
 CYTUN 
 British Humanist Association 
 Canolfan Bwdhaidd Kadampa Kalpa Bhadra 
 Llandudno and Colwyn Bay Hebrew Congregation 
 British Humanist Association 
 Hindu Council UK 
 Cyngor Mwslimiaid Cymru 
 Y Crynwyr 
 Yr Eglwys Gatholig yng Nghymru a Lloegr 
 Yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru 
 Eglwys Bresbyteraidd Cymru 
 Cyngor Bwdaidd Cymru 

 

Cyngor Cymru Sikh  
 
Cyrff sy’n cynrychioli buddiannau unigolion anabl 

 

 
Alzheimer's Society 
British Heart Foundation 
Mencap Cymru 
Agoriad Cyf. 
Mind Cymru 
Antur Waunfawr 
British Deaf Association 
NDCS – National Deaf Children’s Society 
RNIB Cymru 
Cwmni Seren Ffestiniog Cyf 
Centre for Sign Sight Sound 
Meter Fachwen 
MS Service - Gwynedd/Ynys Mon Group  
Fforwm Anableddau Taran Cyf 
NAS Cymru  
Fforwm Cleifion Canser Gogledd Cymru 
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Shine 
Scope Cwmpas Cymru 
Sense Cymru 
Anabledd Cymru 
SNAP Cymru 
Wales Eplilespy Support Group 
Canolfan Felin Fach 
Grwp Mendiad Arfon  
Grwp Mendiad Dwyfor  
Grwp Mendiad Meirionnydd 
Ymddiredolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru – Gwasanaethau Gofal Croesffordd 
Headway Gwynedd 
Riding for the Disabled Treborth 
Riding for the Disabled Meirionnydd 
Versus Athritis 
Blind Veterans UK 
Canolfan Abbey Road  
Epilepsy Cymru 
Cynnal Gofalwyr Gwynedd 
Cyngor Cymru i Bobl Fyddar 
Dolgellau Hard of Hearing and Luncheon Club 
Down’s Syndrome Association 
Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru - Bangor 
Anheddau Cyf 
Deafblind Cymru 

 
Cyrff sy’n cynrychioli buddiannau'r rhai sydd yn rhedeg busnes 
 

 Chamber of Commerce 
 Ffederasiwn y Busnesau Bychan 
 Undeb Ffermwyr Cymru 
 Undeb Ffermwyr Cenedlaethol 
 Tywyn Chamber of Tourism & Commerce 

 Chartered Institute of Building – North Wales Centre 
 Ffederasiwn Adeiladwyr Tai 
 Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymru 
  

 
Cyrff sy'n cynrychioli buddiannau’r iaith Gymraeg 

 Comisiynydd yr Iaith Gymraeg 
 Cymdeithas yr Iaith 
 Merched y Wawr 

 Urdd Gobaith Cymru 
 Urdd Eryri 
 Urdd Meirionnydd 



Atodiad 6 - Cytundeb Cyflawni  
Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd  

 

 60  

 Mudiad Meithrin 
 Cymraeg i Blant Gogledd Orllewin 
 Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) 
 Dyfodol yr Iaith 
 Menter Iaith Bangor 
 Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc 
 Partneriaeth Ogwen 
 Dyffryn Nantlle 20:20 

 

Hunaniaith 
Cylch yr Iaith 
Cymunedoli  
Fforwm Iaith Gwynedd 

 

Papurau Bro –  
Blewyn Glas   
Dail Dysynni  
Eco’r Wyddfa  
Goriad  
Llafar Bro  
Llais Ardudwy  
Llais Ogwan  
Llanw Llŷn  
Lleu  
Llygad y Dydd  
Papur Dre  
Pethe Penllyn  
Y Ffynnon  
Yr Wylan  

 

 
Grwpiau sydd yn cynrychioli LHDTC+ 
 

 Stonewall 
 Unique Transgender Support Network 

 

Wipe out Transphobia 
MESMAC Gogledd Cymru 
Rustic Rainbow 

  
Cyrff Ymgynghori Penodol 

 
Grwpiau diddordeb penodol 
 
Cymdeithasau tai sydd yn gweithredu o fewn yr ACLl: 
 Grŵp Cynefin 
 Adra 
 Clwyd Alun 
 Tai Gogledd Cymru 
 
Gwasanaeth Prawf Gogledd Cymru 
Heddlu Gogledd Cymru 
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Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru  
Grŵp Llandrillo Menai 
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