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Papur Testun 20A – Taflwybr Tai - Adendwm a Diweddariad 
 
 
1. Cyflwyniad 
 
1.1 Ym mis Chwefror 2016, fel rhan o’r sylfaen tystiolaeth i gefnogi’r Cynllun, 

cynhyrchodd y Cyngor Bapur Pwnc 20 Taflwybr Tai (PT.033) a edrychai ar gyflwyno 
cyflenwad o dir ar gyfer tai dros gyfnod y Cynllun.  

 
1.2 Mewn nodyn rhagarweiniol i’r Cynghorau yn ddyddiedig 6ed Mai 2016, cododd yr 

Arolygydd nifer o faterion yr oedd eisiau eglurhad yn eu cylch oherwydd 
anghysonderau rhwng ffigyrau a gynhwyswyd o fewn y Papur Pwnc a’r rhai a 
amlinellwyd o fewn y Cynllun (gan gynnwys Newidiadau â Ffocws). Awgrymwyd i 
Bapur pellach gael ei gynhyrchu i ymhelaethu ac, os yn angenrheidiol, diwygio 
cynnwys y Papur a gyflwynwyd a / neu awgrymu newidiadau i’r Cynllun i 
adlewyrchu’r dystiolaeth ddiweddaraf.  

 
1.3 Mae’r Atodiad a’r Diweddariad hwn yn darparu ymateb i faterion a godwyd o fewn yr 

Ychwanegiad i Nodyn Rhagarweiniol yr Arolygwyr i’r Cynghorau. Dylid ei ddarllen ar 
y cyd â Phapur Pwnc 20 (PT.033) i ganiatáu’r darllenydd i ddeall cyd-destun y 
materion a gyfeirir atynt isod.  
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2.  Ymateb y Cynghorau i’r Materion a Godwyd gan yr Arolygydd  
 
2.1 I ddiben eglurder, mae’r materion a godwyd gan yr Arolygydd o fewn yr Ychwanegiad 

i’r Nodyn Rhagarweiniol wedi’u cynnwys o fewn y blychau ar wahân cyn ymateb y 
Cyngor ar y materion hyn.  

  

a. Mae Polisi PS15 (fel a gynigir gan Newidiadau â Ffocws) yn gosod allan dosbarthiad 

tai rhwng 3 haen yr hierarchaeth aneddiadau sy’n grwpio categorïau aneddiadau gyda’i 

gilydd. Dylai’r Cynghorau esbonio sut mae’r cyflenwad tai rhagfynegol ar gyfer pob haen yn 

cymharu â’r canrannau yn y polisi hwn. Wrth amlygu’r cyflenwad rhagfynegol, bydd angen 

darparu ffigurau diffiniol sy’n ymdrin ag unrhyw anghysondebau rhwng y sylfaen dystiolaeth 

a’r ffigurau yn y Cynllun, ynghyd ag esboniad dros y safiad a gymerwyd. 

 
2.2 Mae’r cyflenwad o dai a gynigwyd o fewn y Cynllun yn adlewyrchu'r 55% o Brif 

Ganolfannau, 20% o Ganolfannau Gwasanaeth Lleol a 25% o Bentrefi, Clystyrau a 
Chefn Gwlad Agored wedi’u gwahanu fel y amlinellir o fewn Polisi PS15 yn y Cynllun 
Adneuo (CDLL.004). Digwydd yr unig eithriad i hyn pan na all aneddiadau penodol 
addasu i’w lefel twf disgwyliedig. Yn y fath achosion fel y amlinellwyd o fewn Pennod 
8 o Bapur Pwnc 5A ‘Datblygu’r Strategaeth Aneddiadau’ (PT.012), ail-ddosberthir y 
twf hwn i aneddiadau lefel is o fewn yr un dalgylch. 

 
2.3 O ran effaith ar y rhaniad 55%, 25% a 20%, golygai 173 yn llai o unedau yn 

gyffredinol o fewn yr haen 55%, 196 o unedau ychwanegol yn yr haen 20% a 23 yn 
llai o unedau o fewn yr haen 25%.  

 
2.4 Yn seiliedig ar y newidiadau hyn, byddai canran y 3 haen yn 52.8% i Brif 

Ganolfannau, 22.5% i Ganolfannau Gwasanaeth Lleol a 24.7% i Bentrefi, Clystyrau a 
Chefn Gwlad Agored. Fodd bynnag, dylid nodi fod y Cyngor yn gweld yr 
ailddosbarthiad hwn fel y ffordd orau i sicrhau y cedwir twf disgwyliedig ardal o fewn 
yr ardal hon. 

 
 

b. Amcangyfrifir y bydd tybiaethau ar gyfer darparu safleoedd ar hap yn aneddiadau’r 

haen isaf yn cynyddu ymhen 5 mlynedd o 152 y flwyddyn i 186 y flwyddyn ar gyfer 6 blynedd 

olaf y Cynllun. Er bod hyn yn cyd-fynd â’r dyddiad ‘newid cam’, sut byddai darparu safleoedd 

ar hap yn cael ei ddylanwadu gan y Cynllun? Fy nealltwriaeth i, o ran yr ymagwedd at 

ddarparu safleoedd ar hap dros amser yn yr aneddiadau haen uchaf, yw tybio’r un ffigur 

darparu ar gyfer pob un o flynyddoedd sy’n weddill yn y Cynllun (y gellir fod yn ddefnyddiol ei 

addasu i ddechrau yn 2016-17 o ystyried amserlen fabwysiadu ddisgwyliedig y Cynllun). Sut 

mae’r ymagwedd hon yn mesur yn erbyn y ffaith bod y Cynllun yn disgwyl i gyfraddau 

adeiladu gynyddu dros amser wrth i ôl-effeithiau’r dirwasgiad ostwng? Yn hyn o beth, nodir 

bod yr awdur, yn y Diweddariad ar Ddichonoldeb Tai, yn casglu nad oes unrhyw arwydd clir 

fod hyn yn mynd i ddigwydd (para 5.2). 

 
 
2.5 Mae’r newid sylweddol o fewn y gyfradd gyflwyno o fewn strategaeth y Cynllun hwn 

yn seiliedig ar newid economaidd trawsnewidiol disgwyliedig y prosiectau seilwaith 
mawr ar Ynys Môn fel y amlinellir o fewn Pennod 6 o’r Cynllun Adneuo. 
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2.6 Felly bydd y newid sylweddol mewn perthynas â chynnydd yn y nifer o safleoedd ar 
hap a adeiladir o ganlyniad i alw cynyddol oherwydd cyfleoedd cyflogaeth cynyddol o 
fewn yr ardal yn hytrach na dylanwad penodol gan y Cynllun. Fodd bynnag mae'r 
diwygiad i’r papur testun a wneir yn yr adendwm hwn yn ail-arfarnu’r cyfradd datblygu 
disgwyliedig ar gyfer darpariaeth ar hap ac wedi rhannu hyn i ardaloedd y ddau 
Gyngor. Gweler adran 3 isod. 

 
2.7 Cydnabu diweddariad 2016 i Astudiaeth Hyfywedd Tai Fforddiadwy (AHVS) o fewn 

paragraff 5.20 yr her o gyflwyno yng Ngogledd Cymru oherwydd diffyg economaidd. 
Fodd bynnag, ym mharagraff 5.21 mae’r astudiaeth yn cyfeirio at y cyfleoedd 
economaidd o fewn maes y Cynllun a’r effaith bositif all ei gael ar y gallu i gyflawni.  

 
 

c. Yn fwy cyffredinol, o ystyried faint o dai y disgwylir iddynt gael eu darparu yn y 

pentrefi haen is, dylid cyflwyno mwy o fanylion am sut y cafwyd capasiti ar hap pentrefi 

unigol ei adnabod. Mae’n ymddangos bod anghysondeb yn y ddarpariaeth ragfynegol o 

safleoedd ar hap rhwng TP20 a’r Cynllun. Er enghraifft: mae aneddiadau TP20 haen 1 i weld 

yn tybio 1370 (yn seiliedig ar astudiaeth o gapasiti trefol) lle mae TAI14 yn amlygu 1630; ac 

mae TP20 haen 3 (yn seiliedig ar gyfraddau blynyddol a grybwyllir yn b. uchod) yn 

amcangyfrif 1876 o gymharu â TAI16 a 17 sy’n cyfrif 1156 (a allir esbonio hyn yn llwyr drwy 

gyfanswm y safleoedd ar hap y cyfrifir amdanynt gan dai mewn clystyrau ac yn y cefn 

gwlad?). 

 
2.8 Amlinella Pennod 7 o fewn Papur Pwnc 5A (PT.012) fethodoleg categoreiddio 

aneddiadau a’u sgôr unigol a ddylanwadodd ar y lefel twf disgwyliedig o fewn bob 
aneddiad unigol.  

 
2.9 Haen 1 Darpariaeth ar Hap - Rho Bapur Pwnc ‘Astudiaeth Capasiti Trefol’ (PT.013) 

ym Mhennod 8 ffigwr o 1,370 ar gyfer y Prif Ganolfannau. Fodd bynnag nid oedd y 
ffigwr hwn yn cynnwys y banc tir fel yr oedd yn 2014. Mae hwnnw yn rhoi'r 1,630 o 
unedau disgwyliedig ar gyfer yr hap-ddatblygiad yn y prif Ganolfannau. 

 
2.10 Haen 3 Darpariaeth ar Hap - Rho’r ffigyrau ar hap o fewn TAI 16 a TAI 17 gyfanswm 

o 1,156 o unedau. Mae 224 o unedau ychwanegol a ddisgwylir o fewn Clystyrau a 
250 o unedau yn y Cefn Gwlad Agored yn cynyddu hyn i 1,630 o unedau. Mae’r 
rhagdybiaeth o’r Papur Pwnc 20 gwreiddiol o 152 uned y flwyddyn am 5 mlynedd ac 
felly 186 y flwyddyn am y 6 mlynedd diwethaf yn rhoi 1,876 o unedau. Mae hyn yn 
uwch na’r lefel ddisgwyliedig ar gyfer yr haen hon. Yng ngoleuni hyn, mae’r Cyngor 
wedi adolygu’r ffigyrau o’r haen hon ar gyfer y cyfnod Cynllun sy’n weddill fel y nodir 
yn adran 3 isod.  

 

d. Mae Polisi PS13 yn cyfeirio at ddau darged tai sy’n seiliedig ar amser ac mae TP20 

yn cyfeirio at ‘newid cam’ yn yr ymagwedd at ddarparu tai yn 2018/19. Dylid darparu 

esboniad pellach o’r ymagwedd hon, gan gynnwys sut bydd y Cynllun yn rhoi hyn ar waith. 

Byddai trywydd o gyflenwad tai sy’n dangos ei ddosabarthiad gofodol yn ddefnyddiol, 

ynghyd â sylwadau ar unrhyw gydberthynas rhwng ytrywydd hwn a’r ‘gofyniad twf’ a nodwyd 

yng nghyfnod hwyrach y Cynllun sy’n ceisio ymateb i’r datblygiad disgwyliedig o brosiectau 

seilwaith mawr, yn arbennig Wylfa Newydd. 

 
2.11 Gosoda Polisi Cynllunio Cymru ym mharagraff 2.28 y posibilrwydd y gall 

amgylchiadau mewn ardal cynllun gyfiawnhau agwedd lle na ellir rhyddhau safleoedd 
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penodol i’w datblygu tan gyfnod penodol yng nghyfnod y Cynllun. Fodd bynnag, 
datgana “lle cynhwysir cyflwyno fesul cam mewn CDLl, dylai fod ar ffurf syniad bras 
o’r raddfa amser a ragwelir ar gyfer rhyddhau'r prif ardaloedd datblygu neu safleoedd 
a nodir. Mae hyn yn hytrach na chyfyngder rhifiadol mympwyol ar ganiatadau neu 
drefn union o ryddhau safleoedd mewn cyfnodau penodol.” 

 
2.12 Nid yw’r Cynllun yn cynnwys polisi sy’n ceisio rheoli’r ffordd y rhyddheir caniatadau er 

mwyn sicrhau cyflwyniad.  
 
2.13 Disgrifia Polisi PS 13 (fel y diwygir gan Newid Ffocws NF 61) y lefel o dai y disgwylir 

i’w cyflwyno ar gyfnodau gwahanol yn ystod cyfnod y Cynllun. Adlewyrcha hyn y 
fformiwla a ddisgrifir uchod i nodi’r lefel o dwf tai. Ymgorffora hefyd y lwfans llithriant 
o 10%. Nid yw hyn ynglŷn hyn a hyn o nifer o unedau yn cael eu caniatáu yn 7 
mlynedd gyntaf o gyfnod y Cynllun a hyn a hyn o unedau yn cael eu caniatáu yn yr 8 
mlynedd wedi hynny. 

 
2.14 Cydnabu Polisi TAI 1 a Pholisi newydd TAI X y gall fod achosion lle efallai y bydd hi’n 

angenrheidiol i sicrhau nad yw datblygiad ar safleoedd unigol ddim yn cael eu 
cyflwyno ar fwy o gyfradd na y gall aneddiad ei amgyffred. Cyflwynwyd Polisi TAI X 
drwy Newid Ffocws (NF62). Yn dilyn ystyried cynrychiolaethau a wnaed am 
Newidiadau Ffocws, mae diwygiadau wedi’u hawgrymu fel y gosodwyd yn 
“Adroddiadau sylwadau - cynrychiolaethau am Newidiadau Ffocws” (CDLL.029) sy’n 
ceisio egluro diben y Polisi. Ceisia’r diwygiadau awgrymedig arddangos senarios lle 
byddai’n rhesymol cymhwyso’r meini prawf yn y Polisi e.e. rheoli effaith datblygiad ar 
anheddiad.    

 
2.15 Byddai rhoi caniatâd yn amodol ar fecanwaith cynllunio sy’n rheoli’r gyfradd yn 

sicrhau y lleiheir effeithiau posibl ar gymunedau posibl, gan gynnwys eu cymeriad 
ieithyddol. Efallai bydd gofyn am gyflwyno fesul cam i reoli cyfradd mewn perthynas â 
seilwaith ffisegol, e.e. triniaeth dŵr gwastraff.  

 
2.16 Yn unol â’r cais am ddosbarthiad gofodol, mae’r Cynghorau wedi cytuno i rannu’r 

Atodiadau rhwng Ardal Gynllunio Ynys Môn a Gwynedd. 
 

e. Yn dilyn pwynt d. uchod – mae PS13 yn nodi gofyniad sylfaenol yn 2018 o 2,604 er 

bod 3,817 o anheddau’n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd neu wedi cael caniatâd cynllunio 

(tablau 18 a 19 y Cynllun). 

 
2.17 Roedd y banc tir fis Ebrill 2015 yn 3,526 o unedau. O’r rhain ni ddechreuwyd 2,963 

ac mae 563 wrthi’n cael eu hadeiladu (nodir yn Nhabl 3 yn Nhabl 5 o’r Cynllun Adnau 
fod y Cynghorau wedi adnabod 682 o unedau yn y banc tir sydd yn annhebygol o 
gael eu datblygu). Mae gan nifer o safleoedd o fewn y banc tir fantais o ganiatâd 
mewn bod oherwydd dechrau materol. Bydd y gyfradd adeiladu hanesyddol a 
welwyd ar safleoedd penodol yn arwain iddynt gael eu cwblhau y tu hwnt i’r dyddiad 
disgwyliedig sef 2018. 

   
2.18 Mae’r banc tir presennol yn uwch na’r 1,256 o unedau sydd eu hangen (yn Ebrill 

2015) hyd at 2018 i gyflwyno’r lefel twf disgwyliedig o 2,604 o unedau. Fodd bynnag, 
yn seiliedig ar gyfradd adeiladu’r gorffennol a welir ers 2011, nid yw’r Cynghorau yn 
rhagweld cyfradd adeiladu sydd yn sylweddol uwch na’r gyfradd lefel twf a ragwelir 
erbyn 2018 yn PS13.      
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f. PT20 – mae paragraff 3.2 yn cyfeirio at ‘ymagwedd raddedig’ atofynion tai trwy 

amlygu 2 gyfnod. Byddai esboniad pellach o’r ymagwedd hon yn ddefnyddiol – er y nodaf 

gynnwys PS13 mewn perthynas â’r 2 gyfnod, ni allaf weld sut mae’r Cynllun yn darparu ar 

gyfer 2 gyfnod gyda gofynion gwahanol. Rwyf hefyd yn ei chael hi’n anodd deall y sylw yn 

TP20 bod y Cynghorau mewn sefyllfa fregus o ran cyflenwad 5 mlynedd pan mae Atodiad 2 

yn dangos cyflenwad 6.26 blynedd yn 2015-16 ac sy’n codi wedi hynny (er bod gennyf rai 

amheuon mewn perthynas â’r ffigurau hyn). 

 
2.19 Mae’r 2 gyfnod i adlewyrchu rhagdybiaeth realistig ynghylch y lefel disgwyliedig ar 

gyfer y cyfnod o 2011 i 2018. Mae hyn yn seiliedig ar y tai a gafodd eu cwblhau 
rhwng 2011 a 2015 a’r twf disgwyliedig gan y gydastudiaeth argaeledd tir ar gyfer tai 
(JHLAS) ynghyd â thwf pellach yn dilyn mabwysiadu’r Cynllun. 

 
2.20 Mae’r atodiadau wedi’u hadolygu yng ngoleuni’r diweddariad hwn.  
 
2.21 Mae’r Atodiadau diwygiedig a geir gyda’r Atodiad hwn yn rhannu’r tablau rhwng 

Gwynedd a Môn. Mae’r nifer o unedau o’r banc tir sy’n annhebygol o gael eu 
datblygu wedi’u tynnu a’r gofynion tai sydd hefyd yn adlewyrchu'r 2 gyfnod penodol a 
gyfeirir atynt ym mholisi PS13. 

 
 

g. Atodiad 1 TP20 – beth yw’r dystiolaeth sy’n cefnogi trywydd safleoedd unigol? 

 
2.22 Seilir y rhagdybiaethau ar gyfer dyraniadau unigol ar y JHLAS a gyhoeddwyd yn 

2015 ar gyfer Gwynedd a’r datganiad i Fôn ar gyfer y dyraniadau hynny gyda’r 
fantais o ganiatâd yn barod.  

 
2.23 Ar gyfer dyraniadau newydd sy’n cael eu cyflwyno yn y Cynllun sy’n seiliedig ar y 

Cynllun yn cael ei fabwysiadu yn gynnar yn 2017, mae’r gwaith gorffenedig ar y rhain 
yn cael eu cyflwyno’n araf i’r tabl. Tynna’r tabl isod sylw at y flwyddyn y disgwylir i’r 
tai cyntaf gael eu cwblhau ar safleoedd dynodedig unigol:  

 
  Tabl 1 – Blwyddyn y Disgwylir i’r Dynodiadau Newydd yn y CDLl ar y Cyd Gyflwyno 

eu Tai Cyntaf  
 

Blwyddyn Nifer o Safleoedd 

2015/16 0 

2016/17 2 

2017/18 11 

2018/19 24 

2019/20 5 

2020/21 2 

2021/22 0 

2022/23 2 

2023/24 1 

2024/25 1 

2025/26 0 

 
2.24 Mae hyn yn adlewyrchu’r cyswllt yn y Cynllun i gyfleoedd cyflogaeth y disgwylir o 

fewn cyfnod y Cynllun ynghyd â diddordeb mewn safleoedd newydd yn dod ar gael.  
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h. Atodiad 2 TP20: 
i. Gallai ‘cyfanswm y cyflawniadau’ (‘total completions’) gael eu dadansoddi mewn modd 
defnyddiol fel safleoedd wedi’u dyrannu a safleoedd ar hap (mae’n ymddangos bod lefel y 
safleoedd ar hap yn ffigur cyson o 339 ar ôl 2015-16 – gweler pwynt c. uchod). 

  
2.25 Mae’r tabl canlynol yn torri'r tai wedi’u cwblhau i lawr rhwng safleoedd dyranedig ac 

ar hap. Eglura’r atodiadau diwygiedig a’r nodyn tybiaeth isod y lefel ddiwygiedig o 
ddarpariaeth ar hap o fewn y Taflwybr. 

 
Tabl 2 – Tai wedi eu cwblhau 2011 i 2015  
 

Categori 

Ynys Môn Gwynedd CYFANSWM 

Ar hap Wedi’i 
ddynodi 

Cyf Ar 
hap 

Wedi’i 
ddynodi 

Cyf Ar 
hap 

Wedi’i 
ddyno

di 

Cyf 

Prif 
Ganolfannau 

179 0 179 278 31 309 457 31 488 

Canolfannau 
Gwasanaeth 
Lleol 

170 1 171 134 3 137 304 4 308 

Pentrefi a 
Chlystyrau 

292 0 292 260 0 260 552 0 552 

Cyfanswm 641 1 642 672 34 706 1313 35 1348 

 

ii. Mae cyfanswm cronnol y cyflawniadau ar ddiwedd cyfnod y Cynllun yn 940 yn fwy na’r 
gofyniad. Mae angen esboniad o’r or-ddarpariaeth hon, gan gynnwys sut y deliwyd â’r mater 
o hyblygrwydd o 10% (sy’n caniatáu am unrhyw lithro). 

 
2.26 Gan fod y lefel twf disgwyliedig a ddangoswyd o fewn y Cynllun wedi ymgorffori’r 

lwfans llithriant o 10%, adlewyrcha’r ffigyrau yn y Taflwybr y safle hwn. Yng ngoleuni 
hyn dengys y ffigyrau o fewn y tablau'r Cyflenwad Tir gydag ac yna heb y lwfans 
llithriant i egluro’r safle hwn. Mae Atodiad II yn cynnwys gwybodaeth mewn 
perthynas â’r cyflenwad tir yn erbyn y lwfans llithriad.   

 
 

iii. Nodir y dull ar gyfer cyfrif y cyflenwad tai 5 mlynedd i gynnwys  cyfnod sy’n estyn yn 
rhannol y tu hwnt i gyfnod y Cynllun ym  mharagraff 5.2 TAN1. Ni chaiff hyn ei gydnabod yn 
yr ymagwedd yn atodiad 2 TP20. 

 
2.27 Mae Atodiad II diwygiedig wedi cynnwys cyfnod y tu hwnt i gyfnod y Cynllun yn unol 

â’r agwedd yn TAN 1. 
 
 

iv. Mae colofn g yn cyfeirio at ‘gyfanswm y tir sydd ar gael’ – sut y daethpwyd at y ffigurau 
hyn? 
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2.28 Eglura’r atodiadau diwygiedig a’r nodyn tybiaeth sut y cyfrifwyd ffigyrau'r Cyfanswm 
Tir sydd ar gael. 

 

i. Mae sawl cyfeiriad at ‘ofynion polisi’ o ran cyflwyno’r Cynllun a TP20 yn raddol. Fodd 

bynnag, wrth ddarllen y Cynllun, gan gynnwys y cyflwyniad arfaethedig o bolisi TAIX, ni 

welaf fod y Cynllun yn dylanwadu ar gyflwyno’n raddol. Mae a ddylid wneud hynny yn 

rhywbeth i’w ystyried ond dylwn esbonio bod gennyf amheuon ar hyn o bryd o ran caniatáu 

disgresiwn llwyr i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau ar gais cynllunio unigol o ran a ddylid 

cyflwyno’r datblygiad yn raddol. Nid yw absenoldeb unrhyw eglurhad ar ba gyfyngiadau y 

gellid eu gorfodi ar ddatblygwyr neu ymagwedd glir at reoli’r cyfyngiadau hyn i weld yn 

darparu’r fath sicrwydd y byddai system sy’n cael ei harwain gan gynllun yn ceisio ei 

gyflawni. Mae’n bosibl y bydd y Cyngorau’n dymuno ystyried eu safiad ar y mater hwn cyn 

sesiynau’r gwrandawiad. 

 
2.29 Mae ymatebion y Cynghorau i gynrychiolaethau ar y Newidiadau â Ffocws fel y 

amlinellir yn yr Adroddiad Sylwadau - Cynrychiolaethau am Newid Ffocws 
(CDLL.029) wedi derbyn newidiadau i NF59 ac NF62 yn rhannol. 

 
2.30 Rho’r rhain eglurder yn NF59 y defnyddir y mecanweithiau cynllunio yn unig mewn 

achosion priodol. Mae newidiadau i NF62 i sicrhau nad oes camddealltwriaeth fod y 
polisi (TAI X) yn gwahardd neu arafu datblygiad ar safleoedd lle nad oes cyfyngiad 
arnynt.  

 

j. Darperir gwybodaeth am ymrwymiadau presennol. Fodd bynnag, byddai’n 

ddefnyddiol cael manylion y ffigurau hyn i gynnwys: eu statws (gan wahaniaethu rhwng y 

rhai sydd wedi’u hadeiladu, y rhai sy’n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a’r rhai hynny â 

chaniatâd ond nad ydynt wedi cael eu hadeiladu hyd yma); y rhai hynny sydd wedi’u 

dyrannu a’r rhai sy’n safleoedd ar hap; a chategori a haen yr hierarchaeth ar gyfer pob safle. 

 

 
2.31 Rho’r tabl canlynol yr wybodaeth y gofynnir amdani fel y mae pethau ym mis Ebrill 

2015:  
 
Tabl 3 – Cyfanswm Banc Tir Tai Ebrill 2015  
 

Categori Ynys Môn Gwynedd CYFANSWM 

Ar 
hap 

Wedi’i 
ddynodi 

Cyf Ar hap Wedi’i 
ddynodi 

Cyf Ar 
hap 

Wedi’i 
ddynodi 

Cyf 

Prif 
Ganolfannau 

535 256 791 415* 337* 752 950 593 1543 

Canolfannau 
Gwasanaeth 
Lleol 

138 101 239 373 72 445 511 173 684 

Pentrefi a 
Chlystyrau 

890 12 902 300** 77** 377 1190 89 1279 

Cyfanswm 1563 369 1932 1088 486 1574 2651 855 3506 

 
* Safle T28 (Caernarfon) gyda caniatad cynllunio ar gyfer 136 o unedau ond mae’r twf y 
rhagwelir yn y Polisi ar gyfer 123 o unedau yn unig. Nodir fod y wybodaeth yn y tabl hwn yn 
seiliedig ar 13 uned ychwanegol yn y cyfanswm wedi’i ddynodi gyda 13 uned wedi ei dynu 
allan o’r ffigwr ar hap.  
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** Safle T63 *Chwilog) gyda caniatad cynllunio ar gyfer 15 o unedau ond mae 18 o unedau 
wedi ei nodi yn y Polisi. Nodir fod y wybodaeth yn y tabl hwn yn seiliedig ar 15 uned ar gyfer 
y dynodiad hwn.   
Safle T65 (Deiniolen) gyda caniatad cynllunio ar gyfer 27 o unedau ond mae 30 o unedau 
wedi ei nodi yn y Polisi. Nodir fod y wybodaeth yn y tabl hwn yn seiliedig ar 27 uned ar gyfer 
y dynodiad hwn.   
Noder: Mae’r tabl hwn yn cynnwys y 682 o unedau nad yw’r Cynghorau yn rhagweld y’u 
hadeiladir.    
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3. Rhagdybiaethau Taflwybrau Diwygiedig  
 
3.1 Daw’r adran hon â’r materion a godwyd uchod at ei gilydd ynghyd â materion eraill a 

nodwyd o’r Papur Pwnc 20 gwreiddiol. Amlinella'r ffigyrau diweddaraf o fewn yr 
atodiadau. 

 
3.2 Newidiadau i Atodiad 1 o Bapur Pwnc 20  
 
3.2.1 Mae’r newidiadau o’r Atodlen Safleoedd a gyflwynwyd o fewn Papur Pwnc 20 fel a 

ganlyn:  

• Cywiro gwallau ystadegol mân rhwng twf disgwyliedig ar gyfer safleoedd unigol a 
thai sy’n cael eu cwblhau bob blwyddyn o fewn y tabl. 

• Diwygio tai sy’n cael eu cwblhau bob blwyddyn gyda chaniatâd cynllunio 
presennol yn unol â’r rhagdybiaethau o fewn y JHLAS / Datganiad a gyhoeddwyd 
diwethaf. 

• Diwygio’r ffigyrau ar safleoedd i’w sefyllfa ym mis Ebrill 2015.  

• Creu dau dabl ar wahân: un i Ardal Gynllunio Gwynedd a’r llall i Fôn. Bydd hyn yn 
ei gwneud hi’n haws i fonitro a pharatoi gwybodaeth JHLAS ar gyfer y dyfodol. 

• Cynhwysir yr Atodlen ddiwygiedig fel Atodiad 1 i’r adroddiad hwn.  
 
 
 
 
3.3 Newidiadau i Atodiad 2 o Bapur Pwnc 20  
 

3.3.1 Mae’r newidiadau i’r Taflwybrau a’r Cyflenwad Tai fel a ganlyn:  

• Yn unol â’r diwygiad i’r Atodiad 1 gwreiddiol fel y tynnwyd sylw ato uchod, mae’r 
Cynghorau wedi cynhyrchu dau dabl Taflwybrau a’r Cyflenwad Tai eto i ganiatáu 
monitro a pharatoi gwybodaeth JHLAS y dyfodol yn haws. 

• Mae’r JHLAS cyhoeddedig yn rhoi gwybodaeth o ran y nifer o unedau a 
gwblhawyd ar safleoedd Mawr (5+ uned) a safleoedd Bach (llai na 5 uned). Fodd 
bynnag, i ddiben yr ymarfer hwn, rhoddir y tai fydd yn cael eu cwblhau yn y 
dyfodol fel cyfanswm heb y rhaniad rhwng safleoedd mawr a bach. Felly mae’r 
colofnau tai sydd wedi cael eu cwblhau ar safleoedd mawr a thai sydd wedi cael 
eu cwblhau ar safleoedd bach wedi’u tynnu. 

• Mae’r gofyniad twf tai yn seiliedig ar y rhaniad o lefel twf o 7,184 (rhwng y ddau 
Awdurdod yn unol â’r ffigyrau yn Nhabl 18 ac 19 o’r Cynllun Adneuo). Er, 
oherwydd ffigyrau dangosol o fewn y Cynllun yn ymgorffori’r lwfans llithriant o 
10%, rhain yw’r ffigyrau a geir o fewn y tabl. I ganiatáu cymhariaeth gydag a heb 
y lwfans llithriant mae tabl ychwanegol wedi’i gynnwys sy’n cyfrifo’r cyflenwad tir 
yn erbyn anghenion tai gan ymgorffori’r lwfans llithriad o 10%.   

• Cynhwysir y Taflwybrau a’r Cyflenwad fel Atodiad II i’r adroddiad hwn.  
 

3.4 Gofyniad Tai – diweddariad  
 

3.4.1 Oherwydd argaeledd ffigyrau tai sydd wedi’u cwblhau drafft ar gyfer mis Ebrill 2016, 
mae’r rhain wedi’u hymgorffori o fewn Atodiad II. Caniatâ hyn i ffigyrau 2015/16 fod 
yn seiliedig ar wybodaeth ffeithiol.  

  
3.4.2 Yng ngoleuni hyn mae’r tablau canlynol yn diweddaru’r sefyllfa o ran Ardal Gynllunio 

Gwynedd ac Ynys Môn.  
 

Tabl 4 – Ardal Gynllunio Gwynedd (Ymgorffori ffigyrau tai sydd wedi’u cwblhau Drafft 
2015/16):  
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Categori 
Heb Lwfans 
Llithriant  

Gyda Lwfans 
Llithriant (10%) 

Twf Disgwyliedig Cyffredinol  3,714 4,084 

Nifer o Unedau a gwblhawyd 2011 hyd 2015  706 

Ffigyrau Tai sydd wedi’u cwblhau Drafft ar 
gyfer 2016 

211 

Nifer Gweddilliol o Unedau a Ddisgwylir  2,797 3,167 

Unedau yn weddill ar Safleoedd Dynodedig  1,370 

Banc Tir ar Hap a 
Ddisgwylid i gael ei 
Adeiladu (Ebr 16)  

Prif Ganolfannau 307 

Canolfannau 
Gwasanaeth Lleol  

304 

Pentrefi, Clystyrau 
a Chefn Gwlad 
Agored  

243 

Ar Hap Ychwanegol 
Gofynnol (Heb 
Ganiatâd Cynllunio ar 
hyn o bryd)  

Prif Ganolfannau 541 

Canolfannau 
Gwasanaeth Lleol  

198 

Pentrefi, Clystyrau 
a Chefn Gwlad 
Agored  

206 

 
Gofynion 
Gweddilliol  

- 372 (10% 
uwchben twf 
disgwyliedig)  

-2 

 
 
Tabl 5 – Môn (Ymgorffori 2015/16 ffigyrau tai sydd wedi’u cwblhau Drafft)  

Categori Heb Lwfans 
Llithriant  

Gyda Lwfans 
Llithriant (10%) 

Twf Disgwyliedig Cyffredinol 3,470 3,818 

Nifer o Unedau a gwblhawyd 2011 hyd 2015 642 

Ffigyrau Tai sydd wedi’u cwblhau Drafft ar 
gyfer 2016  

140 

Nifer Gweddilliol o Unedau a Ddisgwylir 2,688 3,036 

Unedau yn weddill ar Safleoedd Dynodedig 1,650 

Banc Tir ar Hap a 
Ddisgwylid i gael ei 
Adeiladu (Ebr 16) 

Prif Ganolfannau 231 

Canolfannau 
Gwasanaeth Lleol  

95 

Pentrefi, Clystyrau 
a Chefn Gwlad 
Agored  

554 

Ar Hap Ychwanegol 
Gofynnol (Heb 
Ganiatâd Cynllunio ar 
hyn o bryd) 

Prif Ganolfannau 328 

Canolfannau 
Gwasanaeth Lleol  

189 

Pentrefi, Clystyrau 
a Chefn Gwlad 
Agored  

(-12) 

 
Gofynion 
Gweddilliol  

- 359 (ychydig dros 
10% yn fwy na’r twf 
disgwyliedig 
oherwydd banc tir 
uwch yng 
nghategori Pentrefi 

+12 (oherwydd 
banc tir uwch na’r 
hyn a oedd yn 
ddisgwyliedig yng 
Nghategori Pentrefi 
a Chlystyrau 
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a Chlystyrau)  

   
 
 3.5 Rhagdybiaethau y tu ôl i’r Ffigyrau Taflwybr  
 
3.5.1 Cyfradd ar Hap – Datgela adolygiad o’r tai a gafodd eu cwblhau rhwng 2011 a 2016 

165 o unedau ar hap ar gyfartaledd wedi’u cwblhau yn Ardal Gynllunio Gwynedd y 
flwyddyn a 156 ar Ynys Môn. I ddiben y taflwybr mae’r gyfradd hon wedi’i hailadrodd 
am y blynyddoedd nesaf. Yna wrth i nifer o ddyraniadau newydd ddechrau cael eu 
cyflwyno, disgwylir y bydd y lefel ar hap yn lleihau ychydig cyn cynyddu eto wrth i 
safleoedd dyranedig gael eu datblygu.  

 
3.5.2 I ddiben eglurder dengys y rhagdybiaethau hyn isod:  
 
 Tabl 6 – Cyfradd ar Hap 

Ardal Cyfanswm 
ar Hap 
Gweddilliol  

16/ 
17 

17/ 
18 

18/ 
19 

19/ 
20 

20/ 
21 

21/ 
22 

22/ 
23 

23/ 
24 

24/ 
25 

25/ 
26 

AGG 1,812 165 165 150 150 182 200 200 200 200 200 

YM 1,385 150 150 100 100 100 100 170 171 172 172 

ACG = Awdurdod Cynllunio Gwynedd, YM = Ynys Môn 
 
3.5.3 Cyfradd Safleoedd Dyranedig - Mae’r rhain fel y gosodwyd yn Atodiad 1. 

Adlewyrchant batrwm datblygiad disgwyliedig wrth i gyfleoedd economaidd newydd 
ddod ar gael o fewn ardal y Cynllun. 

 
3.5.4 Cyfanswm Tir ar Gael - Mae hyn i ddechrau yn seiliedig ar y banc tir presennol a’r 

unedau hynny gyda chaniatâd cynllunio disgwyliedig fel y adeiladir yn y 5 mlynedd 
ganlynol (h.y. dyraniadau Cynllun Datblygiad Lleol ar y Cyd [JDLAP] am y flwyddyn 
gyntaf a’u twf disgwyliedig ar gyfer y 5 mlynedd canlynol a’r gyfradd cwblhau tai ar 
hap yn y gorffennol). Ar gyfer dyraniadau newydd maent wedi’u hychwanegu 
flwyddyn cyn y tai cyntaf y disgwylir i gael eu cwblhau ar y safle. Mae unedau ar hap 
newydd wedi’u hychwanegu yn yr un modd flwyddyn cyn y gyfradd gwblhau 
ddisgwyliedig).   

 
3.5.5 Gofyniad 5 mlynedd – Golyga 2 gyfnod mewn Polisi PS13 fod lefel gwahanol o 

ofyniad ar gyfer y cyfnod 2011-18 a 2018-26. Rhodda’r tabl isod y gofyniad blynyddol 
cychwynnol sy’n seiliedig ar y rhaniad twf disgwyliedig ym Mholisi PS13:   

 
 Tabl 7 – Gofyniad 5 Mlynedd  
  

Ardal Gofyniad Blynyddol 
2011-18 

Gofyniad Blynyddol  
2018-26 

Gwynedd 175 (192 gyda 10% o lithriant) 311 (342.5 gyda 10% o lithriant) 

Ynys Môn 163.5 (180 gyda 10% o 
lithriant) 

290.6 (319.75 gyda 10% o lithriant) 

 
 
3.5.6 Oherwydd y ffaith fod y cyfnod 2011 i 2016 wedi ei seilio yn awr ar gyfraddau 

adeiladu gwirioneddol ac mai dim ond 2 flynedd o’r cyfnod cyntaf sydd yn weddill, 
mae’r cyfrifiad ar gyfer y gofyniad 5 mlynedd wedi ei seilio ar yr angen gweddilliol 
wedi ei rannu gyda’r nifer o flynyddoedd sydd yn weddill. Canlyniad hyn yw 
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cyflenwad tir sydd ychydig yn is ar gyfer blynyddoedd 2016 i 2018 na trwy 
ddefnyddio’r ffigyrau a ddangosir yn y tabl uchod.      

 
4. Esboniadau  
 
4.1 Dymuna’r Cynghorau ailadrodd pryderon o ran y dull Gweddilliol a amlinellwyd o 

fewn Papur Pwnc 20.  
 
4.2 Blynyddoedd 2011/12 i 2015/16 – Mae hwn nawr yn gofnod ffeithiol o’r nifer o dai a 

gafodd eu cwblhau yn ystod y cyfnod hwn. Mae Atodiad II yn dangos y ffigyrau 
dangosol ar gyfer y cyfnod hwn yn seiliedig ar y gofyniad gweddilliol wedi ei rannu 
gyda’r nifer o flynyddoedd sydd yn weddill yn oes y Cynllun. Mae hyn yn dangos y 
byddai cyflenwad is na 5 mlynedd wedi bod ar gyfer y 3 mlynedd cyntaf yng 
Ngwynedd a 4 mlynedd yn Ynys Môn. Amlinella’r tabl canlynol y nifer o dai a gafodd 
eu cwblhau yn erbyn y gofyniad blynyddol ar gyfer y cyfnod hwn yn seiliedig ar y 
ffigur o 2,604 uned rhwng 2011 i 2018 ac ar gyfer rhesymau cymhariaeth mae’n 
rhoddi’r ffigyrau cyflenwad tir cyfwerth ar gyfer Gwyned ac Ynys Môn ar gyfer 
2011/12.     

 
 
 
 
 
 Tabl 8 –Cymhariaeth Cyflenwad Tir 2011/12  
  

Ardal Gofyniad 
Blynyddol 

Cyfanswm 
Gofyniad 
2011 i 2016 

Tai a 
gafodd eu 
cwblhau   

Cyflenwad 
Tir (am y 
Flwyddyn 1af) 

Atodiad 
II 2011/2 

Gwynedd 175 875 917 5.2 3.8 

Ynys Môn 163.5 817.5 783 4.8 3.5 

   
Mae hyn yn dangos y byddai defnyddio’r cyfnodau twf dau gam wedi sicrhau 

adlewyrchiad fwy cywir o’r sefyllfa cyflenwad tir yn Ebrill 2011 yn hytrach na chael y 

cyflenwad tir wedi ei gyfrifo ar sail cyfartaledd cyflawn o dwf y Cynllun. Fel esbonir yn 

rhan 3 uchod, gan mai ond dwy flynedd sydd yn weddill o’r cyfnod cyntaf, yna er 

mwyn sicrhau dehongliad rhwydd o’r canlyniadau mae’r cyflenwad tir wedi ei gyfrifo 

ar sail y gofyniad gweddilliol wedi ei rannu gyda’r nifer o flynyddoedd sydd yn weddill.  

 
4.3 Blynyddoedd 2016/17 i 2020/21 – Mae Atodiad II yn darparu cyfrifiad o’r cyflenwad tir 

tebygol bob blwyddyn i ddiwedd 20/2 pryd bydd 5 mlynedd o gyfnod y Cynllun ar ôl. 
Dengys hyn y disgwylir cyflenwad tir fis Ebrill 2017 i fod:  

• Gwynedd = 6.5 blwyddyn (5.7 blwyddyn yn erbyn 10% o ofyniad llithriant)  

• Ynys Môn =  5.7 blwyddyn (5 mlynedd yn erbyn 10% o ofyniad llithriant)  
 
 

Cynydda hyn yn raddol i 2021 pryd bydd:  

• Gwynedd = 8.5 blwyddyn (6.4 blwyddyn yn erbyn 10% o ofyniad llithriant) 

• Ynys Môn = 7.5 blwyddyn (5.8 blwyddyn yn erbyn 10% o ofyniad llithriant)  
 
 
4.4 Blynyddoedd 2020/21 i 2025/26 – Yn 2022 mae llai na 5 mlynedd o gyfnod y Cynllun 

yn parhau. I alluogi’r cynghorau i gyfrifo cyflenwad tir tai 5 mlynedd, mae gofyn am 
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lwfans anheddiad i’w gyfrifo am bob blwyddyn y tu hwnt i gyfnod y Cynllun. Yn y fath 
achosion mae TAN 1 (paragraff 5.2) yn gofyn i’r gofyniad tai blynyddol cyfartalog gael 
ei allosod i roi amcangyfrif o’r gofyniad ar gyfer y cyfnod 5 mlynedd sy’n symud 
ymlaen.  

 
 Gan gymhwyso’r fethodoleg uchod, disgwylir y cynhelir cyflenwad tir tai 5 mlynedd 

hyd at:  

• Gwynedd = 22/23 ar gyfer twf disgwyliedig / 21/22 ar gyfer 10% o lithriant; 

• Ynys Môn = 22/23 ar gyfer twf disgwyliedig / 21/22 ar gyfer 10% o lithriant. 
 

Am y flwyddyn olaf mae’r cyflenwad tir yn syrthio i yn is na 2 flynedd. Fodd bynnag, 
rhagwelir cyflenwad tir tai yn erbyn gofyn am dai sy’n cynnwys 4 mlynedd tu hwnt i 
gyfnod y Cynllun.  
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5. Casgliad 
 
5.1 Cesglir felly fod amrywiol ffynonellau o gyflenwad tir y gellir eu cyflwyno ac sy’n 

ddibynadwy. Byddant yn cwrdd yn ddigonol â gofyniad tai'r Cynllun. 
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ATODIAD I – RHESTR SAFLEOEDD 
 
ATODIAD I - Cofrestr Safleoedd Gwynedd

Anheddle Rhif Dynodiad Enw Safle Lefel Twf Dangosol Caniatad Unedau yn Weddill 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26

Bangor T1 Goetre Uchaf 261 Oes 234 51 61 45 21 21 19 16

Bangor T2 Caeau Chwarae Hen Ysgol Friars 43 Na 43 10 10 10 10 3

Bangor T3 Hen Safle Jewsons 17 Na 17 6 6 5

Bangor T5 Tir gyferbyn â'r amlosgfa 72 Na 72 9 9 9 9 9 9 9 9

Blaenau Ffestiniog T24 Cyn Caeau Chwarae 95 Na 95 10 10 10 10 10 10 10 10 15

Blaenau Ffestiniog T25 Tir yn Congl y Wal 60 Na 60 10 10 10 10 10 10

Caernarfon T26 Cyn Ysgol Hendre 42 Na 42 6 6 6 6 6 6 6

Caernarfon T27 Tu cefn i Maes Gwynedd 29 Na 29 5 10 7 7

Caernarfon T28 Lôn Cae Phillips 136 Oes 132 7 21 10 10 10 10 12 13 13 13 13

Pwllheli T29 Tir ger Lôn Caernarfon 150 Na 150 19 19 19 19 19 19 19 17

Pwllheli T30 Cae Deiniol 14 Na 14 7 7

Pwllheli T31 Cyn Cae Hoci 17 Na 17 9 8

Criccieth T42 Tir ger North Teras 34 Na 34 5 5 5 5 5 5 4

Llanberis T43 Tir ger Gwesty'r Fic 16 Na 16 4 4 4 4

Llanberis T44 Tir ger Lôn Tŷ Du 11 Oes 11 5 6

Llanrug T45 Cae'r Eglwys 10 Oes 10 5 5

Llanrug T46 Tir ger Lôn Rhythallt 6 Oes 6 6

Nefyn T47 Tir ger Helyg 19 Na 19 5 5 5 4

Nefyn T48 Cyn Gerddi Rhandir 10 Oes 10 5 5

Penrhyndeudraeth T49 Canol Cae 31 Na 31 4 4 4 4 4 4 4 3

Penrhyndeudraeth T50 Tir ger cyn Ysbyty Bron Garth 46 Na 46 6 6 6 6 6 6 6 4

Penrhyndeudraeth T51 Tir ger Canol Cae 31 Na 31 4 4 4 4 4 4 4 3

Penygroes T52 Tir ger Maes Dulyn 39 Na 39 5 5 5 4 4 4 4 4 4

Tywyn T53 Sŵn y Tonnau 21 Oes 21 2 2 4 5 4 4

Tywyn T54 Garreglwyd 14 Oes 14 7 7

Bethel T70 Tir gyferbyn â Stâd y Cremlyn 28 Na 28 4 4 4 4 4 4 4

Bethel T71 Tir gyferbyn â Stâd Rhoslan 12 Na 12 4 4 4

Bontnewydd T59 Tir ger Stâd Glanrafon 26 Oes 26 26

Bontnewydd T60 Tir ger Pont Glan Beuno 10 Na 10 5 5

Botwnnog T61 Tir ger Cefn Capel 21 Na 21 3 3 3 3 3 3 3

Botwnnog T62 Tir ger Pentre 11 Na 11 3 3 3 2

Chwilog T63 Tir tu cefn i'r Madryn Arms 18 Oes 15 6 6 6

Chwilog T64 Tir ger Cae Capel 20 Na 20 6 7 7

Deiniolen T65 Tir ger Pentre Helen 30 Oes 27 9 9 9

Rachub T66 Tir ger Maes Bleddyn 30 Na 30 5 5 5 5 5 5

Y Ffor T67 Tir ger Tyn Lôn 18 Na 18 3 3 3 3 3 3

Y Ffor T68 Tir ger yr Ysgol 10 Na 10 5 5

Y Ffor T69 Tir ger Bro Gwystil 9 Oes 9 4 3 2

1430 60 104 176 217 213 151 149 117 93 91 62  
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ATODIAD I -Cofrestr Safleoedd  Ynys Môn 

Anheddle Rhif Dynodiad Enw Safle Lefel Twf Dangosol Caniatad Unedau yn Weddill 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26

Amlwch T6 Tir ger Maes Mona 50 Na 50 25 25

Amlwch T7 Tir ger Lôn Bach 73 Na 73 9 9 9 9 9 9 9 10

Amlwch T8 Tir yn Fferm Madyn 152 Na 152 76 76

Amlwch T9 Tir ger Cae Rheinwas 40 Na 40 10 10 10 10

Amlwch T10 Tir yn Tan y Bryn 58 Na 58 8 10 10 10 10 10

Caergybi T11 Tyddyn Bach 123 Oes 123 30 30 30 33

Caergybi T12 Tir ger Cae Rhos 53 Na 53 10 10 10 10 13

Caergybi T13 Tir ger Yr Ogof 72 Na 72 12 12 12 12 12 12

Caergybi T14 Tir ger Fferm Tyddyn Bach 49 Na 49 7 7 7 7 7 7 7

Caergybi T15 Tir ger Stâd Waunfawr 22 Oes 22 7 7 8

Caergybi T16 Glan y Dŵr 90 Oes 90 30 30 30

Caergybi T17 Lôn Cae Serri 21 Oes 21 7 7 7

Llangefni T18 Tir ger Ty Hen 154 Na 154 20 20 20 20 20 20 20 14

Llangefni T19 Cyn Ysgol y Bont 41 Na 41 10 10 10 11

Llangefni T20 Ty'n Coed 144 Na 144 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Llangefni T21 Tir ger Ysgol y Graig 38 Na 38 12 13 13

Llangefni T22 Tir ger Bro Tudur 59 Na 59 10 10 10 10 10 9

Llangefni T23 Tir ger Coleg Menai 49 Na 49 10 10 10 10 9

Biwmares T32 Casita 35 Oes 35 35

Benllech T33 Ger Caffi Wendon 12 Na 12 6 6

Bodedern T34 Tir ger Llwyn Angharad 48 Na 48 7 7 7 7 7 7 6

Cemaes T35 Tir tu cefn i Ffordd Caergybi 60 Na 60 8 8 8 8 7 7 7 7

Llanfairpwll T36 Tir ger Bryn Eira 30 Na 30 5 5 5 5 5 5

Llanfairpwll T37 Tir ger Ffordd Penmynydd 11 Oes 10 5 5

Porthaethwy T38 Ty Mawr 20 Oes 16 1 3 3 2 4 3

Porthaethwy T39 Tyddyn Mostyn 40 Oes 40 5 5 5 5 5 5 5 5

Porthaethwy T40 Tir ger Lon Gamfa 14 Na 14 4 3 4 3

Y Fali T41 Cyn Cae Sêl 40 Na 40 5 5 5 5 5 5 5 5

Gwalchmai T55 Tir ger yr A5 28 Na 28 4 4 4 4 4 4 4

Niwbwrch T56 Stâd Tyn Cae 12 Oes 12 2 1 1 2 2 1 1 1 1

Llanerchymedd T57 Tir ger Tyn y Ffynnon 17 Na 17 5 4 4 4

1650 1 15 155 233 226 196 200 144 118 196 166  
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ATODIAD II – TAFLWYBR DANGOSOL DATBLYGIADAU TAI A CYFLENWAD TIR AR GYFER TAI 2011-26   
 

Gwynedd: Taflwybr dangosol datblygiadau tai a cyflenwad tir ar gyfer tai 2011-26  

Blwyddyn 

CDLl ar y 

Cyd / 

Cyfnod 

JHLAS

Gofyniad tai 

CDLl ar y Cyd

Unedau 

wedi eu 

cwblhau - 

diwedd y 

flwyddyn 

Nifer o 

unedau y 

rhagwelir eu 

cwblhau 

Unedau wedi 

eu cwblhau - 

nifer cronnus

Blynyddoedd 

CDLl ar y Cyd 

yn weddill

Angen 

gweddilliol heb 

lwfans llithrio 

Gofyniad 5 

mlynedd

Gofyniad 

adeiladu 

blynyddol

Cyfanswm y 

tir sydd ar 

gael

Cyfanswm 

cyflenwad tir 

mewn 

blynyddoedd

a b c d = (a - b) e = (d/c)*5 f = e/5 g h = g/f

2011/12 3,714 121 121 15 3593 1197 239 917* 3.8.*

2012/13 3,714 171 292 14 3422 1222 244 1065* 4.4*

2013/14 3,714 176 468 13 3246 1248 250 1235* 4.9*

2014/15 3,714 238 706 12 3008 1253 251 1426* 5.7*

2015/16 3,714 211 917 11 2797 1271 254 1551* 6.1*

2016/17 3,714 269 1186 10 2528 1264 253 1637 6.5

2017/18 3,714 341 1527 9 2187 1215 243 1753 7.2

2018/19 3,714 367 1894 8 1820 1138 228 1729 7.6

2019/20 3,714 363 2257 7 1457 1041 208 1655 8

2020/21 3,714 333 2590 6 1124 937 187 1583 8.5

2021/22 3,714 349 2939 5 775 775 155 1512 9.8

2022/23 3,714 317 3256 4 458 1025** (573) 205** (115) 1163*** 5.6

2023/24 3,714 293 3549 3 165 950* (275) 190** (55) 846*** 4.5

2024/25 3,714 291 3840 2 -126 910** (0) 182** (0) 553*** 3

2025/26 3,714 262 4102 1 -388 865** (0) 173** (0) 262*** 1.5

* - Ffigyrau dangosol i ddefnydd cymhariaeth yn seiliedig ar unedau sydd wedi eu cwblhau ers dyddiad sail y CDLl ar y Cyd 

** - Gofyniad adeiladu yn seiliedig ar y canllawiau a nodir ym mharagraff 5.2 o NCT 1. Mae'r ffigyrau yn y cromfachau yn nodi beth fyddai'r angen os yn defnyddio'r  

run fformiwla a'r hyn a nodir ar gyfer y blynyddoedd blaenorol. 

*** - Cyfanswm y gofyniad tir yn seiliedig ar yr unedau y rhagwelir eu cwblhau hyd at ddiwedd oes y Cynllun h.y. llai na 5 mlynedd   
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Gwynedd: Taflwybr dangosol datblygiadau tai a cyflenwad tir ar gyfer tai 2011-26  - gyda lwfans llithrio o 10%

Blwyddyn 

CDLl ar y 

Cyd / 

Cyfnod 

JHLAS

Gofyniad tai 

CDLl ar y Cyd

Unedau 

wedi eu 

cwblhau - 

diwedd y 

flwyddyn 

Nifer o 

unedau y 

rhagwelir eu 

cwblhau 

Unedau wedi 

eu cwblhau - 

nifer cronnus

Blynyddoedd 

CDLl ar y Cyd 

yn weddill

Angen 

gweddilliol gyda 

lwfans llithrio 

Gofyniad 5 

mlynedd

Gofyniad 

adeiladu 

blynyddol

Cyfanswm y 

tir sydd ar 

gael

Cyfanswm 

cyflenwad tir 

mewn 

blynyddoedd

a b c g h = g/f

2011/12 4084 121 121 15 3963 1321 264 917* 3.5*

2012/13 4084 171 292 14 3792 1354 271 1065* 3.9*

2013/14 4084 176 468 13 3616 1391 278 1235* 4.4*

2014/15 4084 238 706 12 3378 1408 282 1426* 5.1*

2015/16 4084 211 917 11 3167 1440 288 1551* 5.4*

2016/17 4084 269 1186 10 2898 1449 290 1637 5.7

2017/18 4084 341 1527 9 2557 1421 284 1753 6.2

2018/19 4084 367 1894 8 2190 1369 274 1729 6.3

2019/20 4084 363 2257 7 1827 1305 261 1655 6.3

2020/21 4084 333 2590 6 1494 1245 249 1583 6.4

2021/22 4084 349 2939 5 1145 1145 229 1512 6.6

2022/23 4084 317 3256 4 828 1415** (1035) 283** (207) 1163*** 4.1

2023/24 4084 293 3549 3 535 1375** (892) 275** (178) 846*** 3.1

2024/25 4084 291 3840 2 244 1350** (610) 270** (122) 553*** 2

2025/26 4084 262 4102 1 -18 1335** (0) 267** (0) 262*** 1

* - Ffigyrau dangosol i ddefnydd cymhariaeth yn seiliedig ar unedau sydd wedi eu cwblhau ers dyddiad sail y CDLl ar y Cyd 

** - Gofyniad adeiladu yn seiliedig ar y canllawiau a nodir ym mharagraff 5.2 o NCT 1. Mae'r ffigyrau yn y cromfachau yn nodi beth fyddai'r angen os yn defnyddio'r  

run fformiwla a'r hyn a nodir ar gyfer y blynyddoedd blaenorol. 

*** - Cyfanswm y gofyniad tir yn seiliedig ar yr unedau y rhagwelir eu cwblhau hyd at ddiwedd oes y Cynllun h.y. llai na 5 mlynedd   
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Ynys Môn: Taflwybr dangosol datblygiadau tai a cyflenwad tir ar gyfer tai 2011-26  

Blwyddyn 

CDLl ar y 

Cyd / 

Cyfnod 

JHLAS

Gofyniad tai 

CDLl ar y Cyd

Unedau wedi 

eu cwblhau - 

diwedd y 

flwyddyn 

Nifer o 

unedau y 

rhagwelir eu 

cwblhau 

Unedau wedi 

eu cwblhau - 

nifer cronnus

Blynyddoedd 

CDLl ar y Cyd 

yn weddill

Angen 

gweddilliol heb 

lwfans llithrio 

Gofyniad 5 

mlynedd

Gofyniad 

adeiladu 

blynyddol

Cyfanswm y tir 

sydd ar gael

Cyfanswm 

cyflenwad 

tir mewn 

blynyddoed

d

a b c d = (a - b) e = (d/c)*5 f = e/5 g h = g/f

2011/12 3,470 119 119 15 3351 1117 223 783* 3.5*

2012/13 3,470 223 342 14 3128 1118 224 829* 3.7*

2013/14 3,470 161 503 13 2967 1142 228 911* 4*

2014/15 3,470 139 642 12 2828 1179 236 1083* 4.6*

2015/16 3,470 141 783 11 2687 1222 244 1270* 5.2*

2016/17 3,470 165 948 10 2522 1261 252 1425 5.7

2017/18 3,470 305 1253 9 2217 1232 246 1560 6.3

2018/19 3,470 333 1586 8 1884 1178 236 1569 6.6

2019/20 3,470 326 1912 7 1558 1113 223 1525 6.8

2020/21 3,470 296 2208 6 1262 1052 210 1567 7.5

2021/22 3,470 300 2508 5 962 962 192 1609 8.4

2022/23 3,470 314 2822 4 648 1195** (810) 239** (162) 1309*** 5.5

2023/24 3,470 289 3111 3 359 1110** (598) 222** (120) 995*** 4.5

2024/25 3,470 368 3479 2 -9 1055** (0) 211** (0) 706*** 3.3

2025/26 3,470 338 3817 1 -347 915** (0) 183** (0) 338*** 1.8

* - Ffigyrau dangosol i ddefnydd cymhariaeth yn seiliedig ar unedau sydd wedi eu cwblhau ers dyddiad sail y CDLl ar y Cyd 

** - Gofyniad adeiladu yn seiliedig ar y canllawiau a nodir ym mharagraff 5.2 o NCT 1. Mae'r ffigyrau yn y cromfachau yn nodi beth fyddai'r angen os yn defnyddio'r  

run fformiwla a'r hyn a nodir ar gyfer y blynyddoedd blaenorol. 

*** - Cyfanswm y gofyniad tir yn seiliedig ar yr unedau y rhagwelir eu cwblhau hyd at ddiwedd oes y Cynllun h.y. llai na 5 mlynedd   
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Ynys Môn: Taflwybr dangosol datblygiadau tai a cyflenwad tir ar gyfer tai 2011-26  - gyda lwfans llithrio o 10%

Blwyddyn 

CDLl ar y 

Cyd / 

Cyfnod 

JHLAS

Gofyniad tai 

CDLl ar y Cyd

Unedau wedi 

eu cwblhau - 

diwedd y 

flwyddyn 

Nifer o 

unedau y 

rhagwelir eu 

cwblhau 

Unedau wedi 

eu cwblhau - 

nifer cronnus

Blynyddoedd 

CDLl ar y Cyd 

yn weddill

Angen 

gweddilliol gyda 

lwfans llithrio 

Gofyniad 5 

mlynedd

Gofyniad 

adeiladu 

blynyddol

Cyfanswm y tir 

sydd ar gael

Cyfanswm 

cyflenwad 

tir mewn 

blynyddoed

d

a b c d = (a - b) e = (d/c)*5 f = e/5 g h = g/f

2011/12 3818 119 119 15 3699 1233 247 783* 3.2*

2012/13 3818 223 342 14 3476 1241 248 829* 3.3*

2013/14 3818 161 503 13 3315 1275 255 911* 3.6*

2014/15 3818 139 642 12 3176 1323 265 1083* 4.1*

2015/16 3818 141 783 11 3035 1380 276 1270* 4.6*

2016/17 3818 165 948 10 2870 1435 287 1425 5

2017/18 3818 305 1253 9 2565 1425 285 1560 5.5

2018/19 3818 333 1586 8 2232 1395 279 1569 5.6

2019/20 3818 326 1912 7 1906 1361 272 1525 5.6

2020/21 3818 296 2208 6 1610 1342 268 1567 5.8

2021/22 3818 300 2508 5 1310 1310 262 1609 6.1

2022/23 3818 314 2822 4 996 1565** (1245) 313** (249) 1309*** 4.2

2023/24 3818 289 3111 3 707 1125** (1178) 225** (236) 995*** 4.4

2024/25 3818 368 3479 2 339 1470** (848) 294**  (170) 706*** 2.4

2025/26 3818 338 3817 1 1 1355** (0) 271** (0) 338*** 1.2

* - Ffigyrau dangosol i ddefnydd cymhariaeth yn seiliedig ar unedau sydd wedi eu cwblhau ers dyddiad sail y CDLl ar y Cyd 

** - Gofyniad adeiladu yn seiliedig ar y canllawiau a nodir ym mharagraff 5.2 o NCT 1. Mae'r ffigyrau yn y cromfachau yn nodi beth fyddai'r angen os yn defnyddio'r  

run fformiwla a'r hyn a nodir ar gyfer y blynyddoedd blaenorol. 

*** - Cyfanswm y gofyniad tir yn seiliedig ar yr unedau y rhagwelir eu cwblhau hyd at ddiwedd oes y Cynllun h.y. llai na 5 mlynedd   
 

 


